



Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

***RESUMEN TRABAJOS
EJECUTADOS
EN VIA PUBLICA.
DICIEMBRE
2016.***




COD OBRA	LOCALIZACION OBRA	DETALLE OBRA	FECHA INC	FECHA FIN	PETICIONARIO	IMPORTE
	C/ MIGUEL ANGEL ASTURIAS	NUEVA PAVIMENTACION	22/11/2016	23/12/2016	JENARO	13.804,68 €
	PLAZA DE LOS GALEOTES	NUEVA PAVIMENTACION	24/11/2016	21/12/2016	JENARO	10.933,85 €
05918	LONJA MUNICIPAL	ORDENAR E INVENTARIAR MATERIAL DE OBRA ACOPIADO EN LUGAR	14/11/2016	02/12/2016	SEBASTIAN	5.846,12 €
05923	CP. SAGRADA FAMILIA	REPASO DE AZULEJOS EN MAL ESTADO, RECOGER GRIETAS Y REPARAR CORNISAS	15/11/2016	17/12/2016	ROMAN	387,63 €
05961	AAVV. POLIGONO SAN SEBASTIAN	TRABAJOS DE PINTURA	23/11/2016	23/12/2016	ROMAN	2.825,64 €
05965	C/ MIGUEL ANGEL ASTURIAS	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	25/11/2016	12/12/2016	ROSA	4.101,94 €
05967	AAVV. EL TORREJON	MODIFICAR MURO DE ASOCIACION PARA EVITAR QUE SALTEN LOS NIÑOS	28/11/2016	05/12/2016	ROMAN	886,15 €
05972	ASFALTO MES DICIEMBRE (EQUIPO 1)	PARCHEOS DE ASFALTO EN FRIO	28/11/2016	30/12/2016	ROSA	8.218,49 €
05974	C/ AGUSTIN DOMINGUEZ BELDA	REPARAR ACERADO EN MAL ESTADO	28/11/2016	02/12/2016	ROSA	1.321,61 €
05975	PLAZA CAÑAVERAL DE LEON	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	28/11/2016	12/12/2016	ROSA	2.477,90 €
05981	C/BETIS	REPASO DE SOLERIA EN MAL ESTADO Y REPARACION DE HUNDIMIENTO	30/11/2016	02/12/2016	ROMAN	614,92 €
05982	PLAZA DE LA MERCED	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN ACERADA	02/12/2016	02/12/2016	SEBASTIAN	196,77 €
05983	C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO	SOLAR ALCORQUES CON ADOQUINES	02/12/2016	02/12/2016	SEBASTIAN	195,34 €
05984	CP. PILAR MARTINEZ CRUZ	REALIZACION DE CATA EN PATIO DE RECREO	02/12/2016	02/12/2016	ROMAN	408,14 €
05985	C/ DOCTOR EMILIO HAYA PRATS	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN ACERADO	02/12/2016	02/12/2016	ROSA	109,55 €
05986	C/ ANTON DE ALAMINOS Nº 11	REPASO DE SOLERIA EN ACERADO EN MAL ESTADO	05/12/2016	05/12/2016	SEBASTIAN	119,84 €
05987	AVD. FEDERICO MAYO	REPARACION DE ALCORQUE EN MAL ESTADO Y REPASO DE SOLERIA	05/12/2016	05/12/2016	SEBASTIAN	267,15 €


05988	AVD. DE LA RIA Nº 1	REPARACION DE TABICA DE SOPORTALES EN MAL ESTADO	05/12/2016	09/12/2016	SEBASTIAN	874,50 €
05989	C/ ESTRADA Y CEPEDA Nº 10	TRABAJOS DE PINTURA	05/12/2016	05/12/2016	ROMAN	77,20 €
05990	C/ ESTRADA Y CEPEDA Nº 12	TRABAJOS DE PINTURA	05/12/2016	05/12/2016	ROMAN	170,84 €
05991	C/ CORTEGANA Nº 14	REPASO DE SOLERIA EN MAL ESTADO	05/12/2016	05/12/2016	ROMAN	302,96 €
05992	AVDA. PALOMEQUE	REPASO DE SOLERIA EN MAL ESTADO	05/12/2016	05/12/2016	ROMAN	46,34 €
05993	EDF. PROTECCION CIVIL	REPASAR PIEDRAS SUeltas DE FACHADA	07/12/2016	09/12/2016	ROMAN	492,88 €
05994	CP. SAN FERNANDO	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN RAMPA DE ACCESO A AULAS	07/12/2016	07/12/2016	SEBASTIAN	117,47 €
05995	AVDA. SANTA MARTA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	07/12/2016	22/12/2016	ROSA	3.706,31 €
05996	C/ OBISPO DIAZ BERNAL	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	07/12/2016	07/12/2016	ROMAN	207,68 €
05997	C/ ISLAS MALVINAS	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	07/12/2016	09/12/2016	ROMAN	348,10 €
05998	ASFALTO MES DICIEMBRE (EQUIPO 2)	PARCHEOS DE ASFALTO EN FRIO	07/12/2016	23/12/2016	ROSA	5.415,61 €
05999	C/ MAZAGON Nº14	REPASO DE ACERADO HUNDIDO EN PUERTA GARAJE	09/12/2016	12/12/2016	ROMAN	112,44 €
06000	AVDA. ALEMANIA Nº 108-110	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO	09/12/2016	09/12/2016	SEBASTIAN	199,12 €
06001	AVDA. VILLA DE MADRID	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO Y REPARAR ALCORQUES	09/12/2016	13/12/2016	SEBASTIAN	419,40 €
06002	ALBERGUE MUNICIPAL	VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	12/12/2016	13/12/2016	ROMAN	441,51 €
06003	C/ CRISTO DEL AMOR	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	12/12/2016	16/12/2016	ROMAN	1.927,64 €
06004	SALIDA HOSPITAL JR. JIMENEZ A AVDA. DE LAS FLORES	REPARAR LOSA DE HORMIGON DE PARADA BUS EN MAL ESTADO	12/12/2016	12/12/2016	SEBASTIAN	1.085,86 €
06005	CP. VIRGEN DEL PILAR	REPASO DE AZULEJOS EN MAL ESTADO	13/12/2016	13/12/2016	ROMAN	185,90 €


06006	C/ FONTANILLA	REALIZACION DE JUNTA DILATACION Y REPASO DE ACERADO	13/12/2016	13/12/2016	SEBASTIAN	389,11 €
06007	C/ MIGUEL ANGEL ASTURIAS	REALIZACION DE PASOS REBAJADOS	13/12/2016	23/12/2016	SEBASTIAN	3.777,61 €
06008	C/ LAS BOCAS	REPARAR ACERADO EN MAL ESTADO	13/12/2016	14/12/2016	SEBASTIAN	313,09 €
06009	C/ CUMBRES DE SAN BARTOLOME	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO	13/12/2016	13/12/2016	JENARO	274,40 €
06010	CP. ANDALUCIA	REPASO DE AZULEJOS EN MAL ESTADO	14/12/2016	15/12/2016	ROMAN	604,75 €
06011	C/ NOCHEBUENA Nº29	ANULAR ALCORQUE SIN PLANTACION	14/12/2016	15/12/2016	SEBASTIAN	228,35 €
06012	AVDA. ANDALUCIA (ISLETA CENTRAL FRENTA MECADONA)	REALIZACION DE TRAMO DE ACERO SIN PAVIMENTAR	14/12/2016	19/12/2016	ROSA	1.482,25 €
06013	C/ SALVADOR RUEDA	REPARACION DE HUNDIMIENTO DE ACERADO.	15/12/2016	15/12/2016	SEBASTIAN	179,95 €
06014	C/ MARINA Nº 26	REPASO DE ACERADO DE TACOS	15/12/2016	15/12/2016	SEBASTIAN	44,49 €
06015	AVDA. DE LA ORDEN	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN ACERADO	15/12/2016	16/12/2016	SEBASTIAN	408,41 €
06016	AVDA. ALEMANIA Nº 17 Y 74	REPASO SOLERIA	15/12/2016	15/12/2016	SEBASTIAN	43,74 €
06018	MERCADO SAN SEBASTIAN (SUMINISTRO)	SUMINISTRO DE PLACA DE TECHO DE FIBRA	15/12/2016	15/12/2016	ROMAN	533,95 €
06019	C/ ESTRADA Y CEPEDA Nº 13	REPARACION DE DESCANSO DE ESCALERA EN MAL ESTADO CON BALDOSAS ROTAS Y SUELTAS	16/12/2016	16/12/2016	ROMAN	343,15 €
06020	VIA PAISAJISTA	ANULAR ALCORQUE SIN PLANTACION	16/12/2016	16/12/2016	SEBASTIAN	159,37 €
06021	C/ DUQUE DE AHUMADA	REPASO DE SOLERIA	16/12/2016	16/12/2016	SEBASTIAN	44,47 €
06022	PLAZA SANTIAGO LINIERS	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	19/12/2016	20/12/2016	ROSA	794,84 €
06023	PLAZA BILLARISTA PEPE GALVEZ	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO PEGADO A FACHADA	19/12/2016	20/12/2016	ROSA	712,67 €
06024	AVDA. ANDALUCIA (FRENTE MERCADONA)	REPASO DE ACERADO DE ADOQUINES EN MAL ESTADO	19/12/2016	20/12/2016	ROSA	538,42 €
06025	C/ BERDIGON Nº40	REPARACION DE BALDOSAS DE GRANITO EN MAL ESTADO	20/12/2016	20/12/2016	SEBASTIAN	112,16 €
06026	PLAN EMPLEO (DICIEMBRE 2016)	AYUDA Y SUMINISTRO MATERIALES A PLAN EMPLEO	20/12/2016	30/12/2016	JENARO	5.504,95 €

06027	PASEO DE LAS PALMERAS Nº21	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	20/12/2016	20/12/2016	SEBASTIAN	82,78 €
06028	PLAZA CASTAÑO DEL ROBLEDO	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	20/12/2016	28/12/2016	ROSA	779,52 €
06029	AVDA. GUATEMALA (ENTRADA BARRIO OBRERO)	REPARAR PASO REBAJADO EN MAL ESTADO	22/12/2016	23/12/2016	SEBASTIAN	722,99 €
06030	AVDA. ITALIA (FRENTE MERCADO)	REALIZACION DE PASO REBAJADO PARA MINUSVALIDOS	22/12/2016	27/12/2016	SEBASTIAN	1.237,65 €
06031	AVDA. ITALIA (PASO REBAJADO)	REPARACION DE ASFALTO EN MAL ESTADO (TRABAJO NOCTURNO)	23/12/2016	23/12/2016	JAVIER	838,80 €
06032	PLAZA DE LOS GALEOTES	REALIZACION DE CANALIZACION PARA ALUMBRADO PUBLICO	05/12/2016	20/12/2016	JENARO	1.038,80 €
06033	AVDA. FEDERICO MAYO (TRAMO GASOLINERA HIPERCOR)	REPASO DE ACERADOS EN MAL ESTADO	27/12/2016	28/12/2016	SEBASTIAN	452,51 €
06034	AVDA. ADORATRICES	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	27/12/2016	29/12/2016	ROSA	1.144,52 €
06035	AVDA. FEDERICO MAYO Nº25	LEVANTAR HILADA DE BALDOSAS PEGADA A FACHADA HERMANDAD PARA EVITAR FILTRACIONES	27/12/2016	28/12/2016	SEBASTIAN	582,23 €
06036	C/ ROQUE BARCIA Nº21-23	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	28/12/2016	28/12/2016	SEBASTIAN	180,83 €
06037	AVDA. DE LA ORDEN CON C/ PUERTO RICO	REPOSICION DE BORDILLOS EN ESCALERA Y REPARAR ALCORQUES	28/12/2016	29/12/2016	ROSA	493,16 €
06038	PASEO DE LAS PALMERAS CON C/ RUIZ DE ALDA	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO EN FACHADA DE BANCO	28/12/2016	29/12/2016	SEBASTIAN	691,39 €
06039	C/ ISAAC PERAL Nº22	ANULAR PILONAS MOD. TRAJANA EN MAL ESTADO	29/12/2016	29/12/2016	JENARO	58,47 €
06040	C/ DAOIZ	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	29/12/2016	29/12/2016	JENARO	128,33 €
06041	AVDA. ANDALUCIA (ENTRE CAMINO EL SALADILLO Y AVDA. HODURAS)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	29/12/2016		ROSA	539,70 €
06042	C/ SAN BARTOLOME DE LA TORRE	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO Y REPARACION DE ALCORQUES	29/12/2016		SEBASTIAN	408,48 €
06043	AVDA. FEDERICO MOLINA CON C/ CONDE LOPEZ MUÑOZ	CEGAR HUECO DE CONTENEDORES	30/12/2016	30/12/2016	SEBASTIAN	455,76 €
TOTAL EJECUTADO						95.173,53 €

Nº PARTES	INSPECTOR	IMPORTE	
7	JENARO GARRIDO (PROYECTOS Y OBRAS)	31.743,48 €	33,35%
19	ROMAN REBOLLO (SECTOR ISLA CHICA - VIAPLANA, EDIF. MUNICIPALES Y CP.)	10.917,82 €	11,47%
16	ROSA FREITAS (SECTOR LA ORDEN - TORREJON)	32.675,29 €	34,33%
30	SEBASTIAN GOMEZ (SECTOR CENTRO)	19.836,94 €	20,84%
72		95.173,53 €	







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AAVV. EL TORREJON	28-11-2016	05-11-2016
OFICIAL :	BENITO ROMERO	INSPECTOR:
PEON:	JOSE ANT. MURIEL	ROMAN
COSTE OBRA:	886,15 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y LIMPEZA DE CUBIERTA.</p>		





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AAVV. POLIGONO SAN SEBASTIAN	23-11-2016	23-12-2016
OFICIAL :	MIGUEL COLETE	INSPECTOR:
PEON:		ROMAN
COSTE OBRA:	2.825,64 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- PINTAR EXTERIOR DE PISTAS DEPORTIVAS DE POLIGONO SAN SEBASTIAN, Y EL INTERIOR DE LAS ASOCION DE VECIONOS.</p>		












LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
ACCESO A AV. DE LAS FLORES DESDE AUTOVIA	12-12-2016	12-12-2016
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	1.085,86 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- REPARACION DE LOSA DE HORMIGON EN MUY MAL ESTADO, EN PARADA BUS SITUADA FRENTE HOSPITAL JR. JIMENEZ.</p>		





LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
ALBERGUE MUNICIPAL		12-12-2016	13-12-2016
OFICIAL :	BENITO ROMERO		INSPECTOR:
PEON:	JOSE ANT. MURIEL		ROMAN
COSTE OBRA:	441,51 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- REPARACION DE DESPERFECTOS VARIOS EN ALBERGUE MUNICIPAL</p>			





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
ASFALTO (EQUIPO 1)	28-11-2016	30-12-2016
OFICIAL :	LUIS BAENA	INSPECTOR:
PEON:	TONI BREVA	ROSA
COSTE OBRA:	8.218,49 €.	
DESCRIPCION:	<p>- PARCHEOS DE ASFALTO EN FRIO EN DIVERSAS CALLES DE HUELVA.</p>	











LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 02-12-2016:

C/ ORTEGA Y GASET (BORDILLOS) (TERMINADO)

PLAZA JOSE M^a LABRADOR (TERMINADO)

C/ ALANIS DE LA SIERRA N^o17 (TERMINADO)

AVDA. PIO XII (ROTONDA TELEFONICA) (TERMINADO)

AVDA. SANTA MARTA (ROTONDA CON AVDA. DE LAS FLORES) (TERMINADO)

POLIGONO LA PAZ (VIA DE SERVICIO) (TERMIANDO)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 05-12-2016:

AVDA. CAMPOS DE MONTIEL (TERMINADO)

C/ ROSAL DE LA FRONTERA (JUNTO PLAZA VIOLETA) (TERMINADO)

C/ GLADIOLO (TERMINADO)

C/ DOCTOR JUAN NICOLAS MARQUEZ (JUNTO MERCADONA) (TERMINADO)

AVDA. DE LA CINTA

C/ BELICE (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 07-12-2016:

C/ NICOLAS ORTA N^o20 (TERMINADO)

AVDA. DE LA CINTA (AMBOS SENTIDOS) (TERMINADO)

AVDA. DE LAS FLORES (PASO DE PEATONES) (TERMINADO)

C/ ALAMO N^o2 (TERMINADO)

C/ ISLA CRISTINA (JUNTO C/ MAZAGON) (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 09-12-2016:

C/ BALEARES (**TERMINADO**)

AVDA. UNION EUROPEA (JUNTO HUMILLADERO) (**TERMINADO**)

C/ DOCTOR ASUERO Nº4 (**TERMINADO**)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 12-12-2016:

C/ DOCTOR JUAN NICOLAS MARQUEZ (DIRECCION LA OREDEN) (**TERMINADO**)

AVDA. JUAN NICOLAS MARQUEZ CON C/ MAGNOLIA (**TERMINADO**)

AVDA. DE LAS FLORES CON C/ DALIA (**TERMINADO**)

PASEO DE LA GLORIETA CON AVDA. JULIO CARO BAROJA (ROTONDA) (**TERMINADO**)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 13-12-2016:

C/ BAYONA DE GALICIA (**TERMINADO**)

AVDA. ANDALUCIA (DE C/ RUBEN DARIO A C/ VASCO NUÑEZ DE BALBOA) (**TERMINADO**)

C/ GLADIOLO

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 14-12-2016:

C/ GLADIOLO

C/ ARGONAUTAS

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 15-12-2016:

C/ GLADIOLO

CARRETERA HUELVA-AYAMONTE (DELANTE DE ALMACEN MUNICIPAL)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 16-12-2016:

CARRETERA HUELVA-AYAMONTE (DELANTE DE ALMACEN MUNICIPAL) (TERMINADO)

C/ ZUFRE

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 19-12-2016:

AVDA. TRES DE MARZO Nº51 (TERMINADO)

AVDA. ANDALUCIA CON C/ MARISMEÑOS (TERMINADO)

C/ ZUFRE (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 20-12-16:

C/ VARADERO (JUNTO POZO) (TERMINADO)

C/ MIGUEL ANGEL ASTURIAS (PATA DE BORDILLOS)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 21-12-2016:

AVDA. ESCULTORA MISS WIHTNEY (TERMINADO)

C/ VALPARAISO (TERMINADO)

C/ MIGUEL ANGEL ASTURIAS (PATA DE BORDILLOS)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 27-12-2016:

C/ CORTELAZOR CON C/ ALAJAR (**TERMINADO**)

C/ MIGUEL ANGEL ASTURIAS (PATA DE BORDILLOS) (**TERMINADO**)

C/ MIGUEL ANGEL ASTURIAS

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 28-12-2016:

C/ MIGUEL ANGEL ASTURIAS (**TERMINADO**)

C/ ESCULTORA MISS WITHNEY (JUNTO ESCUELA DE ARTE Y TRASERA) (**TERMINADO**)

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 29-12-2016:

AVDA. UNION EUROPEA (**TERMINADO**)

AVDA. CRISTOBAL COLON CON C/ THARSSIS (**TERMINADO**)

AVDA. DE LA CINTA (ENTRADA A APARCAMIENTOS Y BADEN) (**TERMINADO**)

C/ CARACAS (ENTRE EL Nº3 Y EL Nº11) (**TERMINADO**)

AVDA. JUAN NICOLAS MARQUE Z

LUIS BAENA / TONI BREVA:

- 30-12-2016:

AVDA. JUAN NICOLAS MARQUEZ (**TERMINADO**)

AVDA. ANDALUCIA (DIREC. CENTRO) (**TERMINADO**)

C/ BALEARES (**TERMINADO**)

C/ OBISPO DIAZ BERNAL (PASO DE PEATNES) (**TERMINADO**)

C/ VALVERDE DEL CAMINO.

LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
ASFLATO (EQUIPO 2)		07-12-2016	23-12-2016
OFICIAL :	SERGIO ORTIZ		INSPECTOR:
PEON:	DIEGO ROMERO		ROSA
COSTE OBRA:	5.415,61 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- PARCHEOS DE ASFALTO EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DE HUELVA.</p>			









SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 07-12-2016:

C/ LEGION ESPAÑOLA (TERMINADO)

C/ VALPARAISO

C/ ARGENTINA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 09-12-2016:

PLAZA ESTADOS UNIDOS (TERMINADO)

C/ ARGENTINA (TERMINADO)

C/ NIAGARA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 12-12-2016:

C/ VALPARAISO

C/ NIAGARA (TERMINADO)

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 13-12-2016:

C/ VALPARAISO

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 14-12-2016:

C/ COSTARICA

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 15-12-2016:

C/ COSTARICA

AVDA. ITALIA CON PLAZA NIÑA (TERMINADO)

C/ ARGONAUTAS

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 16-12-2016:

C/ ARGONAUTAS (TERMINADO)

AVDA. CAMPOS DE MONTIEL CON AVDA. NUEVO COLOMBINO (TERMINADO)

AVDA. HONDURAS

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 19-12-2016:

AVDA. HONDURAS (TERMINADO)

C/ LA PALMA (TERMINADO)

AVDA. PRINCIPE DE LAS LETRAS

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 20-12-2016:

C/ CIUDADELA (TERMINADO)

AVDA. GUATEMALA (TERMINADO)

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 21-12-2016:

AVDA. PRINCIPE DE LAS LETRAS (**TERMINADO**)

AVDA. SANTA MARTA (ROTONDA CEMENTERIO) (**TERMINADO**)

AVDA. ANDALUCIA (PUERTA UNIVERSIDAD)

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 22-12-2016:

AVDA. JUAN NICOLAS MARQUEZ CON AVDA. DE LAS FLORES (ROTONDA) (**TERMINADO**)

AVDA. ANDALUCIA (PUERTA UNIVERSIDAD) (**TERMINADO**)

ACCESO A HOSPITAL J.R. JIMENEZ DESDE AUTOVIA (ROTONDA)

SERGIO ORTIZ / DIEGO ROMERO:

- 23-12-2016:

AVDA. ANDALUCIA (HOTEL AC) (**TERMINADO**)

C/ JABUGO (**TERMINADO**)

PLAZA ESTADOS UNIDOS (APARACAMIENTOS MINUSVALIDO) (**TERMINADO**)

LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. ANDALUCIA (ISLETA CENTRAL FRENTE MERCADONA)	14-12-2016	19-12-2016
OFICIAL :	RAFAEL TOSCANO	INSPECTOR:
PEON:	RAFAEL MARTAGON	ROSA
COSTE OBRA:	1.482,25 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REALIZACION DE TRAMO DE ACERADO SIN PAVIMENTAR, PARA DAR A ACCESO A LOS USUSARIOS DEL PARQUE, A PASO DE PEATONES.</p>	









LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. DE LA RIA	05-12-2016	09-12-2016
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	874,50 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- ENFOSCAR TABICAS DE SOPORTALES, CON PIEZAS SUeltas Y ENFOSCADO EN MAL ESTADO.</p>		







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. VILLA DE MADRID	09-12-2016	13-12-2016
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	419,40 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- REPARACION DE ACERADO DE ADOQUINES EN MAL ESTADO, CON DIVERSOS HUNDIMIENTOS Y ALCORQUES LEVANTADOS.</p>		







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ BETIS	30-11-2016	02-12-2016
OFICIAL :	SERGIO ORTIZ	INSPECTOR:
PEON:	DIEGO ROMERO	ROMAN
COSTE OBRA:	614,92 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO CON BALDOSAS ROTAS Y HUNDIDAS.</p>	





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ CRISTO DEL AMOR	12-12-2016	16-12-2016
OFICIAL :	JOSE M ^a BASILIO	INSPECTOR:
PEON:	JOSE M ^a VIDAL	ROMAN
COSTE OBRA:	1.927,64 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO, CON BALDOSAS ROTAS, SUELTAS Y HUNDIDAS.</p>	







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ MIGUEL ANGEL ASTURIAS	22-11-2016	23-12-2016
OFICIAL :	MANUEL FERNANDEZ	INSPECTOR:
PEON:	DOMINGO GONZALEZ	JENARO
COSTE OBRA:	13.804,68 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- NUEVA PAVIMENTACION DE TRAMO DE ACERADO Y PLAZA EN MAL ESTADO POR LA ACCION DE LAS RAICES DE LOS ARBOLES.</p>		















LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
CALLE MIGUEL ANGEL ASTURIAS	13-12-2016	23-12-2016
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	3.777,61 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REALIZACION DE PASOS REBAJADOS , PARA FACILITAR EL TRANSITO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.</p>	













LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
CP. ANDALUCIA		14-12-2016	15-12-2016
OFICIAL :	BENITO ROMERO		INSPECTOR:
PEON:	JOSE ANT. MURIEL		ROMAN
COSTE OBRA:	604,75 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- REPARACION DE ALICATADOS EN MAL ESTADO, CON ABUNDANTES AZULEJOS SUELTOS, CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO.</p>			





LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
CP. SAN FERNANDO		07-12-2016	07-12-2016
OFICIAL :	BENITO ROMERO		INSPECTOR:
PEON:	JOSE ANT. MURIEL		SEBASTIAN
COSTE OBRA:	117,47 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- REPARACION DE HUNDIMIENTO EN RAMPA DE ACCESO A AULAS.</p>			





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
PASEO DE LAS PALMERAS CON C/ RUIZ DE ALDA	28-12-2016	29-12-2016
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	691,39 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE HUNDIMIENTO EN ACERADO, CON PENDIENTE HACIA FACHADA DEL EDIDFIO, PROVOCANDO FILTRACIONES A LOCALES COMERCIALES.</p>	



LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
PLAZA CAÑAVERAL DE LEON	28-11-2016	13-12-2016
OFICIAL :	RAFAEL TOSCANO	INSPECTOR:
PEON:	RAFAEL MARTAGON	ROSA
COSTE OBRA:	2.477,90 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE ACERADO DE ADOQUINES SUELTOS, POR LA ACCION DE LAS RAICES DE LOS ARBOLES.</p>	







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
PLAZA CASTAÑO DEL ROBLEDO	20-12-2016	28-12-2016
OFICIAL :	RAFAEL TOSCANO	INSPECTOR:
PEON:	RAFAEL MARTAGON	ROSA
COSTE OBRA:	779,52 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE ACERADO DE ADOQUINES SUELTOS, POR LA ACCION DE LAS RAICES DE LOS ARBOLES.</p>	








LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
PLAZA DE LOS GALEOTES	24-11-2016	21-11-2016
OFICIAL :	DOMINGO GONZALEZ	INSPECTOR:
PEON:	LUIS OLIVA	JENARO
COSTE OBRA:	10.933,85 €.	
DESCRIPCION:	<p>- ELIMINACION DE PARTERRES, PEGADO A FACHADA DE VIVIENDAS, POR PROBLEMAS GARVES DE INSALUBRIDAD.</p>	











LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
PLAZA SANTIAGO LINIERS	19-12-2016	20-12-2016
OFICIAL :	JOSE ANT. MURIEL	INSPECTOR:
PEON:	JOSE M ^a VIDAL	ROSA
COSTE OBRA:	794,84 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE ACERADO EN MAL ESTADO, CON BALDOSAS SUeltas Y ROTAS, CON EL CONSIGUIENTES RIESGO PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
VIA PAISAJISTA	16-12-2016	16-12-2016
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	159,37 €	
DESCRIPCION:		

- ANULAR ALCORQUE SIN PLANTACION, JUNTO PARADA DE BUS .

