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 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO MIXTO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y 
LA  ENTIDAD  MERCANTIL  INGECONSA,  CONSTRUCCION  Y  AGRICULTURA,  S.L.U.  DE  OBRAS  Y 
SUMINISTRO PARA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LAS ZONAS DE ACTUACIÓN DE 
LA FASE 1 (PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y PLAZA DEL PUNTO), EXPTE. 118/2020. 
 
 
 
 

INTERVIENEN 
  
 
 De  una  parte,  Dª.  Eva  María  del  Pino  García,  Concejal  Delegada  del  Área  de  Hacienda  y 
Patrimonio, por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva mediante 
Decreto de fecha 4 de julio de 2019, la cual interviene en nombre y representación de éste, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21-1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 
 Y  de  otra  parte,  D.  Francisco  Luis  García  Carmona,  mayor  de  edad,  vecino  de  Jaén,  con 
domicilio a estos efectos en Córdoba, ************************************, con D.N.I. ***9663** 
el cual obra en nombre y representación de Ingeconsa, construcción y Agricultura, S.L.U., como 
administrador único, según escrituras constitución de la sociedad otorgada en fecha 30 de septiembre de 
2018, ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, D. José Luis Iglesias González, con el número dos mil 
catorce de su protocolo. Asegura el compareciente la plena vigencia de su representación y facultades. 
 
 
 Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el presente documento 
administrativo de formalización del contrato mixto de obras y suministro para la instalación de mobiliario 
urbano en las zonas de actuación de la fase 1 (Plaza de la Constitución y Plaza del Punto) con arreglo a los 
siguientes antecedentes y clausulas obligacionales. 
 
 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
  
 
 Primero: El expediente de contratación del contrato mixto de obras y suministro para la instalación 
de mobiliario urbano en las zonas de actuación de la fase 1 ( Plaza de la Constitución y Plaza del Punto), en 
la forma y  condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas, redactado por Jefe de Sección de 
Parques y Jardines del Área de Hábitat Urbano e Infraestructura, D. Francisco Jesús Pinteño Granado y en el 
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  elaborado  por  la  Técnico  de  Administración  General  del 
Departamento  de  Contratación  y  Compras,  Doña  Susana  Compañy  Hierro,  aprobado  por  Decreto  de  la 
Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio de fecha 20 de mayo de 2021, con un presupuesto máximo de 
licitación de de 165.289,25 € e IVA por importe de 34.710,75 €, sumando un total de 200.000,00 €, así 
como,  al  Proyecto  de  Ejecución,  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud,  y  Plan  de  Gestión  de  Residuos, 
redactados al efecto y suscrito por el Arquitecto Técnico D. Oscar Penco Infante para las fases 1 y 2. 
 

 
Segundo: El pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato fue redactado por el Jefe 

de Sección de Parques y Jardines del Área de Hábitat Urbano e Infraestructura, D. Francisco Jesús Pinteño 
Granad, en fecha 30 de abril de 2021. Todos los documentos contenidos en el referido pliego tienen carácter 
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contractual, siendo de aplicación en aquellos preceptos que no se hallen en oposición con las cláusulas del 
pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado. 
 
 

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de Administración General 
del departamento de Contratación y Compras de 12 de mayo de 2021 conformado por el Secretario General 
y  de  la  Técnico  del  Departamento  de  Intervención  de  fecha  17  de  mayo  de  2021,  conformado  por  la 
Interventora Acctal. 

 
 
Cuarto: Con fecha con fecha 26 de mayo de 2021 se publica anuncio de licitación electrónica en el 

Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado y 
dentro del plazo concedido se han presentado las siguientes ofertas: 

 
INGECONSA, CONSTRUCCION Y AGRICULTURA, S.L.U. B56099484 10-06-2021 18:57 
OPROYECTS IBERICA, SL B98699507 10-06-2021 12:02 

 
 

 Quinto:  Por  Decreto  de  la  Concejal  Delegada  de  Hacienda  y  Patrimonio,  Dª.  Eva  María  del  Pino 
García, de fecha 13 de agosto de 2021, se acuerda adjudicar el contrato  mixto de obras y suministro para la 
instalación de mobiliario urbano en las zonas de actuación de la fase 1 (Plaza de la Constitución y Plaza del 
Punto), a la empresa entidad Ingeconsa, Construcción y Agricultura, S.L.U., con CIF B56099484 y dirección a 
efectos de notificaciones pacogarcia@ingeconsa.es al ser la oferta más favorable y ajustada a los pliegos, por 
un importe de 137.898,53 euros más IVA de 28.958,69 euros y con los compromisos ofertados, consistentes 
en  unas  mejoras  por  importe  de  4.278,38  €,  más  IVA  de  898,46  euros  y  una  ampliación  del  plazo  de 
garantía en 5 trimestres. 
 
 Sexto:  De  acuerdo  con  la  legislación  vigente  se  procede  a  la  formalización,  en  documento 
administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes, 
 
 

CLÁUSULAS 

 
 PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
  
 Ingeconsa, Construcción y Agricultura, S.L.U., se compromete a la realización de contrato  mixto de 
obras y suministro para la instalación de mobiliario urbano en las zonas de actuación de la fase 1 (Plaza de la 
Constitución y Plaza del Punto) conforme al Proyecto de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y Salud, y 
Plan de Gestión de Residuos, redactados al efecto y suscrito por el Arquitecto Técnico D. Oscar Penco Infante 
para  las  fases  1  y  2,  al  pliego  de  prescripciones  técnicas  redactado por  el  Jefe  de  Sección  de  Parques  y 
Jardines del Área de Hábitat Urbano e Infraestructura, D. Francisco Jesús Pinteño Granado y al pliego de 
cláusulas administrativas particulares, elaborado por la Técnico de Administración General del Departamento 
de Contratación y Compras, Doña Susana Compañy Hierro, aprobados mediante por Decreto de la Concejal 
Delegada  de  Hacienda  y  Patrimonio  de  fecha  20  de  mayo  de  2021,  manifestando  expresamente  su 
conformidad con ambos pliegos. 
 
 
 SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO. 
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El  importe  máximo  que  abonará  el  Ayuntamiento  será  de  ciento  treinta  y  siete  mil  ochocientos 
noventa y ocho euros con cincuenta y tres céntimos (137.898,53€) más I.V.A. de  veintiocho mil novecientos 
cincuenta y ocho euros con sesenta y nueve céntimos (28.958,69€). 

 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución del contrato es de TRES MESES desde la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo.  Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos 
estos  plazos  comenzarán  a  contar  a  partir  de  la  autorización  para  la  iniciación  de  las  obras  dada  por  la 
Administración. 

La ejecución del contrato de mixto de suministro y  obra comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo no superior a UN MES desde la fecha de su formalización salvo 
casos  excepcionales  justificados,  el  servicio  de  la  Administración  encargada  de  las  obras  procederá,  en 
presencia  del  contratista,  a  efectuar  la  comprobación  del  replanteo  hecho  previamente  a  la  licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de 
la misma al órgano que celebró el contrato. 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa 
de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los 
efectos de su exigibilidad. 

La  persona  contratista  está  obligada  a  cumplir  el  contrato  dentro  del  plazo  total  fijado  para  la 
realización del mismo. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en 
mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y  con las  consecuencias que se establecen en la 
cláusula 43. 

 
 CUARTA.- FORMA DE PAGO. 

 
Ingeconsa, Construcción y Agricultura, S.L.U., tendrá derecho al abono del suministro y obra que 

realmente ejecute con estricta sujeción al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el 
presente pliego. 

 
A los efectos del pago del suministro ejecutado, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 

de  la  LCSP,  la  Dirección  Facultativa  expedirá,  mensualmente,  las  certificaciones  comprensivas  de  los 
suministros  instalados  durante  dicho  periodo  de  tiempo,  cuyos  abonos  tendrán  el  concepto  de  pagos  a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de los suministros que comprenden. 

 
 Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 

25/2013,  de  27  de  diciembre,  de  impulso  de  factura  electrónica  y  de  creación  del  Registro  Contable  de 
facturas  en  el  Sector  Público,  la  presentación  de  la  factura  deberá  efectuarse  mediante  la  facturación 
electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este 
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web 
https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente. 

El pago de las certificaciones de los suministros se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la 
aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el 
órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, y el 
órgano de contratación la Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio. 
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 QUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

Se designa como responsable del contrato, a D. Francisco Jesús Pinteño Granado, Jefe de Sección de 
Parques  y  Jardines  a  la  que  corresponderá  coordinar,  supervisar  y  controlar  su  ejecución  y  adoptar  las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada. La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la 
Administración frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad 
contratante o ajena a él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El 
órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los 
citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una 
vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna 
para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar 
la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro 
de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación en 
el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano 

de  contratación  durante  la  ejecución  del  contrato.  Cuando  la  persona  contratista,  o  personas  de  él 
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura 
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios 
del proyecto. 

 
Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que 

se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 
Obra,  y  la  Coordinación  de  la  Seguridad  en  la  Obra,  y  la  condición  de  responsable  del  contrato,  podrán  ser 
desarrolladas  directamente  por  los  servicios  técnicos  de  la  Administración  o  por  el  personal  técnico  por  ella 
contratado. 

  
La  Dirección  Facultativa  será  responsable  de  que  éstas  se  lleven  a  cabo  con  estricta  sujeción  al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
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La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación, salvo las previstas en el art.242 de 
LCSP, relativas a excesos de mediciones o inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente que no se 
consideran  modificaciones  de  contrato.  Así  mismo,  en  caso  de  discordancias  entre  los  documentos  del 
proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre 
el proyecto aprobado. 

 
La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista 
obligada  a  rehacer  las  obras  afectadas  sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades  que  la  Administración  pudiera  exigir  a  ambos  por  incumplimiento  de  sus  respectivos 
contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así como la 
documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga 
constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a 
la persona contratista. 
 
 Los  directores  de  la  obra  darán  las  instrucciones  necesarias  para  la  correcta  interpretación  del 
proyecto al contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la dirección facultativa designará, de entre las 
tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control de calidad, que 
será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula, y que 
pagará el contratista siempre que el importe no supere el 1% del presupuesto adjudicado. 
El control de calidad de la obra incluirá: 
 

a)  El  de  aquellos  materiales,  elementos  o  unidades  de  obra  sujetos  a  normas  o  instrucciones  de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones 
que han de reunir los mismos. 
Los  costes  de  ejecución  de  los  ensayos,  análisis,  pruebas  o  controles  preceptivos  para  verificar  tales 
condiciones,  se  consideraran  incluidos  en  los  precios  recogidos  en  el  proyecto  y  de  acuerdo  con  el 
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el 
proyecto aprobado. 
 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona 
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1 por 100 del presupuesto de 
ejecución  material  de  la  obra  vigente  en  cada  momento  o  del  porcentaje  que,  en  su  caso,  la  empresa 
adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales abarcaran los siguientes conceptos: 
 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del Contrato 
estimen pertinentes. 

 
b.2.)  El  Control  de  Calidad  de  ejecución  de  los  hormigones,  solerías,  elementos  de  anclaje  y 

acabados. 
 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
 
b.4.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
 El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
bimensuales suscritos por la dirección facultativa donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda 
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afectar  a  la  ejecución  de  la  obra  proyectada  y  los  cuales  deberán  ser  aportados  a  los  servicios  técnicos 
municipales. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentación generada. 
 
 Los  ensayos  establecidos  en  los  apartados  anteriores,  que  por  cualquier  circunstancia  no  sean 
realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe 
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 
 
 En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su 
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista 
La supervisión y aprobación de las obras se realizará por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva. 

 
  
SEXTA- SUBCONTRATACIÓN. 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de  la LCSP, el contratista podrá 
concertar  con  terceros  la  realización  parcial  de  la  prestación  objeto  de  este  contrato,  con  las  excepciones 
recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, 
por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza 
privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa 
contra  esta  Administración.  No  obstante,  el  contratista  tiene  siempre  la  responsabilidad  de  ejecutar  todo  el 
contrato. 

En  todo  caso,  la  persona  contratista  deberá  comunicar  por  escrito  al  órgano  de  contratación,  tras  la 
adjudicación  del  contrato  y,  a  más  tardar,  cuando  inicie  la  ejecución  de  este,  la  intención  de  celebrar  los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para 
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando 
que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información  necesaria  sobre  las 
nuevas personas subcontratistas. 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su 
aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración  del  subcontrato  si  este  es  necesario  para  atender  a  una  situación  de  emergencia  o  que  exija  la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 Las  consecuencias  de  la  infracción  de  las  condiciones  establecidas  anteriormente  para  proceder  a  la 
subcontratación,  así  como  la  falta  de  acreditación  de  la  aptitud  de  la  persona  subcontratista  o  de  las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, que 
en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias: 

 a)  La  imposición  a  la  persona  contratista  de  una  penalidad  de  hasta  un  50  por  100  del  importe  del 
subcontrato. 

 b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 
párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
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 La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las 
normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro 
de  Subcontratación  habilitado  por  la  autoridad  laboral  correspondiente  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos  8  de  la  referida  Ley  y  13  a  16  del  mencionado  Real  Decreto,  en  el  que  la  empresa  constructora 
mantenga  permanentemente  actualizada  la  relación  de  personas  subcontratistas  y  las  partidas  con  ellas 
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona 
coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 
4 de agosto. 

 Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de 
la LCSP.  

 La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus 
derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de 
la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo 
caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación 
contractual. 

 Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 
persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de 
abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

 En  ningún  caso  será  imputable  a  la  Administración  el  retraso  en  el  pago  derivado  de  la  falta  de 
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

 Igualmente  el  órgano  de  contratación  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los  pagos  que  la 
empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 
suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

 
En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este lo 

solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público 
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de 
las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las pena. 
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SÉPTIMA.-  GARANTÍA. 
 
Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario la 

correspondiente garantía definitiva por importe de seis mil ochocientos noventa y cuatro euros con noventa y 
tres céntimos (6.894,93 €). 

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. 
 
La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los 

arts. 111 de la LCSP. 
 
Sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  prevista  en  el  artículo  17  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de veintisiete 
(27)  meses  de  conformidad  con  la  oferta  presentada  por  Ingeconsa,  construcción  y  Agricultura,  S.L.U.  y 
comenzará a contar a partir de  la fecha  del acta de recepción del mismo. 

 
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista 

la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en 
suspenso  el  plazo  de  garantía  hasta  que  por  parte  de  la  empresa  se  haya  efectuado  la  subsanación  de 
conformidad para la Administración. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  244  de  la  LCSP,  si  la  obra  se  arruina  con 
posterioridad  a  la  expiración  del  plazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a 
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios 
durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

 
 

OCTAVA. - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
  
Conforme  al  artículo  202  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público, 

donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares 
de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido 
artículo, serán exigibles en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente condición especial de ejecución 
de carácter social: 

 
Finalidades: 
 
a. Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. 
 
b. Medidas para prevenir la siniestralidad laboral. 
 
Para ello, Ingeconsa, construcción y Agricultura, S.L.U deberá acreditar lo siguiente, lo siguiente: Se 

establece como mejora para la obra y correcta instalación de los elementos de mobiliario urbano 
suministrado objeto del pliego de Prescripciones Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que será 
nombrado por el contratista. Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico 
competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al 
REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada, pudiéndose sancionar en 
caso de incumplimiento como falta grave. 

 
El responsable municipal del contrato elaborará un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha 

justificación. 
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NOVENA. - INCUMPLIMIENTO. 
 
 Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la cláusula 43ª del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
 DÉCIMA-  LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
  El presente contrato se regirá por, el proyecto, los pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP) y demás normativa que resulte de aplicación. 

 
Simultáneamente a este acto de formalización, el adjudicatario firma, en todas sus páginas, el pliego 

de clausulas administrativas y técnicas, que sirve de base al contrato. 
 
Y  para  la  debida  constancia  de  lo  convenido,  se  suscribe  el  presente  documento,  mediante  firma 

electrónica, por las partes intervinientes y por el Secretario General de la Corporación, que lo hace a los 
efectos  previstos  en  el  art.  3.2  i)  del  Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el 
régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
considerándose formalizado, para el supuesto de que no se produzca la firma electrónica en la misma fecha, 
en aquélla en que se realice la última de las previstas en el presente documento. 

 
 

Marca visible de firma electrónica.  
Representante Ingeconsa, construcción y Agricultura, S.L.U. 

Marca visible firma de electrónica. 
Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio. 
 
 
 
 
 
Marca visible de firma electrónica.  
Secretario General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS.- Pliego de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas. 
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Expte. 118/2020 
Ref: SCH. 
 
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRAS PARA LA 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE 
HUELVA TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN . 

 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato. 

2. Objeto del contrato. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

4. Existencia del crédito. 

5. Plazo de ejecución. 

6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar. 

6.1. Aptitud y Capacidad. 

6.2. Solvencia. 

7. Publicación y notificaciones. 

7.1. Perfil de contratante. 

7.2. Notificaciones electrónicas. 

 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

8. Procedimiento de selección y  forma de adjudicación. Criterios de adjudicación. 

9. Presentación de las proposiciones. 

9.1. Condiciones previas. 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación electrónica. 

9.3 Información a los licitadores. 

9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo único electrónico” 
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10. Admisibilidad de variantes. 

11. Mesa de Contratación. 

12. Apertura de proposiciones. 

13. Requerimiento de documentación. 

14. Adjudicación del contrato. 

15. Formalización del contrato. 

16. Renuncia y desistimiento. 

 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

17. Persona responsable del contrato, dirección facultativa e inspección de las obras.  

18. Condiciones de ejecución. 

19. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro 
orden. 

20. Comprobación de replanteo y programa de trabajo. 

21. Seguridad y salud en el trabajo. 

22. Licencias, autorizaciones e impuestos. 

23. Seguros. 

24. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra. 

25. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista. 

26. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 

27. Oficina de la empresa y de obras. 

28. Señalización de la obra y del edificio. 

29. Cesión del contrato. 

30. Subcontratación. 

31. Régimen de pagos. 
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32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 

33. Derechos y obligaciones de las partes. 

34. Confidencialidad de la información.  

35. Protección de datos de carácter personal. 

36. Recepción de obras. 

37. Certificación final de obras y Acta de Recepción 

38. Plazo de garantía. 

39. Liquidación de las obras. 

40. Modificación del Contrato. 

41. Causas de resolución. 

42. Devolución o cancelación de la garantía. 

43. Penalidades. 

44. Inalterabilidad de las clausulas. 

45. Jurisdicción Competente y recursos. 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1ª.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley .Con carácter supletorio se aplicarán 
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Asimismo, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable según el tipo 
de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras. 

 
 Se configura como un contrato mixto de suministro y obras estando en su preparación y adjudicación 
sometido a lo estipulado en  el artículo 18 de la LCSP,  siendo considerado un contrato administrativo al ser el 
poder adjudicador la Administración Local, todo ello de conformidad con lo prevenido en el art. 3.3 a) y 25.1 
a) del mismo texto legal, y se atenderá, en la aplicación de las normas que lo regulan , al carácter de la 
prestación principal, razón por  la cual se tipificará  como contrato de suministro. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus 
anexos, así como todos los documentos del proyecto, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán 
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al  contenido  del  presente  pliego,  cuyas  cláusulas  se  considerarán  parte  integrante  de  los  mismos.  Queda 
prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  en  el  que  se  contienen  los  derechos  y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o 
normas  de  toda  índole  aprobadas  por  la  Administración,  que  puedan  ser  de  aplicación  en  la  ejecución  de  lo 
pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la instalación de 

mobiliario urbano en las zonas de actuación de la fase 1 ( Plaza de la Constitución y Plaza del Punto), de acuerdo 
con el pliego de prescripciones técnicas redactados por el Jefe de Sección de Parques y Jardines del Área de 
Hábitat  Urbano  e  Infraestructura  D.  Francisco  Jesús  Pinteño  Granado,  así  como,  al  Proyecto  de  Ejecución, 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y Plan de Gestión de Residuos, redactados al efecto y suscrito por el 
Arquitecto Técnico  D. Oscar Penco Infante.  

 
El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  de  mixto  de  suministros  y  obras,  tal  y  como 

establece  el  artículo  18  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  siendo  la 
prestación  principal  el  suministro  de  los  materiales  requeridos  y  por  tanto,    considerado  un  contrato 
administrativo al ser el poder adjudicador la Administración Local, todo ello de conformidad con lo previsto en 
el art. 3.3 a) y 25.1.a) del mismo texto legal. 

 
Los  trabajos  a  realizar,  incluidos  en  el  PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE  MOBILIARIO  URBANO  EN 

VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE HUELVA, consisten en los siguientes: 
 
- Obra civil necesaria para renovación de alcorques en la Plaza de la Constitución. 
Demoliciones, hormigonado y reposición de solería de mármol. 
-  Obra  civil  necesaria  para  iluminación  ornamental  en  nuevos  alcorques  de  palmeras  existentes. 

 Demoliciones, excavación en zanjas, rellenos, hormigonado, canalización y reposición del pavimento 
 existente. 

- Suministro y colocación del mobiliario urbano proyectado. 
 

Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) nº 
213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y 
las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de 
los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV . 

 
 
45110000-1 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras 
45233262-3 Trabajos de construcción de zonas peatonales 
34928400-2 Mobiliario Urbano 
45233293-9 Instalación de mobiliario urbano 

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en 
cuenta  se  describen  en  Informe  justificativo  de  necesidad  e  idoneidad  elaborado  por  el  Jefe  de  Sección  de 
parques y jardines del Área de Hábitat Urbano e Infraestructura D. Francisco Jesús Pinteño Granado y el Jefe 
de Servicio de Infraestructuras y Servicios Públicos,  con el VºBº con el VºBº de la Concejal Delegada del Área 
de Hábitat Urbano e Infraestructura Dª Esther Cumbrera Leandro de fecha 3 de diciembre de  2020. 
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3ª. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. 

El presupuesto base de licitación es de 165.289,25 €  e IVA  por importe de 34.710,75 €, sumando un 
total de 200.000,00 €. 

 
Del  importe  del  presupuesto  base  de  licitación,  el  88%  corresponde  a  suministros  y  materiales  de 

mobiliario urbano y el 12 % restante a gastos derivados de las obras necesarias para su instalación. 
  
 El  precio  del  contrato  será  el  que  resulte  de  la  adjudicación  del  mismo  e  incluirá,  como  partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En  el  precio  del  contrato  se  considerarán  incluidos  los  demás  tributos,  tasas  y  cánones  de  cualquier 
índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, es  165.289,25 € y ha sido 
tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a 
someterse, por lo que el presente contrato no estará sujeto a regulación armonizada. 

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de 
las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos 
en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos 
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

4. EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
 
Consta en expediente Retención de créditos, por importe de  200.000 €, suficiente para atender las 

obligaciones económicas que se deriven de este contrato.  

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, 
debe  considerarse  que  el  órgano  administrativo  con  competencia  en  materia  de  contabilidad  pública  es  la 
Intervención del Ayuntamiento de Huelva. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución del contrato, es de TRES MESES desde la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo.  Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos 
plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración. 

La ejecución del contrato de mixto de suministros y  obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo no superior a UN MES desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del 
resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 
celebró el contrato. 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa 
de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los 
efectos de su exigibilidad. 
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La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en mora sin 
necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la cláusula 43. 

6ª.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR. 
 

6.1.- Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el 
artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en 
los  artículos  86  a  89  de  la  LCSP,  o,  en  los  casos  en  que  así  lo  exija  la  Ley,  se  encuentren  debidamente 
clasificadas. 

  
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, 

a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a 
su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación,  habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia 
económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional,  clasificación  y  demás  circunstancias  inscritas,  así  como  la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

 
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para 

la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

Para  las  empresas  comunitarias  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico 
Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 
69 de la LCSP respectivamente.  

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 
solidariamente y deberán  nombrar  a  una persona representante o apoderada única de la  unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía  significativa.  A  efectos  de  la  licitación,  deberán  indicar  los  nombres  y  circunstancias  de  las  que  la 
constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato. 

El  órgano  de  contratación  tomará  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  la  participación  en  la 
licitación  de  las  empresas  que  hubieran  participado  previamente  en  la  elaboración  de  las  especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante 
la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a 
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas 
de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de 
trato. 

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la preparación 
del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede 
tener  el  efecto  de  falsear  la  competencia  o  de  dispensarle  un  trato  privilegiado  con  respecto  al  resto  de  las 
empresas licitadoras. 

Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la competencia se 
encontrarán la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco 
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de  la  participación  en  la  preparación  del  procedimiento  de  contratación  o  como  resultado  de  ella,  y  el 
establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  336.1,  j)  de  la  LCSP,  las  medidas  adoptadas  se  consignarán  en  los  informes  específicos  sobre  los 
procedimientos para la adjudicación de los contratos. 

No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior 
intervención en el procedimiento de contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP. 

6.2. Solvencia. 

Para  celebrar  el  presente  contrato,  las  personas  empresarias  deberán  estar  en  posesión  de  las 
condiciones mínimas de solvencia, que se indican a continuación: 

 
- Solvencia  económica y financiera: La solvencia económico financiera se acreditará de 

conformidad el art.87.1 a) de la LCSP,  debiendo disponer de un volumen anual de negocios, que referido al 
año de mayor volumen  de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado 
del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario está inscrito en dicho registro, y en 
caso  contrario  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros 
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En caso de que no exista obligación de 
depósito de cuentas en un registro público, se deberá presentar cualquier modelo oficial declarado ante la 
Agencia Tributaria donde quede reflejado dicho volumen anual de negocios. 

 
En caso de no existir obligación, por parte del licitador, de depósito de cuentas en un registro público, 

la  presentación  de  cualquier  modelo  oficial  declarado  ante  la  Agencia  Tributaria,  donde  quede  reflejado  el 
volumen anual de negocios, será considerado como documento acreditativo válido. 

 
-  Solvencia  Técnica  y  profesional:  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.89  de  la  LCSP,  la 
justificación  de  la  solvencia  técnica  del  empresario  se acreditará  mediante  relación  de  los  principales 
suministros  efectuados en  el  curso  de  los  tres  (3) últimos  años,  de  igual  o similar  naturaleza  que los  que 
constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior  al  70%  de  la  anualidad  media  del  contrato  avalados  por  certificados  expedidos  o  visados  por  el 
órgano competente  , cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto  privado,  mediante  un  certificado  expedido  por  este  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una 
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización  de  la  prestación;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de 
contratación por la autoridad competente.  

  

Dado  que  no  es  exigible  la  clasificación,  para  acreditar  la  solvencia  necesaria  la  persona  empresaria 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 
vínculos  que  tenga  con  ellas,  siempre  que  demuestre  que,  durante  toda  la  ejecución  del  contrato,  dispone 
efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 
contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que 
se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. Cuando una 
empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al órgano de contratación que va a 
disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas 
entidades. 

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas a los efectos de valorar y 
apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados se 
atenderá a lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP. 
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La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar del licitador las aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

7. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES. 

7.1. Perfil de contratante. 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 
Perfil de Contratante cuya publicación se aloja en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(http://contrataciondelestado) al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página 
web siguiente: www.huelva.es.  

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP 
o al resto de documentación cuando se les haya atribuido carácter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 138.3 de la LCSP. 

7.2. Notificaciones electrónicas. 

Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo 
establecido  en la  disposición  adicional  decimoquinta  de  la  Ley  9/2017,  de  8 de  noviembre,  de  Contratos  del 
Sector  público  y  con  arreglo  a  los  artículos  14  y  43  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se realizarán mediante la dirección electrónica 
habilitada. 

Con  los  efectos  previstos  en  el  artículo  43  de  la  Ley  39/2015,  tras  el  acceso  al  contenido  de  la 
notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición 
sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a 
contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de 
notificación  se  haya  publicado  el  mismo  día  en  el  Perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación.  En  caso 
contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.  

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

8.-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN . 
La adjudicación del presente contrato mixto de suministro y obras se realizará mediante procedimiento 

abierto, dado  la cuantía del contrato  (art 156 en relación con el art. 116.4.a) de la LCSP) y varios criterios de 
adjudicación, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

 
La adjudicación recaerá en el licitador que haya presentado la mejor oferta  teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de la LCSP. 
 

 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa en base a la 
mejor relación calidad-precio se atenderá a varios criterios de adjudicación, cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas. 
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  En  este  sentido,  en  el  presente  Pliego,  además  del  criterio  económico,  se  incluyen  otros  criterios 
cualitativos, a los que se hace mención en el artículo 145.2.2º. 
 
 Los  criterios  son  los  siguientes,  atendiendo  a  la  solidez  técnica  de  la  propuesta  de  operación  y 
madurez de la misma, para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos. Estos criterios 
objetivos,  se  distribuyen  de  manera  proporcional,  entre  la  oferta  económica  más  ventajosa,  mejoras  al 
proyecto y plazo de garantía. Es por esto, que aparte del criterio económico, que otorga el principal porcentaje 
de puntuación, se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la 
ciudadanía, mejoras que completen las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un mayor plazo de 
garantía,  que  conlleva  un  menor  mantenimiento  municipal  durante  ese  periodo  ofertado,  y  por  tanto  una 
mejor economía, quedando estos criterios en su adecuada proporción  en la puntuación final. 
 

- HASTA 70 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.  
 
Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleara la siguiente expresión matemática: 
 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las 

ofertas se valorarán, aplicando la fórmula que se propone a continuación: 

PA = 70 * (BA/Bmax) 

Donde 

PA = puntuación de la oferta A 

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación. 

Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien . 

 

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS 
Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del Rd 1098/2001, y 

Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 

 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales. 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a 

la otra oferta. 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 
10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
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- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS AL PROYECTO, sin coste adicional para el Ayuntamiento. 
 

De acuerdo con el artículo 145.7 de la LCSP, podrán incluirse en la licitación mejoras, entendiéndose 
por  éstas,  las  prescripciones  adicionales  a  las  definidas  en  el  proyecto  y  en  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas.  Las  mejoras  quedan  suficientemente  especificadas,  y  detalladas  con  precios  de  mercado.  Estas 
mejoras de acuerdo con el artículo 145.7, se limitan, no siendo susceptibles de valoración las que superen el 
3% del Presupuesto Base de Licitación, y deberán consistir en el suministro y ejecución de las partidas que se 
incluyen en el ANEXO 3 del PPT: MEJORAS AL PROYECTO. Se asignará 15  puntos a la mejor  oferta. La 
asignación de puntos por este concepto se resolverá por aplicación de la siguiente fórmula: 
 
                                       Puntuación máx. del apartado x Cuantía de la mejora del licitador 
Nº puntos del licitador = ------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                             Cuantía de la mejora máxima 
 

Las mejoras consistirán en UDs de aparca bicicletas modelo PITSOP de METALCO o 
equivalente de dimensiones 600x1080xH970 mm. Peso 35 kg. Incluye placa en acero de fijación a 
pavimento con dimensiones 600x1080 mm. 

 
Aparca bicicletas compuesto por una estructura en tubular de acero cortado a láser y moldeado con 

acabados en fundición de aluminio. El porta casco está compuesto por dos semiesferas en acero, unidas entre 
ellas mediante una bisagra adecuadamente protegida e impermeable con doble resguardo de goma insertado 
a  lo  largo  de  toda  la    circunferencia,  incluso  sistema  de  cogida  mediante  pernos  y  resina  epoxi  de  dos 
componentes al pavimento existente. Se deberán cumplir las condiciones descritas en el PPT del Proyecto de 
Ejecución  en  el  Capítulo  III;  Artículo  III.1.  Medida  la  unidad  colocada.  (LÍMITE  MÁXIMO  DE  MEJORA  DE  4 
UNIDADES). 
 
 La realización de las mismas, sin las características y dimensiones de los elementos indicados, y sin la 
adecuada  calidad  de  ejecución,  será  descontada  económicamente  de  las  certificaciones  de  obra,  y  se 
sancionará como falta grave. 

 
Las ofertas de mejoras se presentarán según las especificaciones y el modelo del Anexo 3 del PPT.  

 
 
- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTÍA.  
 
La mejora del plazo de garantía de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del contrato de 

obras y suministro objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute 
las  obras,  responde  ante  posibles  deficiencias.  Esto  redunda  en  la  economía  municipal,  al  no  tener  que 
dedicarse los Servicios Municipales encargados a la reparación de estas deficiencias, conllevando un ahorro 
económico, y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad. 

 
 Se  otorgarán  3,5  puntos  por  cada  trimestre  adicional,  al  plazo  de  garantía  estipulado  en  12 
meses.  La  puntuación  se  prorrateará  en  trimestres,  (3,5  puntos  por  cada  trimestre  adicional),  hasta  un 
máximo de 15.  
 
 

Preferencias de Adjudicación en caso de Empates  
 

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos se produzca un 
empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se estará a lo dispuesto en el artículo 147 de la LCSP, 
aplicándose  por  orden  los  siguientes  criterios  sociales,  referidos  al  momento  de  finalizar  el  plazo  de 
presentación de ofertas:  
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a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.  
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  
d)  El  sorteo,  en  caso  de  que  la  aplicación  de  los  anteriores  criterios  no  hubiera  dado  lugar  a 
desempate.  
La documentación  acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 

apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con 
carácter previo. 
 

 
9ª.-PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
9.1 Condiciones previas. 
 
De  conformidad  con  el  Art.156  de  la  LCSP,  las  proposiciones  deberán  presentarse  necesaria  y 

únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. 
 
Las  proposiciones de los interesados  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y documentación  que  rigen la 

licitación,  y  su  presentación  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el  empresario  del  contenido  de  la 
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

 
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. (Art. 139 de la LCSP).  

Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando 
qué  documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  constitutivos  de  ser 
considerados  confidenciales,  tal  como  se  indica  en  el  artículo  133  de  la  LCSP.  El  carácter  de  confidencial 
afecta,  entre  otros,  a  los  secretos  técnicos  o  comerciales,  a  los  aspectos  confidenciales  de  las  ofertas  y  a 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en 
ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación 
así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona 
adjudicataria,  ni  a  todo  el  contenido  de  los  informes  y  documentación  que,  en  su  caso,  genere  directa  o 
indirectamente  el  órgano  de  contratación  en  el  curso  del  procedimiento  de  licitación.  Únicamente  podrá 
extenderse  a  documentos  que  tengan  una  difusión  restringida,  y  en  ningún  caso  a  documentos  que  sean 
públicamente accesibles. 

 
9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación Electrónica  

 
La  presente  licitación  tiene  carácter  electrónico.  Los  licitadores  deberán  preparar  y  presentar  sus 

ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de 
ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público de conformidad con lo previsto en las 
Disposiciones adicionales 16ª y 17ª de la LCSP.  

 
La utilización de estos servicios supone:  

 
 

 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de QUINCE DIAS 
NATURALES  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  el  Perfil  de 
Contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación 
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de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades 
licitadoras para tal fin. 

 
De acuerdo con la Disposición adicional Decimosexta de la LCSP, el envío por medios electrónicos de 

las  ofertas  podrá  hacerse  en  dos  fases,  transmitiendo  primero  la  huella  electrónica  de  la  oferta,  con  cuya 
recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha 
en  un  plazo  máximo  de  24  horas,  lo  que  podrá  llevar  a  cabo  mediante  un  nuevo  intento  de  presentación 
telemática  o  descargando  la  oferta  completa  en  un  soporte  electrónico  y  dirigiéndose  al  registro  físico  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Huelva  o  a  una  oficina  de  correos  para  realizar  la  presentación  de  manera 
presencial. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 
retirada.  

 
Por  este  motivo,  para  participar  en  esta  licitación,  es  importante  que  los  licitadores 

interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.  

 
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.  

 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la 

herramienta cifrará dichos sobres en el envío.  
 
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante 

de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.  
 
9.3. Información a los licitadores. 
 
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 

de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, SEIS días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de 
DOCE días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a través del perfil del contratante alojado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado) al que se tendrá acceso según 

las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.huelva.es . 
 
 
9.4 Contenido de las proposiciones  
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en 2 sobres o archivos electrónicos , 

firmados por el licitador, en los  que se harán constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda 
«Proposición para licitar a la contratación del “ CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRAS PARA LA 
INSTALACIÓN  DE  MOBILIARIO  URBANO,  DE  LA  FASE  1  DEL  PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE 
MOBILIARIO URBANO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE HUELVA.” 

 
 
ARCHIVO ELECTRÓNICO «UNO»:Documentación administrativa. 
 
Los documentos a incluir en el archivo electrónico UNO deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor.  
 
Dentro del archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 

de los mismos:  
 
 
1. Declaración  responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración.  
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La  declaración  responsable  se  presentará  conforme  al  modelo  incluido  en  el  Anexo  I  del  presente 
pliego, la cual se  ajusta al formulario del Documento Europeo Único de contratación (DEUC). 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la 
correspondiente declaración responsable (anexo I). Como establece el artículo 69.3 de la LCSP, a efectos de la 
licitación,  los  empresarios  que  deseen  concurrir  integrados  en  una  unión  temporal  deberán  indicar  los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
(Anexo II).  

En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al artículo 
75  de  la  LCSP,  cada  una  de  ellas  deberán  presentar  también,  la  correspondiente  declaración  responsable 
(anexo I), en la que figure toda la información pertinente al efecto. 

 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las 

que se hace referencia en la declaración responsable, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en la fecha de la perfección del contrato. 

 

 Declaración de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cláusula, las personas 
licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.  

 
 
 
ARCHIVO ELECTRÓNICO «DOS»: Criterios evaluables automáticamente: 

 
1.    PROPUESTA  ECONÓMICA  redactada  conforme  al  modelo  de  proposición  que  al  final  de  este 

pliego  de  condiciones  se  inserta  (Anexo  III),  presumiendo  su  presentación  la  aceptación 
incondicionada por el empresario de las cláusulas contenidas en los pliegos. El precio de la oferta 
incluirá incluye impuestos y demás gastos imputables a las obras. 

 
2. COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE  MEJORAS AL PROYECTO  conforme al  modelo del Anexo 

III del PPT. 
3. COMPROMISO debidamente firmado de MEJORA DEL PLAZO DE GARANTÍA de los 

elementos y actuaciones al amparo del contrario mixto objeto de la licitación. ( Mínimo 12 meses) 
 

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
 

- Fichas Técnicas justificativas de todos los elementos de mobiliario urbano ofertado, para 
comprobar que cumplen con todas y cada una de las especificaciones indicadas en los 
distintos documentos que integran el Proyecto (Capítulo III. Artículo III.1 Materiales en 
general.). 

 
 La no presentación de la documentación técnica indicada, la falta de contenido o la comprobación del 
incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas solicitadas, será motivo de exclusión de la oferta 
presentada. 

  
10ª. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. 

 
No se admiten variantes.  
 
11ª. MESA DE CONTRATACIÓN.  

 
La  Mesa  de  contratación  será  el  órgano  competente  para  efectuar  la  valoración  de  las  ofertas  y 

calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y en 
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el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  desarrollando  las  funciones  que  en  estos  se  establecen.  La 
composición de la Mesa de Contratación ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento  de  Huelva  de  fecha  27  de  junio  de  2019  y  se  encuentra  publicada  en  la  Plataforma  de 
Contratación del Sector Público.  
 

12ª. APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse por la Mesa de Contratación, en el plazo máximo de 20 
días (Art.157.3 LCSP) contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 
 

La mesa de contratación procederá a la apertura del Archivo “UNO” que contiene la documentación 
acreditativa de los requisitos previos. 

 
  La  Mesa  de  contratación  calificará  la  documentación  a  que  se  refiere  el  artículo  140,  que  deberá 
presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición. 
 
 Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicara a través de la Plataforma de Contratación del Sector Publico, concediéndose un plazo no superior 
a  tres  días  naturales  (articulo  141.2  LCSP)  desde  su  notificación  para  que  los  licitadores  los  corrijan  o 
subsanen. En caso de considerar el defecto u omisión como no subsanable procederá a adoptar o proponer 
acuerdo de exclusión. 
 
 La Mesa de Contratación, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Publico, notificara la 
relación de proposiciones admitidas y las rechazadas, junto con su motivación, a los licitadores, incluyendo las 
causas de su rechazo, procediéndose seguidamente a la apertura de las proposiciones contenidas en el sobre 
o  archivo  electrónico  “DOS”  para  la  valoración  de  los  criterios  cuantificables  de  forma  automática,  a  cuyo 
efecto  podrá  solicitar  los  informes  técnicos  que  considere  precisos  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el 
Art.150.1 y 157.5 de la LCSP. 
  

No  se  procederá  a  la  celebración  del  acto  público  de  apertura  de  oferta  económica  dado  que  el 
mencionado expediente se tramita de forma electrónica. 
 

En particular, no se aceptarán aquellas proposiciones que: 
 
a)  Tengan  contradicciones,  omisiones,  errores  o  tachaduras  que  impidan  conocer  claramente  lo  que  la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta. 
b) Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida. 
c) Excedan del presupuesto máximo de licitación. 
d)  Comporten  error  manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición.  Se  considerará  error  manifiesto  cuando  el 
precio expresado en letras no sea el mismo que el expresado en números, o viceversa, e impida conocer la 
oferta presentada. 
e) Aquellas en las que exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable. 
f) Aquellas en las que exista incongruencia entre la oferta económica y la documentación técnica aportada. 
g) No serán subsanables la documentación que haya de incluirse en el sobre “dos” de documentación técnica y 
de criterios evaluables automáticamente. 

 
La  Mesa  de  Contratación  valorara  las  proposiciones  y  formulara  la  correspondiente  propuesta  de 

adjudicación al Órgano de Contratación, previa ponderación de los criterios previstos. 
 
En caso de empate entre dos o más licitadores, la Mesa de Contratación analizará la documentación 

que será requerida a los mismos para justificar los criterios de desempate recogidos en la cláusula novena del 
presente Pliego. En el supuesto de que ninguno de los licitadores aporte documentación alguna, la licitación se 
resolverá por sorteo. 
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 En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 
 

Para el supuesto de que la valoración de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo informático 
se remitirá la oferta al técnico competente a efectos de que emita el correspondiente informe de valoración. 

 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo 

máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. 
 
De  no  producirse  la  adjudicación  dentro  de  los  plazos  señalados,  los  licitadores  tendrán  derecho  a 

retirar su proposición. 
 
La  Mesa  de  Contratación,  clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para 

posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación. 
 
La  propuesta  de  adjudicación  no  crea  derecho  alguno  a  favor  del  licitador  propuesto  frente  al 

Ayuntamiento. No obstante, cuando el órgano de Contratación no adjudique el  contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la 

autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un 
Estado miembro de la Unión Europea. 
 La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos a través 
del perfil del contratante de la Administración del Estado. 

 
 

13ª. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  
 
Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con el artículo 
150 LCSP, para que, dentro del plazo de DIEZ DIAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 

 1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del 
empresario: 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o 
acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el 
Código de Identificación Fiscal (CIF).  

1.2.-  Si  se  trata  de  empresario  individual,  el  DNI  o  documento  que,  en  su  caso,  le  sustituya 
reglamentariamente.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará 
por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos 
o  mediante  la  presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado  de  acuerdo  con  las  disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la 
Misión  Diplomática  Permanente  de  España  en  el  Estado  correspondiente  o  de  la  Oficina  Consular  en  cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa.  
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1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, 
las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de 
procedencia  de  la  empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la  participación  de  empresas  españolas  en  la 
contratación  con  los  entes  del  sector  público  asumibles  a  los  enumerados  en  el  artículo  3,  en  forma 
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial 
de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

 
1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano. 
 
1.7.- Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración 

deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos  exigidos en la presente cláusula, 
además  de  un  escrito  de  compromiso  en  el  que  indicarán:  Los  nombres  y  circunstancias  de  los  que  las 
constituyan;  la  participación  de  cada  uno  de  ellos  así  como  la  asunción  del  compromiso  de  constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar firmado 
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 
 Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión 
temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la 
misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en el 
artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará 
su constitución en escritura pública, así como el C.I.F. asignado a dicha unión, antes de la formalización del 
contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 

2.- Documentos que acreditan la representación.  
 

 Quienes actúen o  firmen  proposiciones en nombre  de otros presentarán poder. Si el licitador fuera 
persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando legalmente sea exigible. 
La persona apoderada deberá acompañar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
 
 3.- Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y 
profesional en los términos previstos en la cláusula 7.2 del presente pliego.  
 

4.- Seguros.  
 

Acreditación de disponer de los seguros relacionados en la cláusula 23 del presente pliego. 
 
 6.  Garantía  Definitiva  Resguardo  acreditativo  de  la  constitución,  en  la  Caja  de  Depósitos  de  la 

Entidad Local contratante, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
a)  En  efectivo  o  en  valores  de  Deuda  Pública,  con  sujeción,  en  cada  caso,  a  las  condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los 
valores  anotados  se  depositarán  en  la  Caja  General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las 
Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda,  o  en  las  Cajas  o  establecimientos  públicos  equivalentes  de  las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con 
las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta 
Ley,  por  alguno  de  los  bancos,  cajas  de  ahorros,  cooperativas  de  crédito,  establecimientos  financieros  de 
crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo  de  esta  Ley  establezcan,  con  una  entidad  aseguradora  autorizada  para  operar  en  el  ramo.  El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. 
La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los arts. 

111 de la LCSP. 

Cuando,  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,  experimente  variación  el  precio  del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, 
en  el  plazo  de  quince  días  contados  desde  la  fecha  en  que  se  notifique  al  empresario  el  acuerdo  de 
modificación. 

Cuando,  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,  experimente  variación  el  precio  del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, 
en  el  plazo  de  quince  días  contados  desde  la  fecha  en  que  se  notifique  al  empresario  el  acuerdo  de 
modificación. 
 

7. Obligaciones Tributarias.  
 
Certificación  positiva,  expedida  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  de  hallarse  al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a 
presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 
de febrero, y de acuerdo a la legislación en materia de administración electrónica. 

Certificación positiva, expedida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta Comunidad.  

Certificación  positiva,  expedida  por  el  Área  de  Economía  y  Hacienda  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período 
voluntario.  

 
 8.- Obligaciones con la Seguridad Social. 
 Certificación positiva expedida, por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente 
en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  o  declaración  responsable  de  no  estar 
obligado a presentarlas. 
 

9.- Impuesto sobre Actividades Económicas. 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del 
mismo,  aportando  al  efecto  copia  de  la  carta  de  pago  del  último  ejercicio,  a  la  que  se  acompañará  una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 
 
 
10.- Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar 
la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 

 
11.- Declaración empresas extranjeras. 
 
Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
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surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitador. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto la empresa propuesta como adjudicataria, no aporte la 
documentación  requerida,  se  efectuará  propuesta  de  adjudicación  a  favor  del  siguiente  candidato  en 
puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para aportar la documentación mencionada. 
de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 
 
 12.- Personas trabajadoras con discapacidad. 
 

Las personas licitadoras que tengan un numero de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán 
obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar 
las  medidas  alternativas  previstas  en  el  Real  Decreto  364/2005,  de  8  de  abril,  por  el  que  se  regula  el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras 
con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste 
tanto  el  número  global  de  personas  trabajadoras  de  plantilla  como  el  número  particular  de  personas 
trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas 
alternativas  legalmente  previstas,  deberán  aportar  una  copia  de  la  declaración  de  excepcionalidad  y  una 
declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el 
porcentaje  de  personas  trabajadoras  fijas  con  discapacidad  que  tienen  en  la  plantilla,  a  efectos  de  lo 
establecido para los supuestos de empate en la clausula relativa a la clasificación de las ofertas. 
Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán aportar, en 
todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras con discapacidad de plantilla. 
 
  

13.- Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de 
Igualdad previsto en el mismo: 

1. Las personas licitadoras que tengan más de ciento una personas trabajadoras. 

2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los términos previstos en 
el mismo. 
 3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las 
sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado 
acuerdo. 
 
A tal efecto las personas licitadoras acreditaran la elaboración, aplicación y vigencia efectiva del citado Plan, 
entre otros, por alguno de los siguientes medios: 
- Copia, que tenga carácter de autentica o autenticada conforme a la legislación vigente, del texto original del 
Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisión negociadora. 
-  Copia,  que  tenga  carácter  de  autentica  o  autenticada  conforme  a  la  legislación  vigente,  del  Acta  de  la 
comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresión de las partes que lo suscriban. 
 
- Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de publicación del Plan de Igualdad o 
del Convenio en que aquel se inserte en el boletín oficial correspondiente. 
 
 - Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno de 
los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es, según 
lo dispuesto en el artículo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado un plan 
de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa este obligada a su implantación por imperativo legal o 
convencional. En los demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad o políticas de igualdad”. 
 

CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS: PCA. EXPTE. 11

Código para validación: 99T55-F5XV8-VLHTC
Fecha de emisión: 19 de Mayo de 2021 a las 9:18:41
Página 18 de 41

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Contratación - Técnico Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
.Firmado 12/05/2021 10:34

FIRMADO
12/05/2021 10:56

E
st

a
 e

s 
un

a 
co

p
ia

 im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

e
nt

o 
el

e
ct

ró
ni

co
 (

R
e

f: 
16

9
75

65
 9

9
T

55
-F

5
X

V
8

-V
LH

T
C

 D
8A

C
5

A
C

53
E

3
0

E
B

E
6

93
A

2E
B

A
3B

8
1B

6
28

65
F

E
B

3
A

6A
) 

ge
n

er
a

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
a

ci
ón

 in
fo

rm
á

tic
a 

F
irm

a
d

oc
. 

E
l d

o
cu

m
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ód

ig
o

 d
e

ve
ri

fic
a

ci
ó

n 
pu

ed
e

 c
o

m
p

ro
b

ar
 la

 v
a

lid
e

z 
d

e 
la

 f
ir

m
a 

el
e

ct
ró

ni
ca

 d
e 

lo
s 

do
cu

m
e

nt
os

 f
ir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ir

ec
ci

ón
 w

e
b:

 h
tt

ps
:/

/w
w

w
.h

u
e

lv
a.

es
/p

or
ta

lC
iu

d
ad

a
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

o
cu

m
en

to
s.

do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

      

 

  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaza de  la Constitución S/n,  21003, Huelva.  959 210 150.   
contrata@huelva.es  www.huelva.es 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de Igualdad ofrezca 
dudas a la Mesa de contratación (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o este ha transcurrido ya sin 
que se conozca si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona licitadora que presente una 
declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representación de 
la empresa y de los trabajadores y trabajadoras. 
En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar 
para su consecución, así  como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados. 

 
14ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

 Presentada la documentación requerida y dentro del plazo máximo de DOS MESES desde la apertura 
de las proposiciones, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, 
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.  

 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente 

la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 
puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la presentación de la documentación anterior.  

 
De  conformidad  con lo establecido  en  el  Art.  150.2  LCSP  de  no  cumplimentarse  adecuadamente  el 

requerimiento en el plazo señalado se entenderá que el licitador ha retirado su oferta procediéndose a exigirle 
el importe del 3 por ciento (3%) del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra a) del apartado 2 del art.71 de la LCSP.  

 
La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores,  debiendo  ser 

publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) días.  

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 
Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 
 
15ª. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se perfeccionará mediante la formalización de conformidad con lo previsto en el Art. 153 

de  la  LCSP,  transcurrido  el  plazo  de  los  15  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  la  adjudicación,  en 
documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá 
formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 
otorgamiento. En este caso el contratista, deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una 
simple del citado documento en el plazo de un mes desde su formalización. 

 
De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al 

adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por 
ciento (3%) del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 
en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.  

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes 
del contrato. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 
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16ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o 

celebrar  el  contrato  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas  en  el  expediente,  o  desistir  del 
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 
preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  procedimiento  de  adjudicación.  En  ambos  casos,  se 
compensará a las personas candidatas aptas o licitadoras. 

 
El  órgano  de  contratación  compensará  a  licitadores  por  los  gastos  en  que  hubiesen  incurrido 

debidamente justificados hasta un máximo de 500 euros. 
 

 
 

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 17ª. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE OBRAS.   

Se designa como responsable del contrato, a D. Francisco Jesús Pinteño Granado, Jefe de Sección de 
Parques  y  Jardines  a  la  que  corresponderá  coordinar,  supervisar  y  controlar  su  ejecución  y  adoptar  las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada. La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración 
frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o 
ajena a él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El 
órgano  de  contratación  concretará  formalmente  cualquier  otra  misión  o  instrucción  no  contemplada  en  los 
citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 

A  estos  efectos,  le  corresponderá  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones  necesarias  para 
asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez 
finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para el 
correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar 
la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de 
Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción (LRSSC). 

 
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano 

de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona  contratista, o personas de él 
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura 
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
proyecto. 

 

CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS: PCA. EXPTE. 11

Código para validación: 99T55-F5XV8-VLHTC
Fecha de emisión: 19 de Mayo de 2021 a las 9:18:41
Página 20 de 41

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Contratación - Técnico Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
.Firmado 12/05/2021 10:34

FIRMADO
12/05/2021 10:56

E
st

a
 e

s 
un

a 
co

p
ia

 im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

e
nt

o 
el

e
ct

ró
ni

co
 (

R
e

f: 
16

9
75

65
 9

9
T

55
-F

5
X

V
8

-V
LH

T
C

 D
8A

C
5

A
C

53
E

3
0

E
B

E
6

93
A

2E
B

A
3B

8
1B

6
28

65
F

E
B

3
A

6A
) 

ge
n

er
a

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
a

ci
ón

 in
fo

rm
á

tic
a 

F
irm

a
d

oc
. 

E
l d

o
cu

m
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ód

ig
o

 d
e

ve
ri

fic
a

ci
ó

n 
pu

ed
e

 c
o

m
p

ro
b

ar
 la

 v
a

lid
e

z 
d

e 
la

 f
ir

m
a 

el
e

ct
ró

ni
ca

 d
e 

lo
s 

do
cu

m
e

nt
os

 f
ir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ir

ec
ci

ón
 w

e
b:

 h
tt

ps
:/

/w
w

w
.h

u
e

lv
a.

es
/p

or
ta

lC
iu

d
ad

a
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

o
cu

m
en

to
s.

do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

      

 

  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaza de  la Constitución S/n,  21003, Huelva.  959 210 150.   
contrata@huelva.es  www.huelva.es 

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben  los  informes  específicos  que  en  cada  caso  resulten  pertinentes,  siendo  a  cargo  de  la  persona 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen . 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 
Obra,  y  la  Coordinación  de  la  Seguridad  en  la  Obra,  y  la  condición  de  responsable  del  contrato,  podrán  ser 
desarrolladas  directamente  por  los  servicios  técnicos  de  la  Administración  o  por  el  personal  técnico  por  ella 
contratado. 

  
La  Dirección  Facultativa  será  responsable  de  que  éstas  se  lleven  a  cabo  con  estricta  sujeción  al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 

las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación, salvo las previstas en el art.242 de 
LCSP, relativas a excesos de mediciones o inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente que no se 
consideran  modificaciones  de  contrato.  Así  mismo,  en  caso  de  discordancias  entre  los  documentos  del 
proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre 
el proyecto aprobado. 

 
La  realización  por  la  persona  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin  autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista 
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades  que  la  Administración  pudiera  exigir  a  ambos  por  incumplimiento  de  sus  respectivos 
contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así como la 
documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga 
constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a la 
persona contratista. 
 
 Los  directores  de  la  obra  darán  las  instrucciones  necesarias  para  la  correcta  interpretación  del 
proyecto  al  contratista.  Cuando  dichas  instrucciones  fueren  de  carácter  verbal  deberán  ser  ratificadas  por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la dirección facultativa designará, de entre las tres 
propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control de calidad, que será 
la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula, y que pagará el 
contratista siempre que el importe no supere el 1% del presupuesto adjudicado. 
El control de calidad de la obra incluirá: 
 
a)  El  de  aquellos  materiales,  elementos  o  unidades  de  obra  sujetos  a  normas  o  instrucciones  de  obligado 
cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de 
reunir los mismos. 
Los  costes  de  ejecución  de  los  ensayos,  análisis,  pruebas  o  controles  preceptivos  para  verificar  tales 
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y  de acuerdo con el  presupuesto 
desglosado,  en  su  caso,  a  tales  efectos,  en  el  programa  de  control  de  calidad  que  figure  en  el  proyecto 
aprobado. 
 
b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en 
el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona Responsable 
del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1 por 100 del presupuesto de ejecución material 
de  la  obra  vigente  en  cada  momento  o  del  porcentaje  que,  en  su  caso,  la  empresa  adjudicataria  hubiese 
ofertado en la licitación, los cuales abarcaran los siguientes conceptos: 
 
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del Contrato estimen 
pertinentes. 
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b.2.) El Control de Calidad de ejecución de los hormigones, solerías, elementos de anclaje y acabados. 
 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
 
b.4.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
El  Control  de  Calidad  de  las  actuaciones  reflejadas  anteriormente  se  recogerá  en  informes  bimensuales 
suscritos  por  la  dirección  facultativa  donde  se  indicaran  las  incidencias  detectadas  que  pueda  afectar  a  la 
ejecución de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los servicios técnicos municipales. Al 
citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentación generada. 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y 
abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las 
certificaciones mensuales correspondientes. 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades 
de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea 
cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista 
La supervisión y aprobación de las obras se realizará por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva. 
 
 

18ª.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. 

El  contrato  se  ejecutará  con  estricta  sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas  en  los  pliegos  y  al 
proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la 
persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 

 

19ª.-  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  CARÁCTER  SOCIAL, 
ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN. 

 
Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde 

se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al 
menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, 
SERÁN EXIGIBLES en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN 
DE CARÁCTER SOCIAL: 

 
FINALIDADES: 
 
A.  GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  EN  EL  LUGAR  DE  TRABAJO  Y  EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES. 
 
B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
 
Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente, lo siguiente: 
 

 Se establece como mejora para la obra y correcta instalación de los elementos de mobiliario 
urbano suministrado objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la existencia del 
recurso  preventivo,  que  será  nombrado  por  el  contratista.  Será  exigible  a  la  persona 
nombrada  como  recurso  preventivo,  que  sea  técnico  competente  y  tenga  formación  en 
prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 
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39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada, pudiéndose sancionar en 
caso de incumplimiento como falta grave. 
 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha 
justificación. 

 

20ª. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  
 
Las  obras  comenzarán  a  partir  del  día  siguiente  de  la  firma  del  Acta  de  Replanteo,  la  cual  deberá 

firmarse dentro del plazo de UN MES contado a partir de la formalización del contrato. La Dirección Facultativa 
comprobará la calidad del mismo, y rectificará los errores del contratista. Sin embargo, en ningún caso se 
responsabilizará  de  los  errores  del  replanteo  que  pueda  sufrir  la  obra  y  que  solo  serán  imputables  a  la 
Contrata. 

 
 El Acta deberá ser firmada por la dirección de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento de 

Huelva, remitiendo una copia al órgano de contratación. 
 
El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto, 

refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado, a la procedencia de materiales así 
como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el 
Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberá ser 
acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato. 

Todos los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del Contratista. 

Programa de trabajo. La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa 
de trabajo, que se  ajustará  al  modelo  proporcionado  por  el  órgano  de  contratación,  en el plazo de 10 días 
naturales, contados desde la formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos 
en  el  artículo  144.3  del  RGLCAP,  debiendo  en  todo  caso  ajustarse  a  los  plazos  establecidos,  salvo  que  la 
Administración autorice la modificación del mismo.  

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista 
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses 
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

21ª. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

 El  contratista  estará  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral,  de 
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y cumplirá en todo momento con la normativa vigente 
durante la ejecución del contrato. Todos los costes de protecciones individuales, colectivas y demás para el 
cumplimiento de dichas disposiciones estarán a su cargo. 

 
22ª.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS. 
 
La  persona  contratista,  por  si  o  como  sustituta  de  la  Administración  está  obligada  a  gestionar  el 

otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y 
ordenanzas  municipales  y  de  cualquier  otro  organismo  público  o  privado  sean  necesarios  para  el  inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para 
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 
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Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el 

importe  de  los  gastos  y  exacciones  derivados  de  los  impuestos,  licencias,  autorizaciones  y  requerimientos 
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que 
serán de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber 
cumplido dichos trámites. 

 
El  importe  de  estas  cargas  derivadas  de  la  obra  forma  parte  de  los  gastos  asumidos  por  la  oferta 

económica  y  conforme  a  esta  estipulación  contractual  se  traslada  la  obligación  de  pago  a  la  persona 
adjudicataria  del  contrato  celebrado.  La  persona  contratista  indemnizará  a  la  Administración  por  cualquier 
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 

 
Si  entendiera  que  las  liquidaciones  practicadas  no  se  ajustan  a  Derecho,  la  persona  contratista 

quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a 
la Administración contratante. 

 
23ª. SEGUROS. 
 
23.1 Seguro a todo riesgo de construcción . 
 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, 

está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la 
fecha de recepción de las mismas, un seguro a todo riesgo de construcción que cubra los daños a la propia 
obra e instalaciones, cuyo importe será el importe de adjudicación del contrato. 

 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo riesgo de 

construcción  que  ya  tuviera  concertado  la  empresa  adjudicataria,  siempre  que  quede  cubierta  la  suma 
asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre 
de la compañía aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como beneficiario, en caso de 
siniestro, el órgano de contratación. 

 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza correspondiente, a 

efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la 
póliza tiene vigencia durante un año más, contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente 
se encuentra totalmente pagada. La Administración podrá  proceder a la suspensión del pago de la 
certificaciones y, en la caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el 
contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a 
efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 
 

23.2 Seguro de responsabilidad civil. 
 
Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá tener suscrito un 

seguro  de  responsabilidad  civil  que  garantice  las  responsabilidades  que  se  puedan  derivar  por  daños  y 
perjuicios  que  se  causen  a  terceras  personas  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  las  obras,  tanto  las 
imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a 
toda persona que participe en las obras, por importe de 600.000 euros por siniestro y un sublímite por 
víctima de 300.000 euros. 

 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro de 

responsabilidad  civil  que  ya  tuviera  concertado  la  empresa  adjudicataria,  siempre  que  garantice  los  daños 
causados  a  terceros  por  hechos  derivados  de  la  ejecución  de  la  obra  y  su  realización  y  así  se  acredite 
mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con 
poder bastante. 

 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza correspondiente, a 

efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. 
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23.3. Indemnización de daños y perjuicios. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 196 LCSP, será obligación del contratista indemnizar 

todos  los  daños  y  perjuicios  que  causen  a  terceros  como  consecuencia  de  las  operaciones  que  requiera  la 
ejecución  del  contrato,  salvo  cuando  tales  perjuicios  hayan  sido  ocasionados  por  una  orden  inmediata  y 
directa de la Administración, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de 
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 LCSP. 

 
 
24ª.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS. 
 
En  el  plazo  de  30  días  desde  la  formalización  del  contrato,  la  persona  contratista  presentará  a  la 

Administración relación detallada de los siguientes extremos, en su caso: 
 
a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrán 

de emplear en la ejecución de los trabajos. 
b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras. 
c)  La  realización  del  control  de  calidad  de  la  obra  estará  incluida  en  el  contrato  por  lo  que  se 

presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende contratar la realización de 
dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, 
de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública, a efectos de su 
autorización por la Administración. 

Las  empresas  propuestas  no  podrán,  en  ningún  caso,  ser  empresas  vinculadas  a  la  persona 
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el artículo 70 de la LCSP. 

d)  En  su  caso,  propuesta  de  modificación  de  los  técnicos  de  la  empresa  adscritos  con  carácter 
permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberán reunir los requisitos exigidos, en el presente 
pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la Administración. 

 
La persona designada como Jefa/e de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo 

cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente a la misma con dedicación 
plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de 
obra. 

La  Administración  podrá  acordar  no  dar  curso  a  las  certificaciones  de  obra  hasta  que  la  persona 
contratista  haya  presentado  en  debida  forma  los  documentos  anteriormente  señalados,  sin  que  ello  pueda 
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 
 
25ª.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA PERSONA 

CONTRATISTA. 
 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna 
relación  laboral  con  la  Administración,  bajo  ningún  concepto,  dependiendo  exclusivamente  de  la  persona 
contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del 
mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas 
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: así como cumplir las condiciones salariales 
de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato 
la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas 
en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho 
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internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V 
de la LCSP. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de 
tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas licitadoras 
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, 
los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales 
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las 
penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la 
ejecución  del  contrato,  de  los  salarios  por  parte  de  la  empresa  contratista  a  las  personas  trabajadoras  que 
estuvieran  participando  en  la  misma,  o  el  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  los  Convenios 
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución se 
acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP 

 
En  general,  la  persona  contratista  responderá  de  cuantas  obligaciones  le  vienen  impuestas  por  su 

carácter  de  persona  empleadora,  así  como  del  cumplimiento  de  cuantas  normas  regulan  y  desarrollan  la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras 
de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 
obligada  a  pagar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  aquí  consignadas,  aunque  ello  le  venga  impuesto  por 
resolución judicial o administrativa. 

 
26ª.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA . 
 
1. El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la Administración designará, de entre 

las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya 
de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis 
previstos en esta cláusula. 

 
Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y 

análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas la LCSP y deberán 
estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la 
construcción y obra pública. 

 
2. El control de calidad de la obra incluirá: 
a)  El  de  aquellos  materiales,  elementos  o  unidades  de  obra  sujetos  a  normas  o  instrucciones  de 

obligado  cumplimiento  promulgadas  por  la  Administración  que  versen  sobre  condiciones  u  homologaciones 
que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto 
desglosado,  en  su  caso,  a  tales  efectos,  en  el  programa  de  control  de  calidad  que  figure  en  el  proyecto 
aprobado. 

b)  Aquellos  otros  controles  y  análisis  que  no  vengan  impuestos  por  norma  alguna,  pero  que  estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona 
Responsable  del  Contrato  estimen  pertinentes,  hasta  un  límite  máximo  del  1  por  100  del  presupuesto  de 
ejecución  material  de  la  obra  vigente  en  cada  momento  o  del  porcentaje  que,  en  su  caso,  la  empresa 
adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del Contrato 
estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
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b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes bimensuales 

suscritos  por  la  dirección  facultativa  donde  se  indicarán  las  incidencias  detectadas  que  pueda  afectar  a  la 
ejecución de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los servicios técnicos municipales. Al 
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

Los  ensayos  establecidos  en  los  apartados  anteriores,  que  por  cualquier  circunstancia  no  sean 
realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe 
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

 
3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 

unidades  de obra  mal  ejecutadas  por la  empresa  contratista  de  las obras,  serán  abonados  por  ésta  en  su 
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

 
Si  por  cualquier  circunstancia,  los  ensayos  establecidos  en  el  párrafo  anterior,  no  son  realizados  y 

abonados  por  la  persona  contratista  de  la  obra,  éstos  podrán  ser  ordenados  por  la  Dirección  Facultativa, 
previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 
correspondientes. 

 
27ª.-  OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS. 

 
Dentro  del  perímetro  de  la  obra,  salvo  autorización  expresa  de  la  Administración  en  otro  sentido, 

deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar 
en  ella  copia  autorizada  de  los  documentos  contractuales  del  proyecto  o  proyectos  base  del  contrato, 
Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, 
el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de 
la ejecución de las obras. 

 
28ª.-  SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
1. Las obras deberán estar debidamente señalizadas en los términos y con los requisitos previstos en 

el pliego de prescripciones técnicas del proyecto del presente contrato. 
 

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula,  en el caso de que no 
se  encuentren  desglosados  en  el  presupuesto  del  proyecto  licitado,  se  consideran  incluidos  en  los  gastos 
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se 
consideran  incluidos  los  costes  de  las  obras  que  sean  necesarias  para  la  correcta  colocación  de  dicha 
señalización. 

29ª. CESIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado.  

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión debe ser 
autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a un tercero 
cuando  esta  suponga  una  alteración  sustancial  de  las  características  del  contratista  si  estas  constituyen  un 
elemento esencial del contrato. 

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar 
y deberá formalizarse en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente. 
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30ª.-  SUBCONTRATACIÓN. 

De  conformidad  y  con  las  limitaciones  establecidas  en  el  artículo  215  de  la  LCSP,  el  contratista  podrá 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones recogidas 
en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona 
o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de 
tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta 
Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 

En  todo  caso,  la  persona  contratista  deberá  comunicar  por  escrito  al  órgano  de  contratación,  tras  la 
adjudicación  del  contrato  y,  a  más  tardar,  cuando  inicie  la  ejecución  de  este,  la  intención  de  celebrar  los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para 
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que 
la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

La persona contratista deberá  notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas 
personas subcontratistas. 

En  el  caso  de  que  la  persona  subcontratista  tuviera  la  clasificación  adecuada  para  realizar  la  parte  del 
contrato  objeto  de  la  subcontratación,  la  comunicación  de  esta  circunstancia  será  suficiente  para  acreditar  su 
aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración  del  subcontrato  si  este  es  necesario  para  atender  a  una  situación  de  emergencia  o  que  exija  la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las  consecuencias  de  la  infracción  de  las  condiciones  establecidas  anteriormente  para  proceder  a  la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, que en función de la 
repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias: 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de 
la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

La persona contratista deberá  cumplir la legislación  vigente en  materia de  subcontratación, en especial  las 
normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 
de  la  referida  Ley  y  13  a  16  del  mencionado  Real  Decreto,  en  el  que  la  empresa  constructora  mantenga 
permanentemente  actualizada  la  relación  de  personas  subcontratistas  y  las  partidas  con  ellas  contratadas, 
debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 
seguridad y salud. 
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Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 
4 de agosto. 

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la 
LCSP.  

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus derechos 
de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación 
jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la 
Administración  podrá  oponer  frente  al  cesionario  todas  las  excepciones  causales  derivadas  de  la  relación 
contractual. 

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la persona 
contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a 
buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de 
la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista  adjudicataria  del  contrato  ha  de  hacer  a  todas  las  empresas  subcontratistas  o  suministradoras  que 
participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

En  tal  caso,  las  personas  contratistas  adjudicatarias  remitirán  al  ente  público  contratante,  cuando  este  lo 
solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público 
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de 
las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades, respondiendo 
la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 

 

31ª. RÉGIMEN DE PAGOS .  

 
1. La persona contratista tendrá derecho al abono del suministro y obra que realmente ejecute con 

estricta sujeción al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego . 
 
A los efectos del pago del suministro ejecutado, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 

de  la  LCSP,  la  Dirección  Facultativa  expedirá,  mensualmente,  las  certificaciones  comprensivas  de  los 
suministros instalados durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta 
sujetos  a  las  rectificaciones  y  variaciones  que  se  produzcan  en  la  medición  final  y  sin  suponer,  en  forma 
alguna, aprobación y recepción de los suministros que comprenden. 

 
 Para  garantizar  su  correcta  tramitación  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  4  de  la  Ley 

25/2013,  de  27  de  diciembre,  de  impulso  de  factura  electrónica  y  de  creación  del  Registro  Contable  de 
facturas  en  el  Sector  Público,  la  presentación  de  la  factura  deberá  efectuarse  mediante  la  facturación 
electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este Ayuntamiento 
se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web 
https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente. 
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El pago de las certificaciones de los suministros se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la 
aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el 
órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, y el 
órgano de contratación la Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio. 

32ª.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL 
PROYECTO. 

 
Se  considerarán  como  unidades  de  obra  defectuosas,  mal  ejecutadas  y  no  ajustadas  al  proyecto 

aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las 
mismas  en  las  descripciones  de  sus  precios  unitarios,  o  con  las  especificaciones  de  los  planos  o  con  las 
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar 
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 
 

1. Se considerarán los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto: 
 

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del 
mismo,  es  decir,  cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  no  afecten  a  requisitos  esenciales,  tales 
como:  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad,  confort  termo  acústico,  accesibilidad, 
protección contra incendios y funcionalidad, en su caso. 

 
Las  obras  comprendidas  en  este  nivel  podrán  ser  recibidas,  aunque  no  cumplan  estrictamente  las 

condiciones  contratadas,  siempre  que  se  cuente  al  efecto,  a  propuesta  de  la  Dirección  Facultativa,  con  la 
autorización previa de la Administración, previo informe justificativo de la Dirección Facultativa. 

 
2. Se considerarán obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer la 

funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan 
afectar  a  requisitos  esenciales,  tales  como:  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad, 
confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre 
antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar 
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de 
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la 
persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 

 
3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para 

comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 
 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la 

ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos 
o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con 
carácter previo, y a su terminación, a la Administración. 

 
 
 
33ª. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 
A.- Derechos del contratista:  
 
Al abono del precio en la forma prevista en la cláusula 31 del presente pliego. 
 
B.- Obligaciones del contratista: 
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Además  de  los  expresamente  recogidos  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  a  lo  largo  del 
clausulado  del  presente  pliego,  y  de  los  que  deriven  en  cada  caso  de  la  normativa  específica  aplicable, 
corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones: 
 

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo así como en el 
pliego de prescripciones técnicas,  y a lo comprometido en su oferta. 
 

- Realizar por sí la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorización municipal. 
 
  

C.- Facultades de la Administración: 
 
- Supervisar y controlar la realización del contrato. 
- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren. 
- Modificar el contrato por razones de interés público. 
- Acordar la imposición de sanciones. 
- Acordar la resolución del contrato. 

  
D.- Obligación de la Administración: 

 
Pagar al contratista el precio del contrato. 
 
En aplicación del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia,  acceso a la información y 

reutilización del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberán proporcionar a la Entidad 
local,  previo  requerimiento  y  en  un  plazo  de 15  días,  la  información  que  sea  precisa  para  cumplir  con  las 
obligaciones  previstas  en  la  citada  norma,  a  través  del  Registro  General  dirigida  al  Departamento  de 
contratación. 
 

34ª.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. 

De acuerdo con el artículo 133.2 de la LCSP La información a la que tenga acceso la empresa como 
consecuencia  del  contrato  tendrá  carácter  confidencial.  No  podrá  transferir  información  alguna  sobre  los 
trabajos  a  terceras  personas  o  entidades  sin  el  consentimiento  expreso  y  por  escrito  del  órgano  de 
contratación. 

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  de  27  de  abril  de  2016  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de la disposición adicional 
vigésima quinta de la Ley 9/2017,  la persona contratista tendrá  la consideración de  encargado del 
tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, 
en virtud de la cual tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que 
tenga acceso en el marco del presente contrato y no los aplicará o utilizará con   un fin distinto al estipulado, ni 
los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que la empresa, o cualquiera 
de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones 
del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación contractual, los 
datos  de  carácter  personal  tratados  por  la  adjudicataria,  así  como  el  resultado  del  tratamiento  obtenido, 
deberán ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecución del contrato. 

  
 
35ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
El  adjudicatario  se  obliga  a  cumplir  las  prescripciones  de  la  normativa  vigente  en  materia  de 

Protección de Datos de Carácter Personal y en especial las contenidas en el  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
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diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de  Derechos  Digitales  y  las  contenidas  en  el  
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 

En cualquier caso, el adjudicatario no podrá acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes 
que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En 
caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o 
información de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del derecho de secreto respecto de 
los  datos  e  información  a  que  hubieses  podido  tener  acceso  en  el  desarrollo  de  la  actividad  o  servicio 
prestado. 

Para la ejecución del presente contrato no se requiere cesión de datos de esta de esta Administración 
al contratista.  

 
 
36ª. -RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1. La persona contratista, una vez terminado el suministro y antes del acto de la recepción, deberá 

entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y 
encuadernados: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra y suministro ejecutada. 
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 

b) Libro de Órdenes. 
c) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y 

procedencia de los materiales. 
d) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en 

obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquellos que 
procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios. 

e) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y 

agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en 

servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
h)  La  documentación  técnica  que  haya  sido  necesaria  para  obtener  cuantos  permisos,  licencias  y 

autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 
i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes 

a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. 
j) Cualquier otro documento que se considere necesario. 
 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que 

ésta designe. 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de obra una copia del 
Libro  de  Subcontratación  debidamente  cumplimentado,  para  que  lo  incorpore  al  Libro  del  Edificio,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007. 

 
2.  Igualmente,  antes  de  la  recepción,  la  persona  contratista  deberá  realizar  las  actuaciones  que  a 

continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier 

otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del inmueble. 
b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal 

forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de 
limpieza. 

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 163 y 
164 del RGLCAP . 
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37ª.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCIÓN. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de 

la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, 
que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 
Una vez emitido el certificado final de obras por la Dirección Facultativa, se procederá a levantar Acta 

de Recepción de las obras ejecutadas. 
 
De  dicho  acto  se  levantará  acta  en  triplicado  ejemplar  que  firmarán  la  Dirección  de  la  obra  y  la 

persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección 
de la obra al órgano de contratación. 

 
 Si la ejecución de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones 
técnicas y a lo ofertado por el contratista, se hará constar así en el Acta y se darán las instrucciones precisas y 
detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará 
un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declarará resuelto el contrato, a no ser que 
el órgano de contratación crea procedente conceder un nuevo plazo, que será improrrogable. 
 
 38ª.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 

Sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  prevista  en  el  artículo  17  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de DOCE (12) 
MESES o en su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzará a contar a partir de  la fecha  
del acta de recepción del mismo. 

 
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista 

la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en 
suspenso  el  plazo  de  garantía  hasta  que  por  parte  de  la  empresa  se  haya  efectuado  la  subsanación  de 
conformidad para la Administración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad 
a  la  expiración  del  plazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a  incumplimiento  del 
contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años, a contar desde la recepción. 

 
39ª.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en el LCSP y sus normas de desarrollo, 

se redactará la correspondiente liquidación del contrato mixto de obras y suministros. 
 
40ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

El  contrato  solo  podrá  ser  modificado  por  razones  de  interés  público  en  los  casos  y  en  las  formas 
previstas en los artículos 203 a 207, así como el artículo 242 de la LCSP. 

 
 
Estas  modificaciones  no  podrán  alterar  la  naturaleza  global  del  contrato  conforme  al  apartado  2  del 

artículo 204 de la LCSP. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras que se van a 
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global 
del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual . 

 
Las posibles causas de modificación  que pueden preverse en este contrato, se expresan a 

continuación: 
 
- Localización de líneas eléctricas subterráneas no previstas en los datos aportados por las empresas 

suministradoras. 
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- Encuentro de cimentaciones existentes. 
-  Encuentro  con  instalaciones  de  telecomunicaciones,  agua  y  saneamiento  no  previstas  en  los  datos 

aportados por las empresas suministradoras. 
- Aparición de nivel freático a cota superior a la prevista en proyecto 
- Encuentro de terrenos inadecuados como pueden ser arcillas expansivas. 
- Aparición de elementos de interés arqueológicos. 
- La aparición durante el transcurso de la obra de nueva normativa que suponga una adaptación a ella, 

para su cumplimiento. 
-  Cambio  de  condicionantes  y/o  directrices  de  los  servicios  de  Infraestructura  del  Ayuntamiento 

(Alumbrado, Parques y Jardines, Limpieza y Vía Pública) y Movilidad, o Deportes, surgidos desde que se redacta 
el proyecto hasta su ejecución. 

- Eliminación de las partidas de proyecto innecesarias como consecuencia de los posibles cambios, o por 
circunstancias, que supongan que la ejecución de tales partidas, no aportan nada útil al proyecto (por existir 
duplicidad, sistema alternativo, o en los casos justificados de cambios en sistema constructivo). 

 
Estas causas enumeradas anteriormente, se entienden siempre que impidan la ejecución de las obras en 

los términos establecidos en el proyecto. 

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación se establecen en el artículo 
205 de la LCSP. 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la persona contratista 
y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

 
41ª.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

 
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los 

derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 de la LCSP. 
 
A los efectos previstos en el apartado f) del citado artículo 211, son causas de resolución del contrato 

por considerarse obligaciones contractuales esenciales, además de las previstas expresamente en los pliegos o 
en el contrato, las relacionadas a continuación: 

 
a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de ejecutar el contrato con los 

mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. 
a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y 

salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 
b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y protección 

de datos de carácter personal. 
d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá 

producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad 
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo 
estipulado.  No  obstante,  cuando  se  de  este  supuesto,  la  Administración,  antes  de  declarar  la  resolución, 
requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días hábiles a contar 
desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija una menor. 

En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado igual o 
superior a dos meses, en la ejecución de la obra suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75 por 
100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable 
a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los así establecidos en 
el artículo 239 de la LCSP. 

e)  La  incursión  de  la  persona  contratista,  durante  la  vigencia  del  contrato,  en  alguna  de  las 
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata 
de la correspondiente compatibilidad. 

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
g) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 98 

de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias. 
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h) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, 
sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones 
de la Dirección Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato. 

i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, económicas y en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

j) La sustitución por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa de 
fuerza  mayor  debidamente  apreciada  por  el  órgano  de  contratación,  así  como  el  incumplimiento  del 
compromiso de adscripción de los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato, 
conllevará la resolución del contrato por causa imputable al contratista . 

K) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el 
régimen de subcontratación. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución 
del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía 
responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista en 
lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso. 

 
 
42ª. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. 

 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa, 

a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. 

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se 
procederá a  la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de 
las obligaciones pendientes. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 
de  la  obra  y  no  al  uso  durante  el  plazo  de  garantía,  se  dictaran  las  instrucciones  oportunas  a  la  persona 
contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción parcial. 
 
 
43ª.-PENALIDADES. 

 
 43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo dispuesto en 
los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas  administrativas,  a  los  compromisos  ofertados  y  a  las 
órdenes dadas por la dirección de la obra para la mejor realización de los trabajos que constituyen su objeto. 
 

En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se  impondrán penalidades al contratista cuando 
incurra en alguna de las causas previstas a continuación:  

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las 
siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave,  en  cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del  10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad.  

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución de carácter social o 
medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en la cláusula 
14 del pliego de prescripciones técnicas, será considerará como infracción grave. 

CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS: PCA. EXPTE. 11

Código para validación: 99T55-F5XV8-VLHTC
Fecha de emisión: 19 de Mayo de 2021 a las 9:18:41
Página 35 de 41

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Contratación - Técnico Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
.Firmado 12/05/2021 10:34

FIRMADO
12/05/2021 10:56

E
st

a
 e

s 
un

a 
co

p
ia

 im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

e
nt

o 
el

e
ct

ró
ni

co
 (

R
e

f: 
16

9
75

65
 9

9
T

55
-F

5
X

V
8

-V
LH

T
C

 D
8A

C
5

A
C

53
E

3
0

E
B

E
6

93
A

2E
B

A
3B

8
1B

6
28

65
F

E
B

3
A

6A
) 

ge
n

er
a

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
a

ci
ón

 in
fo

rm
á

tic
a 

F
irm

a
d

oc
. 

E
l d

o
cu

m
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ód

ig
o

 d
e

ve
ri

fic
a

ci
ó

n 
pu

ed
e

 c
o

m
p

ro
b

ar
 la

 v
a

lid
e

z 
d

e 
la

 f
ir

m
a 

el
e

ct
ró

ni
ca

 d
e 

lo
s 

do
cu

m
e

nt
os

 f
ir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ir

ec
ci

ón
 w

e
b:

 h
tt

ps
:/

/w
w

w
.h

u
e

lv
a.

es
/p

or
ta

lC
iu

d
ad

a
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

o
cu

m
en

to
s.

do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

      

 

  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaza de  la Constitución S/n,  21003, Huelva.  959 210 150.   
contrata@huelva.es  www.huelva.es 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la 
LCSP.  

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecución podrá verificarse por el 
órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se 
comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  

 b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los 
siguientes términos:  

-  Si,  al  tiempo  de  la  recepción,  las  obras  no  se  encuentran  en  estado  de  ser  recibidas  por 
causas imputables al contratista.  

-  Como  regla  general,  su  cuantía  será  un  1%  del  presupuesto  del  contrato,  salvo  que, 
motivadamente,  el  órgano  de  contratación  estime  que  el  incumplimiento  es  grave  o  muy 
grave,  en  cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del  10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad.  

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir 
los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en 
su oferta.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, que será impuesta 
al  contratista  en  el  momento  de  detectarse  el  incumplimiento.  Dicha  penalidad  se  seguirá 
imponiendo  mensualmente  en  tanto  en  cuanto  se  subsane  la  situación  apreciada.  Para  el 
supuesto en que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, las penalidades podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 
10%,  respectivamente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  podrá  tenerse  en  cuenta  para 
valorar la gravedad.  

d)  Por  demora.  Cuando  el  contratista,  por  causas  que  le  fueran  imputables,  hubiera  incurrido  en 
demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición de 
estas penalidades.  

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
215.2 de la Ley de Contratos del Sector Público  se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3, con 
sujeción a lo siguiente:  

-  Se  hará  efectiva  mediante  deducción  de  las  cantidades  que,  en  concepto  de  pago  total  o  parcial, 
deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.  

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, 
el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar 
hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad .  
 
 La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
 

43.2. Imposición de penalidades.  
 
Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por  incumplimientos  contractuales  se 

seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones 
de cinco (5) días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización 
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será  resuelto,  previo  informe  del  responsable  municipal  del  servicio  e  informe  jurídico,  por  el  órgano  de 
contratación, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.  

 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el 

momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el 
incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del 
expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, 
podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del 
contrato.  

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas 
mediante  deducción  de  los  pagos  correspondientes  que  el  Ayuntamiento  tenga  pendientes  de  abonar  al 
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago,  se podrá reclamar por la vía administrativa de 
apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
 

 
44ª.- INALTERABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS. 

 
Queda  expresamente  prohibida  la  modificación  por  el  contratista  de  las  cláusulas  contenidas  en  el 

pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, así como de cualquiera de los documentos 
contractuales, a excepción de las mejoras que oferte al contrato. 

 
 
45ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 
 Al tratarse de un contrato cuyo valor  estimado es superior a 100.000 euros, podrá interponerse el 
recurso especial en materia de contratación previsto en el art. 44 de la LCSP, ante el Tribunal de Recursos 
Contractuales  del  Ayuntamiento  de  Huelva,  con  carácter  previo  a  la  interposición  del  recurso  contencioso 
administrativo,  contra  los  acuerdos  de  adjudicación,  los  pliegos  reguladores  de  la  licitación  y  los  que 
establezcan  las  características  de  la  prestación,  así  como,  contra  los  actos  de  trámite  adoptados  en  el 
procedimiento, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen 
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos, sin que proceda la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los mismos 
 
 
 

(Documento firmado electrónicamente por la Técnica de Administración General del  Departamento de 
Contratación y Compras, Dª Susana Compañy Hierro conformado por la Jefa de Sección del Departamento de 
Contratación). 
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ANEXO I: 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D. _______________________________, con CIF n.º _____________ en nombre propio/ en 

representación  de  __________________________,  con  NIF  n.º  __________,  y  con  domicilio  a  efectos  de 
notificación  en  _______________________,  entidad  que  [SI]  [NO]  cumple  las  condiciones  de  PYMES,  al 
objeto  de  participar  en  el  procedimiento  para  la  ejecución  del    CONTRATO  MIXTO  DE  SUMINISTRO  Y 
OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO 
EN LA CIUDAD DE HUELVA  convocada por el Ayuntamiento de Huelva, vistos los requisitos exigidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

 Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cumple 
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, en relación a la 
capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la 
clasificación  correspondiente,  que  cuenta  con  las  autorizaciones  necesarias  para  ejercer  la 
actividad  y  que  no  está  incurso  en  prohibición  de  contratar  con  la  Administración  de  las 
previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato. 

 
 Que se integra la solvencia por medios externos: 

 
 Si,  existiendo  el  compromiso  de  presentar  la  documentación  a  la  que  se  refiere  el 

artículo 75.2 LCSP y obligándose a ello en caso de resultar adjudicatario. 
 

 No. 
 

 
 Que se trata de empresa extranjera: 

 
 Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 
 No. 

 
 Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que corresponda) 

 
 Menos de 50 trabajadores. 

 
 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 

 
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 

trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

 
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 

de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de 
la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 
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 Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral 
y social. 

 
 Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 

 
 Emplea a más de 101 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 
 Emplea a 100 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 

cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación 
de un plan de igualdad. 

 
 En  aplicación  del  apartado  5  del  artículo  45  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de 

marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  la  empresa  no  está  obligada  a  la 
elaboración e implantación del plan de igualdad. 

 
 Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de 
este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite en un plazo de cinco 
días, mediante la presentación de los correspondientes certificados, de conformidad con los 
artículos  13  a  16  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas. 

 
 Que dispongo de una Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las 

notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP: _________________________________________________. 

 
 Que me comprometo a  presentar la documentación justificativa de lo anterior, en caso de 

estar incluido en la propuesta de Adjudicación. 
 

 Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de cualquier dato ó información que se 
incorpore a una declaración responsable ó la no presentación ante este Ayuntamiento de la 
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, 
determinará  la  imposibilidad  de  continuar  con  el  ejercicio  del  derecho  ó  actividad  afectada 
desde  el  momento  en  que  se  tenga  constancia  de  tales  hechos,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades penales, civiles ó administrativas a que hubiere lugar, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de 
tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas 
sectoriales de aplicación. 

 
Fecha y firma del licitador.  
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Anexo II  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
D._________________________________, con DNI nº _____________, en nombre propio/ en representación de 
_________________________, D. _____________ y D. _________________________, con DNI nº _________, 
en  nombre  propio/ en  representación  de ____________________,  con  CIF  nº_____________,  enterados  de  la 
licitación  para  la  adjudicación  del  contrato  de____________,  y  vistos  los  requisitos  exigidos  en  el  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas. 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

 En  caso  de  resultar  adjudicatario  del  contrato,  procederemos  a  constituir  una  Unión  Temporal  de 
Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pública. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD 
 

D.  ________________  con  %  de 
participación… 
 
 
 
Fdo.:_______________ 

ENTIDAD 
 

D.  ____________  con  %  de 
participación… 
 
 
 
 
Fdo.: ______________ 

ENTIDAD 
 

D. ______________con % de 
participación… 
 
 
 
 
Fdo.: _______________ 

CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS: PCA. EXPTE. 11

Código para validación: 99T55-F5XV8-VLHTC
Fecha de emisión: 19 de Mayo de 2021 a las 9:18:41
Página 40 de 41

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Contratación - Técnico Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
.Firmado 12/05/2021 10:34

FIRMADO
12/05/2021 10:56

E
st

a
 e

s 
un

a 
co

p
ia

 im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

e
nt

o 
el

e
ct

ró
ni

co
 (

R
e

f: 
16

9
75

65
 9

9
T

55
-F

5
X

V
8

-V
LH

T
C

 D
8A

C
5

A
C

53
E

3
0

E
B

E
6

93
A

2E
B

A
3B

8
1B

6
28

65
F

E
B

3
A

6A
) 

ge
n

er
a

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
a

ci
ón

 in
fo

rm
á

tic
a 

F
irm

a
d

oc
. 

E
l d

o
cu

m
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ód

ig
o

 d
e

ve
ri

fic
a

ci
ó

n 
pu

ed
e

 c
o

m
p

ro
b

ar
 la

 v
a

lid
e

z 
d

e 
la

 f
ir

m
a 

el
e

ct
ró

ni
ca

 d
e 

lo
s 

do
cu

m
e

nt
os

 f
ir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ir

ec
ci

ón
 w

e
b:

 h
tt

ps
:/

/w
w

w
.h

u
e

lv
a.

es
/p

or
ta

lC
iu

d
ad

a
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

o
cu

m
en

to
s.

do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

      

 

  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaza de  la Constitución S/n,  21003, Huelva.  959 210 150.   
contrata@huelva.es  www.huelva.es 

 
 

ANEXO III 
 

PROPOSICION ECONÓMICA  
 
 
 
 

 
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________,  con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del 
“CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN 
VARIAS  CALLES  DE  LA  ZONA  CENTRO  EN  LA  CIUDAD  DE  HUELVA  ”,  por  procedimiento  abierto  , 
anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco los Pliegos y proyecto que sirven de base al 
contrato y los acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 
objeto  del  contrato  por  el  importe  de  ____________  euros  y  ___________  euros  correspondientes  al 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
Firma del candidato, 

Fdo.: _________________.». 
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c/  Miguel Ángel Asturias, 2 (esquina  c/ Artesanos).  Tfno. 959210107     -   infraestructura@huelva.es   www.huelva.es 
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CAPÍTULO I: DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN NORMATIVA.  
 
 Es interés de este Ayuntamiento proceder a la renovación del mobiliario urbano en varias calles 
de la zona centro de la ciudad de Huelva, así como la obra civil necesaria, definidas en la fase 1 en el 
PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE  MOBILIARIO  URBANO  EN  VARIAS  CALLES  DE  LA  ZONA 
CENTRO  EN  LA  CIUDAD  DE  HUELVA,  conforme  al  Proyecto  de  Ejecución,  Estudio  Básico  de 
Seguridad  y  Salud,  y  Plan  de  Gestión  de  Residuos,  redactados  al  efecto  y  suscrito  por  el  arquitecto 
técnico D. Oscar Penco Infante. 
 

En lo no establecido expresamente en el presente Pliego, la contratación se regulará por: 
 

- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
25  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes 
quedan  sometidas  expresamente  a  lo  establecido  en  este  pliego  y  en  el  correspondiente 
proyecto. 

 
- Para  lo  no  previsto  en  los  pliegos,  el  contrato  se  regirá  por  la  LCSP,  por  el  Real  Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de  Contratos  del  Sector  Público  (RD  817/2009);  por  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 
de Octubre (RGLCAP) , en todo lo que no se oponga a la anterior, así como por el Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la  contratación  de  obras  del  Estado,  aprobado  por 
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicación de estas 
normas  se  llevará  a  cabo  en  relación  con  todo  lo  que  no  haya  resultado  afectado  por  la 
disposición derogatoria de la LCSP. Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificación, 
tendrá carácter supletorio, la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, 
a  excepción  de  lo  dispuesto  sobre  garantías  de  suscripción  obligatoria  en  dicha  Ley  En  todo 
caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo 
que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes Normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 
 
 

2.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 
 El presente Pliego tiene por objeto la contratación por el procedimiento abierto  con tramitación 
ordinaria de un contrato mixto de  suministro y de obras  para la instalación de mobiliario urbano ante la 
necesidad de dotar y modernizar las infraestructuras, el mobiliario urbano, de que dispone el centro de 
la ciudad en la zonas de actuación de la fase 1 y que son Plaza de la Constitución y Plaza del Punto. 
Las obras de instalación se desarrollaran conforme al Proyecto mencionado en el artículo 1 del presente 
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pliego.  
 
 El mobiliario urbano de la zona centro de la ciudad de Huelva se ha ido deteriorando con el paso 
del  tiempo  existiendo  bancos,  papeleras  y  maceteros  que  además  de  estar  algo  dañados,  están 
perdiendo su funcionalidad y no se adaptan a la estética actual.   Además, hay elementos que no existen 
en el entorno como aparca bicicletas o ceniceros, que se incluyen dentro del proyecto de ejecución. 
 

3.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
Los  trabajos  a  realizar,  incluidos  en  el  PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE  MOBILIARIO 

URBANO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE HUELVA,  consisten en 
los siguientes: 

 
- Obra civil necesaria para renovación de alcorques en la Plaza de la Constitución. 

Demoliciones, hormigonado y reposición de solería de mármol. 
- Obra civil necesaria para iluminación ornamental en nuevos alcorques de palmeras 

existentes. Demoliciones, excavación en zanjas, rellenos, hormigonado, 
canalización y reposición del pavimento existente. 

- Suministro y colocación del mobiliario urbano proyectado. 
 

4.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACION QUE APORTARÁ EL 
LICITADOR. 

 
El licitador en su oferta, deberá presentar la siguiente documentación: 
 
- Fichas  técnicas  justificativas  de  todos  los  elementos  de  mobiliario  urbano  ofertado, 

para comprobar que cumplen con todas y cada una de las especificaciones indicadas 
en  los  distintos  documentos  que  integran  el  Proyecto;  conforme  a  lo  estipulado  en  el 
Capítulo  III.-  Condiciones  que  deben  de  cumplir  los  materiales.  Artículo  III.1-  Materiales  en 
general del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del mismo: 

 
Artículo III.1.- Materiales en general. Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no 
en este Pliego, reunirán las condiciones de calidad exigidas en la buena práctica de la construcción. 
Los materiales serán sometidos a la aprobación de la Dirección de obra, que determinará las pruebas 
pertinentes y decidirá acerca de su utilización.  

 
Los  elementos  a  suministrar  serán  de  la  firma  METALCO  o  equivalentes,  entendiéndose  dicha 
equivalencia de la siguiente manera: 

 
 La funcionalidad será la misma que la definida en proyecto, no admitiéndose cambio alguno. 

 Las dimensiones será la misma que la definida en proyecto, no admitiéndose cambio alguno. 

 La estética será la misma que la definida en proyecto, no admitiéndose cambio alguno. 

HUPAC 004 INFORME TECNICO: PPT MOBILIARIO
URBANO -modif 30-4-21

Código para validación: JUU5S-ZZBMJ-834ZI
Página 3 de 20

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Infraestructura - Jefe de Sección de Parques y Jardines de INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PÚBLICOS.Firmado 30/04/2021 10:56

2.- Infraestructura - Jefe de Servicio de Infraestructura y Servicios Públicos de INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS.Firmado 30/04/2021 12:19

FIRMADO
30/04/2021 12:19

E
st

a
 e

s 
un

a 
co

p
ia

 im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

e
nt

o 
el

e
ct

ró
ni

co
 (

R
e

f: 
16

7
76

80
 J

U
U

5S
-Z

Z
B

M
J-

83
4Z

I 7
7

D
18

C
B

D
9

8
1F

A
8B

1
E

9F
1

C
B

E
6

5E
F

8B
3

35
6B

6
05

68
8)

 g
en

er
a

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
a

ci
ón

 in
fo

rm
á

tic
a 

F
irm

a
d

oc
. 

E
l d

o
cu

m
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ód

ig
o

 d
e

 v
e

rif
ic

ac
ió

n
pu

ed
e 

co
m

pr
o

ba
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

ir
m

a 
el

e
ct

ró
ni

ca
 d

e
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

o
s 

e
n 

la
 d

ir
ec

ci
ó

n
 w

e
b:

 h
tt

p
s:

//
w

w
w

.h
ue

lv
a.

es
/p

o
rt

a
lC

iu
d

ad
an

o
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 
 

Área de Hábitat Urbano e Infraestructuras 
Sección de Parques y Jardines 

 
  

 

c/  Miguel Ángel Asturias, 2 (esquina  c/ Artesanos).  Tfno. 959210107     -   infraestructura@huelva.es   www.huelva.es 
4 

 
 

 

 La calidad de materiales, colores, texturas y acabados serán exactamente los mismos que los que 
se definen en el proyecto, no admitiéndose cambio ni variante alguno. 

 El diseño de los elementos será el definido en proyecto, no admitiéndose cambio alguno. 

 Los ensayos de materiales tendrán al menos los mismos resultados que los proyectados. 

 Los sistemas de anclaje de los elementos serán los mismos que los de los elementos proyectados. 

 En caso de optarse por fabricar elementos equivalentes, el Excmo.  Ayuntamiento de Huelva se 
exime  de toda responsabilidad derivada  de posibles  denuncias  interpuestas por la firma  original 
como consecuencia de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 

 
La no presentación de la documentación indicada, la falta de contenido o la comprobación del 
incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas solicitadas, será motivo de 
exclusión de la oferta presentada por el licitador. 

 
- Presupuesto final de las obras, incluyendo impuestos y demás gastos imputables a las 

obras.  
 
El precio de la oferta incluirá el suministro y montaje de los elementos necesarios, así como la 
obra civil necesaria para su instalación. 

 
Todos los gastos que origine el cumplimento de lo establecido en el presente apartado será 
por cuenta del adjudicatario, por lo que se considerarán incluidos en el precio del contrato. 
 

- Mejoras  al  proyecto,  respecto  a  las  partidas  incluidas  en  el  ANEXO  3,  que  no  podrán 
superar el 3% del presupuesto base de licitación, conforme al modelo de oferta de mejoras 
que se adjunta. 

 

- Plazo de garantía de las obras. 
 
 
5. - DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La dirección de las obras definidas en el art. 3 del presente pliego, de la fase 1 del PROYECTO 

DE RENOVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO EN LA 
CIUDAD DE HUELVA, se realizará por parte del Técnico competente que se designa por el órgano de 
Contratación.  

 
Los directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 

proyecto al contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas 
por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 
El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la dirección facultativa designará, de 

entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control 
de calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en 
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esta  cláusula,  y  que  pagará  el  contratista  siempre  que  el  importe  no  supere  el  1%  del  presupuesto 
adjudicado. 

 
El control de calidad de la obra incluirá: 
 
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 

obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos. 

 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 

tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en 
el proyecto aprobado. 

 
b)  Aquellos  otros  controles  y  análisis  que  no  vengan  impuestos  por  norma  alguna,  pero  que 

estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o 
la  persona  Responsable  del  Contrato  estimen  pertinentes,  hasta  un  límite  máximo  del  1  por  100  del 
presupuesto  de  ejecución  material  de  la  obra  vigente  en cada momento  o  del  porcentaje que,  en  su 
caso,  la  empresa  adjudicataria  hubiese  ofertado  en  la  licitación,  los  cuales  abarcaran  los  siguientes 
conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora 
del Contrato estimen pertinentes. 
b.2.)  El  Control  de  Calidad  de  ejecución  de  los  hormigones,  solerías,  elementos  de 
anclaje y acabados. 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
b.4.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
El  Control  de  Calidad  de  las  actuaciones  reflejadas  anteriormente  se  recogerá  en  informes 

bimensuales  suscritos  por  la  dirección  facultativa  donde  se  indicaran  las  incidencias  detectadas  que 
pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los servicios 
técnicos municipales. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentación generada. 

 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 

realizados  y  abonados  por  la  persona  contratista,  podrán  ser  ejecutados  por  la  Administración  y  su 
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 

de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta 
en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

 
La supervisión y aprobación de las obras se realizará por los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento de Huelva.  
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6. - CONTRATISTA Y DELEGADO DE OBRA. 
 
El contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designará expresamente 

un  delegado  de  obra  que  debe  ser  un  técnico  con  titulación  adecuada,  que  será  aceptado  por  la 
dirección de obra, y tendrá capacidad suficiente para: 

 
- Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en los 

actos  derivados  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales,  siempre  en  orden  a  la 
ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
dirección de obra. 

- Colaborar con la dirección de obra, realizando proposiciones para la resolución de los problemas 
que se planteen durante la ejecución. 
 
El director de obra podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado cuando 

así lo justifique la marcha de los trabajos. 
 

7. - ÓRDENES AL CONTRATISTA. 
 
El  contratista  deberá  necesariamente  conservar  en  la  "oficina  de  obra"  copia  autorizada  del 

proyecto base del contrato y el "libro de órdenes". 
 
El  "libro  de  órdenes"  será  diligenciado  por  el  director  de  obra,  se  abrirá  en  la  fecha  de 

comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva, en que pasará a poder de la 
Administración. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la  dirección facultativa de las 
obras,  que,  cuando  proceda,  anotará  en  él  las  órdenes,  instrucciones  y  comunicaciones  que  estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

8. -PRESUPUESTO, PRECIO Y FORMA DE PAGO  
 
 El Presupuesto Base de Licitación de la ejecución del contrato es de 165.289,25 euros más IVA 
(21%)  de 34.710,74 euros lo que supone una cantidad total de 200.000 euros. La mencionada cantidad, 
se ha calculado conforme a los precios de mercado, y servirá de tipo de licitación, debiendo realizar los 
licitadores la mejora de sus ofertas económicas a la baja, siendo automáticamente rechazadas aquéllas 
que excedan de dicho tipo. Quedan incluidos en dicha cantidad los siguientes conceptos, tal y como se 
indica en el ANEXO I. Desglose del Presupuesto Base de Licitación. 
 
 Del importe del Presupuesto Base de Licitación  el 88%  corresponde a suministros y materiales 
de mobiliario urbano  y el 12% restantes a gastos derivados de la obras necesarias para su instalación.  

 
En cuanto a la forma de pago, se expedirá certificación mensual del estado de los trabajos, que 

se resumirán en una certificación final elaborada a la finalización de los mismos. Tras la emisión de esta 
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certificación se procederá al pago de la cantidad total recogida en la misma, tras la supervisión de la 
dirección del contrato. 

 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
Una vez firmado el contrato, y comenzando a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo, se establece un plazo de ejecución de TRES (3) MESES, incluyéndose en 
el mismo el tiempo necesario para la fabricación, en su caso, y recepción en el emplazamiento de las 
obras de los distintos elementos a suministrar. 

 

10.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El plazo de garantía de las obras será  mínimo de DOCE (12) MESES, comenzando desde la 

fecha del Acta de Recepción de las mismas. 
 
Este plazo de garantía podrá ampliarse, si fuese objeto de alguno de los criterios de adjudicación 

y haga uso de ellos el contratista en su oferta, debiéndose recoger en su caso en la formalización del 
contrato de obras. 
 

11.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
 Las obligaciones del adjudicatario serán las siguientes: 
 

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
- Redactar Plannig de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado. 
- Contratar el Control de Calidad 
- Colocar los Carteles de obra reglamentarios 
- Ejecución de las obras conforme al proyecto y plazo acordado. 
- Al finalizar las obras, entregar dosier del resultado de Controles de Calidad y Planos “as 

built” de las obras realizadas. 

12.- CRITERIOS DE SOLVENCIA. 
 
Los licitadores para celebrar el contrato deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 

mínimas de solvencia que se indican a continuación:  
 

Solvencia económica y financiera  
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Los licitadores deberán aportar justificante del volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiere  el contrato,  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de  los  tres  últimos disponibles  en  función  de  las 
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por 
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación, conforme a lo que se indica en el artículo 
87.1.a) de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Solvencia técnica o profesional 

Como criterio de solvencia, los licitadores deberán aportar una relación de los principales 
suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el 
curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, 
público  o  privado  de  los  mismos.  Los  suministros  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados 
expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a 
falta  de  este  certificado,  mediante  una  declaración  del  empresario  acompañado  de  los  documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente, conforme al 
artículo 89.1.a) de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

La  acreditación  de  este  criterio  de  solvencia  técnica  se  efectuará  mediante  la  relación  de  los 
principales suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen  el  objeto  del  contrato,  cuyo  importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  sea 
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.  

 
 
 

CAPÍTULO  II: DE LA LICITACIÓN 
 

 
13. - MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

13-1. Potestad de modificación del contrato (art. 203 LCSP) 

Establece  la  Ley  9/2017,  sin  perjuicio  de  los  supuestos  previstos  en  dicha  Ley  respecto  a  la 
sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de 
ejecución, que los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público 
en los casos y en la forma previstos en esta Ley, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207. 

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán 
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 
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a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 204. 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que establece el artículo 205. 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en 
forma  distinta  a  la  pactada,  deberá  procederse  a  su  resolución  y  a  la  celebración  de  otro  bajo  las 
condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública 
de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 
213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones 
de seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, 
y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63. 

13-2.  Modificaciones  previstas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (art.  204 
LCSP) 

Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un 
máximo  del  veinte  por  ciento  del  precio  inicial  cuando  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares  se  hubiere  advertido  expresamente  de  esta  posibilidad,  en  la  forma  y  con  el  contenido 
siguiente: 

La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. 

Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el 
detalle  suficiente:  su  alcance,  límites  y  naturaleza;  las  condiciones  en  que  podrá  hacerse  uso  de  la 
misma  por  referencia  a  circunstancias  cuya  concurrencia  pueda  verificarse  de  forma  objetiva;  y  el 
procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación 
establecerá,  asimismo,  que  la  modificación  no  podrá  suponer  el  establecimiento  de  nuevos  precios 
unitarios no previstos en el contrato. 

La  formulación  y  contenido  de  la  cláusula  de  modificación  deberá  ser  tal  que  en  todo  caso 
permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y 
que,  por  otra  parte,  permita  al  órgano  de  contratación  comprobar  efectivamente  el  cumplimiento  por 
parte  de  los  primeros  de  las  condiciones  de  aptitud  exigidas  y  valorar  correctamente  las  ofertas 
presentadas por estos. 

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. 
En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios 
que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se 
altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio 
puntual. 
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Conforme  a  lo  establecido  anteriormente,  las  posibles  causas  que  pueden  preverse  en  este 
contrato, se expresan a continuación: 

- Localización de líneas eléctricas subterráneas no previstas en los datos aportados por las empresas 
suministradoras. 

- Encuentro de cimentaciones existentes. 
- Encuentro con instalaciones de telecomunicaciones, agua y saneamiento no previstas en los datos 

aportados por las empresas suministradoras. 
- Aparición de nivel freático a cota superior a la prevista en proyecto. 
- Encuentro de terrenos inadecuados como pueden ser arcillas expansivas. 
- Aparición de elementos de interés arqueológicos. 
- La aparición durante el transcurso de la obra de nueva normativa que suponga una adaptación a 

ella, para su cumplimiento. 
- Cambio  de  condicionantes y/o  directrices  de  los  servicios  de  Infraestructura  del  Ayuntamiento 

(Alumbrado, Parques y Jardines, Limpieza y Vía Pública) y Movilidad,  o Deportes, surgidos desde 
que se redacta el proyecto hasta su ejecución. 

- Eliminación de las partidas de proyecto innecesarias como consecuencia de los posibles cambios, o 
por circunstancias, que supongan que la ejecución de tales partidas, no aportan nada útil al proyecto 
(por  existir  duplicidad,  sistema  alternativo,  o  en  los  casos  justificados  de  cambios  en  sistema 
constructivo). 

 

Estas causas enumeradas anteriormente, se entienden siempre que impidan la ejecución de las 
obras en los términos establecidos en el proyecto. 

13-3. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 
prestaciones  adicionales,  circunstancias  imprevisibles  y  modificaciones  no  sustanciales  (art. 
205 LCSP) 

Las  modificaciones  no  previstas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  que, 
habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse 
cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo 
de este artículo. 

b)  Que  se  limite  a  introducir  las  variaciones  estrictamente  indispensables  para  responder  a  la  causa 
objetiva que la haga necesaria. 

Los  supuestos  que  eventualmente  podrían  justificar  una  modificación  no  prevista,  siempre  y  cuando 
esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: 

a)  Cuando  deviniera  necesario  añadir  obras,  suministros  o  servicios  adicionales  a  los  inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1º. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por 
ejemplo que  obligara  al  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servicios  o  suministros  con 
características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den 
lugar  a  incompatibilidades  o  a  dificultades técnicas  de  uso  o  de  mantenimiento  que resulten 
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desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes 
significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. 

En  ningún  caso  se  considerará  un  inconveniente  significativo  la  necesidad  de  celebrar  una 
nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 

2º.  Que  la  modificación  del  contrato  implique  una  alteración  en  su  cuantía  que  no  exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y 
que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se 
cumplan las tres condiciones siguientes: 

1º. Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una  Administración 
diligente no hubiera podido prever. 

2º. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

3º.  Que  la  modificación  del  contrato  implique  una  alteración  en  su  cuantía  que  no  exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente 
la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el 
contrato inicial. 

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de 
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se 
considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

1º. Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más 
participantes en el procedimiento de contratación. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el 
servicio  resultantes  del  proyecto  original  o  del  pliego,  respectivamente,  más  la  modificación  que  se 
pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original. 

2º. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una 
manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

En  todo  caso  se  considerará  que  se  da  el  supuesto  previsto  en  el  párrafo  anterior  cuando,  como 
consecuencia  de  la  modificación  que  se  pretenda  realizar,  se  introducirían  unidades  de  obra  nuevas 
cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato. 
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3º. Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o 
conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de 
obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el 
umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 
20 a 23. 

(ii)  Las  obras,  servicios  o  suministros  objeto  de  modificación  se  hallen  dentro  del  ámbito  de  otro 
contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación. 

 

14. - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

donde  se  indica  que  será  obligatorio  el  establecimiento  en  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares  de  al  menos  una  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  de  las  enumeradas  en  el 
apartado 2 de referido artículo, SERÁN EXIGIBLES en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente 
CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL: 

 
FINALIDADES:  
 
A. GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  EN  EL  LUGAR  DE 

TRABAJO  Y  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  CONVENIOS  COLECTIVOS  SECTORIALES  Y 
TERRITORIALES APLICABLES. 
 

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente, lo siguiente: 
 

 Se establece como mejora para la obra y correcta instalación de los elementos de 
mobiliario  urbano  suministrado  objeto  del  presente  Pliego  de Prescripciones 
Técnicas,  la  existencia  del  recurso  preventivo,  que  será  nombrado  por  el 
contratista.  Será  exigible  a  la  persona  nombrada  como  recurso  preventivo,  que 
sea técnico competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de 
nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su 
presencia  en  la  obra  ha  de  ser  continuada,  pudiéndose  sancionar  en  caso  de 
incumplimiento como falta grave. 

 
El responsable municipal del contrato elaborará un informe mensual sobre el cumplimiento 
de dicha justificación.  
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15. - CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 
Para la baremación de las propuestas aportadas se tendrán en cuenta los criterios objetivos que 

se describen a continuación: 
 
 El artículo 145 de la LCSP establece, que la adjudicación de contratos se realizará utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, evaluándose ésta con 
arreglo a criterios económicos y cualitativos. En este sentido, en el presente Pliego, además del criterio 
económico, se incluyen otros criterios cualitativos, a los que se hace mención en el artículo 145.2.2º, y 
que  se  refieren  a  la  asistencia  técnica  y  condiciones  de  entrega,  el  proceso  de  entrega,  el  plazo  de 
entrega o ejecución. 
  
 Los criterios son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operación y 
madurez de la misma, para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos. Estos 
criterios  objetivos,  se  distribuyen  de  manera  proporcional,  entre  la  oferta  económica  más  ventajosa, 
mejoras al proyecto y plazo de garantía. Es por esto, que aparte del criterio económico, que otorga el 
principal porcentaje de puntuación, se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al 
conseguirse mejoras a la ciudadanía, mejoras que completen las especificaciones técnicas definidas en 
el proyecto, y un mayor plazo de garantía, que conlleva un menor mantenimiento municipal durante ese 
periodo ofertado, y por tanto una mejor economía, quedando estos criterios en su adecuada proporción 
en la puntuación final. 
 
 

- HASTA 70 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.  
 
Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleará la siguiente expresión matemática: 
  
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto 
de las ofertas se valorarán, proporcionalmente, aplicando la fórmula que se propone a 
continuación: 

 
PA = 70 * (BA/Bmax) 

 
Donde 
 
PA = puntuación de la oferta A 
BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación. 
Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien. 
 
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (antes desproporcionadas o temerarias):  
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Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del RD 1098/2001 y Art. 
149.2.b de la LCSP. 
 
 

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS AL PROYECTO.  
 
De  acuerdo  con el artículo  145.7 de la  LCSP, podrán  incluirse  en la  licitación mejoras, 
entendiéndose por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas, y 
detalladas con precios de mercado. Estas mejoras de acuerdo con el artículo 145.7, se limitan, 
no  pudiendo  superar  el  3%  del  Presupuesto  Base  de  Licitación,  y  deberán  consistir  en  el 
suministro y ejecución de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3: MEJORAS AL 
PROYECTO.  Se  asignará  15  puntos  a  la  mejor  oferta.  La  asignación  de  puntos  por  este 
concepto se resolverá por aplicación de la siguiente fórmula:   

 
Puntuación máx. del apartado x Cuantía de la mejora del licitador  

Nº puntos del licitador= ------------------------------------------------------------------------------------  
Cuantía de la mejora máxima 

 
Se adjunta Anexo 3, con las partidas de mejoras a ofertar, su valoración económica y limitación 
máxima. 
 

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTÍA.  
 
La  mejora  del  plazo  de  garantía  de  los  elementos  y  actuaciones  ejecutados  al  amparo  del 
contrato de obras objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa 
que  ejecute  las  obras,  responde  ante  posibles  deficiencias.  Esto  redunda  en  la  economía 
municipal,  al  no tener que  dedicarse  los  Servicios  Municipales  encargados  a  la reparación  de 
estas deficiencias, conllevando un ahorro económico, y pudiéndose dedicar a otras actuaciones 
de mantenimiento en la ciudad. 
 
Se  otorgarán  3,5  puntos  por  cada  trimestre  adicional,  al  plazo  de  garantía  estipulado  en  12 
meses.  La  puntuación  se  prorrateará  en  trimestres,  (3,5  puntos  por  cada  trimestre  adicional), 
hasta un máximo de 15 puntos. 

 

16. -DOCUMENTACION TÉCNICA A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO UNA VEZ 
FORMALIZADO EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Las  obras  se  ejecutarán  con  estricta  sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas  en  el  Pliego  de 

Cláusulas administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO DE EJECUCIÓN que servirá de base 
al contrato, el cual se aporta con el presente Pliego y forma parte del mismo. 

 
16.1ª.- Contenido mínimo a aportar. 
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El contenido mínimo que deberá ser aportado: 

 
 Plan de Seguridad y Salud 

 
 Plannig de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado 
 
 Anejos 

Se  incluirán  las  instrucciones  de  uso,  conservación  y  mantenimiento,  y  la  documentación 
específica de instalaciones requerida para su legalización. 

 Resultados obtenidos del Control de Calidad 
 

16-2ª.- Cumplimiento de la normativa de información y publicidad. 
 
La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 

 
1. Adquisición, colocación y conservación durante el periodo de ejecución, de los carteles 

de  obras,  en  lugares  que  sean  determinados  por  la  Administración.  Las  dimensiones,  texto  y 
número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función 
de las características y emplazamiento de la obra.  

 
2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el 

caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se 
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en 
la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que 
sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización. 
 

17.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO UNA VEZ FORMALIZADO EL CONTRATO. 
 
17-1ª.- Proyectos, documentación Técnica y ejecución de las obras. 

 
Las  obras  se  ejecutarán  con  estricta  sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas  en  el  Pliego  de 

Cláusulas administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO DE EJECUCIÓN que servirá de base 
al  contrato,  así  a  las  de  los  informes  municipales  y  sectoriales  que  constan  en  el  expediente  de 
aceptación del mencionado proyecto, y compañías suministradoras. 

 
Los directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 

proyecto al contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas 
por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 
Durante  el  desarrollo  de  las  obras,  habrá  que  tener  especial  atención  con  las  medidas  de 

seguridad y salud, puesto que se mantendrán en funcionamiento los viarios y las edificaciones en la 
medida de lo posible. 
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El control de calidad y análisis de los materiales de las obras serán cargados al Contratista. Para 
su realización, al inicio de las obras se realizará un Plan de control de calidad de la obra, que elegirá la 
dirección facultativa de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio 
o empresa de control de calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y 
análisis previstos en esta cláusula, y que siempre pagará el contratista hasta  un importe que no supere 
el 1% del presupuesto adjudicado. 

 
El contratista facilitará los materiales necesarios para su control y cooperará con el Ayuntamiento 

de Huelva para el aviso, gestión y cumplimiento del Plan de Control de Calidad. No se incluirán en el 1% 
referido anteriormente, los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes o resultados 
negativos  debido  a  la  mala  ejecución  de  las  obras,  que  serán  sufragados  por  el  contratista  en  su 
totalidad. 

 
17-2ª.- Dirección de las obras y Recepción de las mismas por el Ayuntamiento de Huelva. 

 
La  dirección  de  las  obras  de  la  fase  1  del  PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE  MOBILIARIO 

URBANO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE HUELVA, se realizará por 
parte del Técnico competente que se designa por el órgano de Contratación.  

 
El Acta de Replanteo –previa obtención de las autorizaciones oportunas- y la de Recepción de 

las  Obras  estará firmada  por  el  Ayuntamiento  de  Huelva  en  coordinación  con  sus  servicios  técnicos. 
Cualquier  incidencia  o  interpretación  deberá  estar  consensuada  previamente,  al  tratarse  de  obras 
municipales  en  propiedades  municipales,  para  lo  cual  se  designarán  los  técnicos  municipales  e 
inspectores de contacto. 
 

A la finalización de la ejecución de las obras, se aportará por la dirección técnica documentación 
digitalizada en idénticos términos a los antes expuestos, con los posibles cambios sucedidos durante el 
desarrollo de los trabajos. 
 

 
EL JEFE DE SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES 

D. Francisco Jesús Pinteño Granado 
 

VºBª EL JEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
Manuel Garrido Gómez 

 

 

(Documento firmado y fechado electrónicamente al margen) 
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ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO 

 
A continuación, se desglosa de forma aproximada y sin perjuicio de lo que quede estipulado en 

las  Mediciones  del  Proyecto  de  Ejecución,  el  presupuesto  de  ejecución  material,  el  presupuesto  de 
contrata y el presupuesto de licitación conforme a la previsión presupuestaria de la obra de referencia: 

 
PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE  MOBILIARIO  URBANO  EN  VARIAS  CALLES  DE  LA  ZONA 
CENTRO EN LA CIUDAD DE HUELVA  

FASE 1 
 
 
 Importe de contrato mixto de suministro y obras, que son el objeto del presente Pliego,  
 
 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 138.898,53 € 

Presupuesto Base de Licitación 
(PEM + 6% Beneficio Industrial +13% Gastos Generales) 

   165.289,25 € 

Importe IVA (21%) 34.710,75 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA) 200.000,00 € 
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ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

CÓDIGOS CPV 

Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) 
nº  213/2008  de  la  Comisión  de  28  de  noviembre  de  2007,  que  modifica  el  Reglamento  (CE)  no 
2195/2002  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  por  el  que  se  aprueba  el  Vocabulario  común  de 
contratos  públicos  (CPV),  y  las  Directivas  2004/17/CE  y  2004/18/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 

 
45110000-1 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras 
45233262-3 Trabajos de construcción de zonas peatonales 
34928400-2 Mobiliario Urbano 
45233293-9 Instalación de mobiliario urbano 

 
 

 

CLASIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.1 c) de la LCSP, para los contratos de suministro 
no será exigible la clasificación del empresario cualquiera que sea su valor. 
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ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO 

 
Los  licitadores  podrán  ofertar  las  mejoras  cuantificables  de  las  unidades  de  obra  que  se 

especifican en este anexo, se realizarán dentro del ámbito de actuación de las obras y su entorno, en 
las  zonas  a  determinar  por  la  Dirección  Facultativa,  las  cuales  quedan  valoradas  por  parte  de  estos 
Servicios  Técnicos.  Las  mejoras  ofertadas  no  deberán  superar  el  3%  del  Presupuesto  Base  de 
Licitación  (de  hacerlo  en  mayor  cuantía,  recibirán  la  misma  puntuación  que  la  que  correspondiera  a 
dicho límite). El 3% previsto de mejoras en las obras de la fase 1 del PROYECTO DE RENOVACIÓN 
DE MOBILIARIO URBANO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD, asciende a 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON  SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
-4.958,68 €- más IVA de  MIL CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS  -1.041,32 €-  

 

UD APARCA BICICLETAS MODELO PITSOP DE METALCO O EQUIVALENTE      898,82€/UD  PEM 

UD de aparca bicicletas modelo PITSOP de METALCO o equivalente de dimensiones 600x1080xH970 
mm.  Peso  35  kg.  Incluye  placa  en  acero  de  fijación  a  pavimento  con  dimensiones  600x1080  mm. 
Aparca  bicicletas compuesto  por  una  estructura en  tubular  de  acero cortado  a  láser  y  moldeado  con 
acabados  en  fundición  de  aluminio.  El  porta  casco  está  compuesto  por  dos  semiesferas  en  acero, 
unidas entre ellas mediante una bisagra adecuadamente protegida e impermeable con doble resguardo 
de goma insertado a lo largo de toda la circunferencia, incluso sistema de cogida mediante pernos y 
resina  epoxi  de  dos  componentes  al  pavimento  existente.  Se  deberán  cumplir  las  condiciones 
descritas en el PPT del Proyecto de Ejecución en el Capítulo III; Artículo III.1. Medida la unidad 
colocada. (LÍMITE MÁXIMO DE MEJORA DE 4 UNIDADES). 
 

Dichas  mejoras  se  ejecutarán  con  las  especificaciones  indicadas  y  bajo  la  supervisión  de  la 
Dirección  Facultativa.  La  realización  de  las  mismas,  sin  las  características  y  dimensiones  de  los 
elementos indicados, y sin la adecuada calidad de ejecución, será descontada económicamente de las 
certificaciones de obra, y se sancionará como falta grave. 

Las ofertas de mejoras se presentarán según el modelo siguiente, debiendo incluir el 
contratista la medición ofertada en la columna OFERTA de cada partida. Dicha medición se multiplicará 
por el precio unitario fijado en este anexo y su resultado se incluirá en la columna PEM. Finalmente se 
realiza  la  suma  y  porcentajes  fijados  de  G.G.  (Gastos  Generales),  B.I.(Beneficio  Industrial),  e  IVA 
(Impuesto sobre el Valor Añadido). 
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MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO 

 
 

D. ………………………………………………, con DNI…………………………………………. y domicilio en 
…………………………………………, actuando en su propio nombre o en representación de la entidad 
mercantil ……………………………,con CIF/NIF………………………… y domicilio social en  
…………………………, en calidad de ……………………………………. 

 
 
Que, enterado de las condiciones y requisitos para la adjudicación del expediente núm………contrato 
mixto  de  suministro  y  obras  para  la  instalación  de  mobiliario  urbano,  de  la  fase  1  del  “proyecto  de 
renovación  de  mobiliario  urbano  en  varias  calles  de  la  zona  centro  en  la  ciudad  de  Huelva” ,  por  el 
procedimiento abierto, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  oferta  las  siguientes  mejoras  al 
proyecto: 

 
PARTIDA OFERTA €/Ud PEM 

UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
APARCA BICICLETAS MODELO PITSOP 
DE METALCO O EQUIVALENTE  

- UD 898,82 - € 

    

 PEM TOTAL - € 

 G.G. y B.I. (19%) - € 

 OFERTA DE MEJORAS - € 

 IVA (21%) - € 

 
          
La entidad mercantil ……………………,  oferta mejoras al PROYECTO DE RENOVACIÓN DE 
MOBILIARIO URBANO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE HUELVA 
en las partidas señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de 
………………………………………………………., más IVA de ..…………………………………………… 
 
    En …………………., a ……… de ………………………… de 2.021 
 
 
       
 

Fdo: 
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