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FORMALIZACION DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA
ENTIDAD MERCANTIL "LP INGCON S.L.”, DE OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE
AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA
AVENIDA DE LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA ORDEN EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE
SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) CON CODIGO DEL CONTRATO: FDUO1AN1515C010
(EXPTE. 33/2018)

En la Casa Consistorial de Huelva, a guince de marzo de dos mil diecinueve,

{ Ante mi, Felipe Albea Carlini, Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento de Huelva,
\

"REUNIDOS

De una parte, D2, Maria Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde, por delegacion del Iimo.
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 17 de enero de
2017, el cual interviene en nombre y representacion de éste, en virtud de lo dispuesto en el articulo 21-
1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguiadora de las Bases de Régimen Local.

Y de otra parte, D. Laureano Manzano Antequera, mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en Avda. Principe de Asturias, 24- 8°F de Alcala de Guadaira (Sevilla), con D.N.I. nim,
23.795.076-N, el cual obra en nombre y representacién de "LP INGCON S.L.", seglun poder otorgado en
fecha 11 de junio de 2014, ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, D. Juan Pedro Montes Agusti,
con el nimero 416 de su protocolo. Asegura el compareciente la plena vigencia de su representacién y
facultades.

Ambas partes comparecientes se reconccen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el
presente documento administrativo de formalizaciéon de contrato de rehabilitacién y puesta en valor de
dmbitos degradados: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE
LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA ORDEN en el marco del Programa Operativo Plurireglional
de Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad
de Huelva: Regeneracién de su Pulmén Verde y Social (EDUSI HUELVA PVPS) y con Cddige del contrato:
FDUO1AN1515C01G. e
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: El expediente de contratacién de rehabilitaciéon y puesta en valor de dmbitos degradados:
REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE LA ORDEN Y LA CALLE
ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA ORDEN en el marco del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020
(POPE), a implementar a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Huelva:
Regeneracidén de su Pulmén Verde y Social {EDUSI HUELVA PVPS) vy con Cddigo del contrato: FDUOIAN1515C010 en
el marco del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Huelva: Regeneracion de su Pulmén Verde
y Social (EDUSI HUELVA PVPS) y con Cdédigo del contrato: FDUO1AN1515C010, conforme al con el
proyecto basico y de ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos, redactados
por el arquitecto D. Pedro José Gomez Herrera, aprobado por resolucion de la Teniente de Alcalde de
Economia y Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2018, al pliego de prescripciones técnicas redactado
por el Jefe de Seccién de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez Alarcon, de fecha 4 de septiembre y
de clausulas administrativas particulares, asi como la apertura de los tramites de adjudicacion por
tramitacién ordinaria y procedimiento abierto mediante varios criterios de adjudicacion, fue aprobado
por Decreto de la Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda, de fecha 25 de septiembre de 2018, con
un presupuesto maximo de 283.256,20 € e IVA por importe de 59.483,80 € sumando un total de 342 740
€ y un plazo maximo de ejecucion de ocho meses.

Segundo: El Proyecto basico y de ejecucién, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de
Residuos, vy el pliege de prescripciones técnicas que han de regir el contrato fueron redactados por el
arquitecto D. Pedro José Gomez Herrera y por el Jefe de Seccion de Proyectos y Obras D. Sinforiano
Ferndndez Alarcén, respectivamente. Todos los documentos contenidos en el referido pfiego tienen
cardcter contractual, siendo de aplicacion en aqueilos preceptos que no se hallen en oposn‘:lon con las
cldusulas del pliego de cldusulas administrativas particulares aprobado.

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de Administracion
General del Departamento de Contratacién, de fecha 18 de septiembre de 2018, conformado por el
Secretario General y de la Técnico de Adm;mstracmn General del Departamento de Intervencién de fecha
de 24 de septiembre de 2018, conformado por el Interventor,

Cuarto: Con fecha 26 de septiembre de 2018 se publica anuncio de licitacion electrénica en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma Contratacién del Estado, y
dentro del plazo concedido se han presentado siete proposiciones correspondientes a: Construcciones
Rascén, S.L.U. con CIF: B21115225, presentada el 22-10-2018 a las 13:59 horas; Contratas Gutiérrez,
S.L. con CIF: B91214346, presentada el 22-10-2018, a las 18:53 horas; Grucal Infraestructuras, S.A.
con CIF: A04413340, presentada el 15-10-2018 a las 19:27 horas; LP Ingcon SL con CIF: B91626226,
presentada el 16-10-2018 a las 13:09 horas; Orbanamas, S.L. con CIF: B21504857, presentada el 22-
10-2018, a las 13:38 horas; y Terracivil,S.A., con CIF A21035613 presentada el 19-10-2018 a las 12:58
horas.

Quinto: Por Decreto de la Teniente de Alcalde de Economia y Haclenda, D23. Maria Villadeamigo
Segovia, de fecha 1 de marzo de 2019, se adjudica el referido contrato en favor de la entidad " LP
INGCON S.L. con CIF B91626226, y domicilio fiscal en Avda. Principe de Asturias, n® 28, 8°F, de Alcald
de Guadaira (Sevilla), al ser la propuesta econémicamente mas ventajosa, de las admitidas a la licitacién
y ajustada a los pliegos, por un importe de doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un
euros con veintiocho céntimos {258.471,28 €) mas IVA de cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y
ocho euros con noventa y siete céntimos (54.278,97€), lo que supone un total de trescientos doce mil
setecientos cincuenta euros con veinticinco céntimos (312.750,25€) y con los compromlsos ofertados
por el licitador en su proposicién consistentes en un plazo maximo de eJecucmn de Ias obras de cinco
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con cinco (5,5) meses, un plazo de garantia de dos con cinco (2,5) afios y unas mejoras al contrato por
un importe de ocho mil cuatrocientos noventa y siete euros con sesenta y siete céntimos (8.497,67€)
mas IVA de mil setecientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos (1.784,51€).

Sexto: De acuerdo con la legislacién vigente se procede a la formalizacion, en documento
administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATOQ.

/7 LP INGCON S.L. se compromete a la realizacmn de las obras o trabajos de rehabllltacson ¥y puesta

// len valor de ambitos degradados: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO

/' ENTRE LA AVENIDA DE LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA ORDEN en el marco
idel Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de la

j .Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Huelva: Regeneracién de su Pulmdn Verde y

*‘Soclal (EDUSI HUELVA PVPS) y con Cédigo del contrato: FDUO1AN1515C010, conforme al proyecto
basico y de ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos redactado por el
arquitecto, D. Pedro José Gomez Herrera, aprobado por resolucién de la Teniente de Alcalde de Economia
y Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2018, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe
de Seccién de Proyectos y Obras D, Sinforiano Ferndndez Alarcén, de fecha 4 de septiembre de 2018, al
pliego de clausulas administrativas particulares, de fecha 15 de octubre de 2018 y a las determinaciones
y mejoras recogidas en la proposicién presentada a la licitacion y admitida por el Excmo. Ayuntamiento,
manifestando expresamente su conformidad con ambos pliegos y proyecto.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.

El presupuesto maximo que abonara el Ayuntamiento sera de doscientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos setenta y un euros con veintiocho céntimos (258.471,28 €) mas IVA de cincuenta y cuatro
mil doscientos setenta y ocho euros con noventa y siete céntimos (54.278,97€), lo que supone un total
de trescientos doce mil setecientos cincuenta euros con veinticinco céntimos (312.750,25€).

TERCERA.- FORMA DE PAGO,

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240
de la LCSP, la Direccion Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrén el concepto de pagos a cuenta sujetos
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacidén de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacion del Registro Contable de
facturas en el Sector Publico, [a presentacion de la factura debera efectuarse mediante la facturacion
electrénica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cédigos que pueden consultarse en la paglna web
https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente. :
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El pago de las certificaciones de obras se hara dentro del plazo de 30 dias a contar desde la
aprobacién de la misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se Informa
que el érgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la Intervencidn
Municipal, y el érgano de contratacién la Teniente Alcalde de Economia y Hacienda.

CUARTA.~- DURACION.

La duracién del contrato sera de 5,5 meses. La ejecucidén del contrato de obras comenzara con el
acta de comprobacién del replanteo, no siendo susceptible de prérroga,

QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES.

Ademas de las obligaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas y de prescripciones
técnicas de conformidad con la oferta presentada, se compromete a realizar unas mejoras por importe
de ocho mil cuatrocientos noventa y siete euros con sesenta y siete céntimos (8.497,67€) mas IVA de
mil setecientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos (1.784,51€) de las previstas en el
anexo III del Pliego de prescripciones Técnicas. .

SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO,

Se designa como Responsable de la ejecucidén del contrato, a la UTE formada por D. Sergio
- Gbémez Meigar con D.N.I. 44203312 A, D3, Maria José Carrasco Conejo con D.N.I. 75.554.071 Z y D.
\ Pedro ). Gémez Herrara con D.N.I. 29.372.426 T y con las funciones que se prevén en el articulo 62 de
‘ la LCSP. '

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION,

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra
‘ concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en el presente pliego, lo que implicard la realizacién de una parte de la prestacion, objeto del
contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que estd ligada a este por un contrato que es
siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no
teniendo éste accidén directa contra esta Administracién. No obstante, el contratista tiene S|empre la
responsabifidad de ejecutar todo el contrato,

En todo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacién, tras la
adjudicacidn del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefalando la parte de la prestaciéon que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la
aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicién para contratar de acuerdo
con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al drgano de contratacién cualquier modificacion
que sufra esta informacién durante la ejecucidon del contrato principal, y toda la informacmn necesaria sobre
las nuevas personas subcontratistas, - ERL
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OCTAVA.- GARANTIA.

Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario con fecha
11 de febrero de 2019 la correspondiente garantia definitiva por importe de doce mil novecientos
veintitrés euros con cincuenta y seis céntimos (12.923,56€).

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de ia Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato serd de 30 meses
mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzard a contar a partir de la recepcion del mismo.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir a ia persona
contratista la subsanacién de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en
este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la
subsanacién de conformidad para la Administracion,

/ De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
/posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocuitos de la construccién, debido a

[

E perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcidn.
[ '

oy

|ﬁcumphmlento del contrato por parte de la persona contratista, respondera éste de Ios dafios vy

// NOVENA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

_ Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
SERA EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE
EJECUCION DE CARACTER SQCIAL, cuyo incumplimiento se considerara como infraccién grave (Art.202.3
LCSP):

“a existencia del recurso preventivo, gque serd nombrado por el contratista y no recaeréd en la figura
del encargado de obra. Sera exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico
competente y tenga formacion en prevencion de riesgos laborales de nivel intermedio o superior,
conforme al REAL DECRETQ 39/1997. Igualmente, su presencia en la obra ha de ser continuada,”.

DECIMA.- INCUMPLIMIENTO.

Las penalidades administrativas por incumplimiento son {as establecidas en la clausufa 432 del
pliego de clausulas administrativas particulares.

UNDECIMA.- LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato se regira por el proyecto, los Pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP) y demas normativa que resulte de aplicacion.
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Para la debida constancia de tedo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este
documento de formalizacién de contrato de obra, en tres ejemplares y a un sélo efecto, en el lugar y
fecha al principio indicado, uniendo el pliego de clausulas administrativas particulares a este documento
de formalizacidn como Anexo, y firmdndose el pliego de prescripciones técnicas.

De lo consignado en este documento, yo, el Secretario General, doy fe,

(POR PODER) LA TENIENTE DE ALCALDE DE
y  LPINGCON S.L. ECONOMIA Y HACIENDA o
- SR (DECRETOE%&EE‘HAﬂﬁw&FQQTJ%t) g

==_Laureangd Manzano Antequera Maria Villadeamigo Segovia

EL SECRETAR NERAL,

- \\’- '
e Felipe Albe
M
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ANEXO

Expte. 33/2018
Ref:bgpdl.
Cédigo del contrato: FDUO1AN1515C010

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRA:TACI(JN POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN
VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO
ENTRE LA AVENIDA DE LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA ORDEN EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A
TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA:
REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) MEDIANTE TRAMITACION
ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

INVERSION COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen juridico del contrato.
2. Objeto del contrato.
3. Presupuesto base de licitacton, valor estimado y precio del contrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecucion.
6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar,

6.1, Aptitud vy Capacidad.

6.2. Solvencia. | ﬁ
7. Publicacidn y notificaciones.

7.1, Perfil de contratante.

7.2. Notificaciones electrénicas.

<ﬁ“"“""§ﬁ_ ——

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO
8. Procedimiento de seleccion y forma de adjudicacién. Criterios de adjudicacion.
9, Presentacion de las proposiciones.

9.1. Condicicnes previas.

9.2 Lugar vy plazo de presentacion de ofertas. Presentacion electrénica.
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9.3 Informacion a los licitadores.

9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo Gnico electrénico”
Admisibilidad de variantes.

Mesa de Contratacion.

Apertura de proposiciones.

Requerimiento de documentacion.

Adjudicacion del contrato.

Formalizacién dei contrato,

Renuncia y desistimiento.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

Persona responsable del contrato, direccidn facultativa e inspeccidn de las obras. 12. Ejecucion del contrato

Condiciones de ejecucion.

Condiclones especiales de ejecucién del contrato de caracter soclal, ético, medicambiental o de otro orden,
. Comprobacion de replantec y programa de trabajo, |

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Licencias, autorizaciones e impuestos.

Seguros.

Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra,

Obligaciones laborales, sociales y econdmicas de la persona contratista. _ j/

Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

Oficina de la empresa y de obras.

Sefializacién de la obra y del edificio.
Cesion del contrato.
Subcontratacion,

Régimen de pagos.

Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto,
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33. Derechos y obligaciones de las partes.
34. Confidencialidad de {a informacion.

35, Proteccién de datos de caracter personal.
36. Recepcidn de obras.

37. Certificacion final de obras y Acta de Recepcidn
38. Plazo de garantia.

39. Liquidacién de las obras,

40. Modificacién del Contrato.

41, Causas de resolucion.

42, bevolucién o cancelacion de la garantia,
43, Penalidades.

44, Inaiterabilidad de las clausulas.

45, Jurisdiccidn Competente y recursos.

I, ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley S
8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 {(en adelante
LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolia parcialmente 1a Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Pdblico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pulblicas, aprobado por el
Real Decrete 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con caracter supletorio se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado,

Asimismo, también se regird el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segun el tipo de
obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras,

El Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus
anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestirdn caracter
contractual. Los contratos se ajustardn al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se consideraran parte
integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obhgac;ones que
asumiran ias partes del contrato. : :
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por la Administracidn, que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no
eximira a la persona contratista de la obligacion de su cumplimiento.,

2. OBJETO DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucion de las
obras o trabajos de rehabilitacién y puesta en valor de ambitos degradados: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL
ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA
ORDEN en el marco del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Huelva: Regeneracidon de su Pulmédn Verde y Social
(EDUSI HUELVA PVPS) v con Cédigo del contrato: FDUO1ANiI515C010, de acuerdo con el proyecto bésico y de
ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestidn de Residuos, redactados por el arquitecto D. Pedro José
Gbémez Herrera y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como, en su caso, los
derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 203
a 207 y 242 de la LCSP,

£l objeto del presente contrato estd insertado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
de la ciudad de Hueiva: Regeneracidon de su Pulmén Verde y Social (EDUSI HUELVA PVPS). Dicha Estrategia fue
aprobada en virtud de Resolucién de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos,
por fa que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la seleccién de Estrategias de Desarrolio Urbano
Sostenible e Integrado que seran cofinanciadas mediante el Programa Operative FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, efectuada por Crden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.

Por tanto, este contrato se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER},
dentro del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), 2014ES16RFOP002, EJE 12 URBANO,
definiéndose el presente contrato de obras dentro de la EDUSI HUELVA PVPS conforme a los sigulentes conceptos:

a) Objetivo Tematico 9: Promover la inclusién social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminacion.

b) Prioridad de Inversidn 9b (PI090802): Apoyo a la regeneracién fisica, econdmica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas vy rurales.

c) Objetivo Especifico OE090b2, (OE 090802): Regeneracion fisica, econémica y social del entorno urbano
en dreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.

d) Categoria de Intervencidn (CI057/CE055): Otra infraestructura soclal que contnbuya al desarroilo
regional y local.

e) Operacidén: habilitar pulmén social como espacio de integracion social a través de la regeneracion urbana
de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos sociales de apoyo a los colectivos mas
desfavorecidos (FDUO1AN1515). o : :

f) Cédigo del Contrato: FOUD1AN1515C010. ' _,

g) Linea de actuacién 15: habilitar pulmén social como espacio de integracidn social a trayés de la
regeneracién urbana de espacios degradados vy el desarrollo de equipamientos sociales de apoyp a I})s
colectivos mas desfavorecidos <

El contrato definido tiene la calificacién de contrato de obras, tal y como establece el articulo 13 dea Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico, siendo considerado un contrato administratiyg. at'ser el
poder adjudicador la Administracion Local, todo ello de conformidad con lo prevenido en el art. 3.3 a) y¢5.1.a) del
mismo texto fegatl.

Los Cédigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisidon Europea, Reglamento (CE) n©
213/2008 de la Comision de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento {CE) no 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos pablicos (CPV), y las
Direckivas 2004/17/CE vy 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los
contratos publicos, en lo referente a la revisién del CPV.

Cédiges CPV - Ejecucidn de la obra e
45233200-1 ‘Trabajos diversos de pavimentacidn CARI
45112710-5 Trabajos de paisajismo en zonas verdes IENRES
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Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta se describen en Informe justificativo de necesidad e idoneidad elaborade por el Jefe de Secclon del
Departamento de Proyectos y Obras D. Sinforiano Ferndndez Alarcon, aprobado por el Concejal Delegado del Area de
Urbanismo vy Patrimonio Municipal de fecha 25 de junic de 2018,

Dada la naturaleza o el objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el Art. 89 de la LCSP
estabiece que "“se considera que fa reahzac;on independiente de las obras definidas en el PROYECTO DE
REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL
ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA
ORDEN mediante su division en lotes, dificulta su correcta ejecucion desde el punto vista técnico, ya que por la
propia naturaleza de las obras, implica coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones por una pluralidad de
contratistas, afectando a la adecuada planificacién de los trabajos a efecutar, la seguridad de los propios
trabajadores y la econamia final de fa obras.”

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion es 238.256,20 € e IVA por importe de 59.483,80€ sumando un total de
342.740,00¢€,

£l desglose de forma aproximada, sin perjuicio de lo que quede estipulado en las Mediciones del Proyecto de
Ejecucién, el presupuesto de ejecucion material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de licitacidn conforme
a la prevision presupuestaria EDUSI de la obra de referencia es el siguiente:

+ Importe de Ejecucion de [as Obras, que son el objeto del presente Plieqgo,

_REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS" REURBANIZACION Y
:EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE: LA ORDEN Y LA CALLE;
ARGENTINA DELABARRIADA DELAORDEN Y i b R R

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) 238.030,42 €

Costes indirectos 26.183,34 €
Costes directos 211.847,08 €
5 — -
Presupueste de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% 238.256,20 €
Gastos Generales)
IVA (21%) 59,483,80€
Importe de licitaciéon con IVA 342,740,00€

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como partida independiente,
el Impuesto sobre el Valor ARadido.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demas tributos, tasas y cénones de cualquier indole, que
sean de aplicacidén, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiente de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, es 238.256,20 € y ha sido
tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y fa publicidad a la que va a
someterse, por jo que el presente contrato no estard sujeto a regulacién armonizada.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia de! cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pllege y demas disposiciones de apilcauon, y que no figuren recogidos en el
proyecto objeto de licitaclén entre los costes directos e indirectos de ejecucidén, se conStderaran anctwdos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.
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El precio del presente contrato no podré ser objeto de revisién. Los precios unitarios que regirdn durante la
ejecucién de las obras seran los que figuran en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente
de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por la persona licitadora.

4. EXISTENCIA DE CREDITO.

Deberd incorporarse Retencién de créditos, por importe de 342.740,00€ suficiente para atender las
obligaciones econdmicas que se deriven de este contrato.

Financiacién con Fondos Europeos:

Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) 2014ES16RFOP002, EJE 12 URBANO,
Tipe de Fondo: FEDER
Porcentaje de cofinanciacion: 80%.

ta persona contratista habrd de cumplir con las medidas de informacion y comunicacion sobre el apoyo
procedente de los Fondos establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) niim. 1303/2013 y en el capitulo II del
Reglamento de Ejecucién (UE) ndm. 82172014 de la Comisién, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicacidén del Reglamento (UE) nim. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestién de las contribuciones del programa, la presentacion de
informacién sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de las medidas de informacion vy
comunicacién de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicidn adicional trigésima segunda de la LCSP, debe
considerarse que el 6rgano administrativo con competencla en materia de contabilidad publica es ia Intervencion del
Ayuntamiento de Huelva.

5. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucién del contrato, es de OCHO MESES, no obstante, dicho plazo podra ser menor,
dado que la mejora detl plazo se ha establecido como criterio de adjudicacién, siendo el plazo de ejecucion de la obra el
que figure en la oferta seleccionada por la Administracién. Los plazos parctales serén los que se fijen en la aprobacidn
del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzardn a contar a partir de la autorizacién para la iniclacién de las
obras dada por la Administracion.

La ejecucién del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacidn del replanteo, A tales efectos,
dentro del plazo no superior a quince dias naturales desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del contratlsta, a efectuar
la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.

El Acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de
Trabajo con los efectos que en esta aprobacién se determinen, se entenderan Integrantes del contrato, a los efectos de
su exigibilidad.

La persona contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la rea;‘zacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Los plazos parciales tantd de fases
como de hitos tendrdn la misma consideracidn que el plazo total en los términos del articulo 193.5 de la LCSP. La falta
de ejecucion en plazo dard lugar a la constitucién automatica del contratista en mora sin necesidad def [
intiracidn, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la clausula 42. i

6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extran;eras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de {as prohibiciones de contratar que seiiala el artlculo 71 de la L.CSP,
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y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 86 a 89 de la
LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

6.1 La capacidad de obrar de los empresarios v la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditara mediante la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pablico, o cuando proceda en el Registro Oficial de ia correspondiente Comunidad Auténoma, dada su
obligatoriedad al tramitarse la presente licitacién mediante procedimiento simplificado {(Art. 159.4
LCSP).

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acredita, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacidon profesional o empresarial, solvencia econdmica vy
financiera y técnica o profesional, clasificacidon v demas circunstancias inscritas, asi como ia concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Asimismo, deberdn contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exligible para la
realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

Para las empresas comunitarlas o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacle Econdmico Europeo,
empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo dispuesto en los articulos 67, 68 v 69 de la LCSP
respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas solidariamente
y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unidn con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la
licitacidn, deberan indicar los nombres y circunstancias de las que ta constituyan vy la participacion de cada una, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de ser adjudicatarias del
contrato.

El érganc de contratacién tomara ias medidas adecuadas para garantizar que la participacién en la licitacidn de
las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracién de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparaterios del contrato o hubieran asesorado al drgano de contratacidn durante la preparacion del
procedimiento de contratacién, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrd llegar a establecerse que las
citadas empresas, vy las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no
haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusién del candidato o licitador que participd en la preparacion del
contrato, deberd dérsele audiencia para que justifique gue su participacion en la fase preparatoria no puede tener el
efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacidon en la licitacion no se falsee la competepcia se

LCSP, las medidas adoptadas se consignaran en Ios informes especificos sobre los pmced;mlentos para la adJ '
de los contratos. L

intervencién en el procedimiento de contratacién, en los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP.
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6.2. Solvencia.

Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberan estar en posesién de las condiciones
minimas de solvencia, que se indican a continuacién, las cuales se acreditaran mediante la inscripcién en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector P{blico:

- Solvencia econémica y financiera: La solvencia econémico financiera se acreditard de conformidad el
art.87 de la LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de negocios referido al afio de mayor volumen de los tres
Gltimos concluidos de al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios del
licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario esta inscritc en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

- Solvencia Técnica y profesional: De conformidad con lo establecido en el art, 88 de la LCSP, la justificacion
de la solvencia técnica del empresario se acreditard mediante relacidon de los trabajos efectuados en el curso de los
¢inco (5) ditimos aitos, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificaciéon que el correspondiente al
contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspendientes a varios
subgrupos, avalados por certificados de buena ejecucién, debiendo ser el importe anual acumulado en el afio de
mavyor ejecucion igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

Los trabajos efectuados se acreditardn mediante certificados de buena ejecucidn conforme al mencionado
articulo.

Cuando se trate de empresas de nueva creacién, entendiendo por tales {a que tenga una antigiiedad inferior
a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por los apartados b) y f) del art, 88 LCSP.

Asimismo, la clasificacién en Grupo G (Viales y pistas); subgrupo 6 (Viales sin cualificacién especifica); y
Categoria 2, acreditard su solvencia,

Dado que no es exigible la clasificacién, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podra
basarse en la solvencia v medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esa
solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar. En las mismas
condiclones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el articulo 69,
podrdn recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las
capacidades de otras entidades, demostrara al 6rgano de contratacidon que va a disponer de los recursos necesarios
mediante {a presentacién a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas fisicas como juridicas a los efectos de valorar y
apreciar la concurrencia del requisito de clasificacidn, respecto de los empresarios que concurran agrupados se
atendera a lo establecido en ef articulo 69.6 de la LCSP.

La Mesa o el érgano de contratacién podra recabar del licitador las aclaraciones sobre los certilicados y
documentos presentados, o requerirle para la presentacién de otros complementarios. ‘

7. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.
7.1. Perfil de contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso piblico a la informacién relativa a su actividad
contractual, ¥ sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de
Contratante cuya publicacidn se aloja en la Plataforma de Contratacién del. Sector Pablico
(http://contrataciondelestado) al que se tendrd acceso segdn las especificaciones que se regulan en, Ia paglna web
siguiente: www.huelva.es.
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En el perfil de contratante del drgano de contratacion se publicard la Informacién relativa a este contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP,

Asimismo, se publicaran en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracién al PCAP o al
resto de documentacién cuando se les haya atribuido caracter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo establecido
en e} articulo 138.3 de la LCSP.

7.2. Notificaciones electrénicas.

Las notificaciones electronicas derivadas de este procedimiento de contratacidn, conforme a lo establecido en
la disposicién adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector pUblico y con
arregio a los articulos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo ComGn de las
Administraciones Publicas, se realizaran mediante la direccién electrdnica habilitada.

Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la notificacion, ésta
se entenderd por practicada. Si transcurren diez dias naturales desde su puesta a disposicidén sin que se acceda al
contenido de la misma, se tendrd por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
decimoguinta de ia Ley 9/2017 relativo al computo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificacion
se computaran desde la fecha de envio de la misma slempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado el
mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la
recepcidon de la notificacion por el interesado.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.-PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La adjudicacion del presente contrato de obras se realizard mediante procedimiento ablerto simplificado,
dado que la cuantia del contrato no excede de 2.000.000 de euros (art 159.1.a en relacion con el art. 116.4.a) de la
LCSP) y varios criterios de adjudicacion, quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los
licitadores.

La adjudicacion recaera en el licitador que haya presentado-la mejor oferta teniendo en cuenta los criterios
establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de la LCSP.

Para la valoracidn de las proposiciones y la determinacién de la oferta mas ventajosa en base a la mejor
refacién calidad-precio se atenderd a varios criterios de adjudicacion, cuantificables mediante la mera aplicacién de
formulas.

En este sentido, en el presente Pliego, ademdas del criterlo econdmice, se incluyen otros criteyios
cualitativos, a los que se hace mencidén en el articulo 145.2,20, y que se refieren a la asistencia tec ign
condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecucion. igg

Criterios de adjudicacion:

Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de ia propuesta de operacion y
madurez de la misma para garantizar su ejecucidn en forma y plazo con los minimos riesgos (Criterios y
procedimientos de seleccion de operaciones EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020 aprobados en el Comité de
Seguimiento del dia 7 de junio 2017). Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta econdmica mas
ventajosa, plazo de ejecucién, mejoras de obras, plazo de garantia y otras mejoras constatables. Es por esto, que
aparte del criterio econdmico, que otorga el principal porcentaje de puntuacion, se incluyen otros criterios que
conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la ciudadania en el caso de menores periodos de
ejecucién de las obras, mejoras que completen las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, Yy un mayor
plazo de garantla, que conlteva un menor mantenimiento munlapaE durante ese periodo ofertado, y por tanto una
mejor economia, quedando estos criterios en su adecuada proporcion en la puntuacidn final, R

- HASTA 55 PUNTOS: OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA.

) [
oyl

Para el calculo de la puntuacidn de las ofertas, se empleara la siguiente expresidn matematica:

15



www_huelva.es

Plaza de fa Constitucion, s/n, 21003, Huelva, teléfono: 959 21 01 50. Fax: 859 21 02 96. email: contrata@huelva.es

Ayuntamiento
de Huelva

7 Depariamente de Contratacion

Se asignara la maxima puntuacion a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las

ofertas se valoraran, aplicando la formula que se propone a continuacion:

PA = 55 * (BA/Bmax)

Donde

PA = puntuacién de la oferta A

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitacién,

Bmax = baja maxima, expresada en tanto por cien.

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE EJECUCION.

La reduccién del plazo de ejecucion de la obra evita molestias a los ciudadanos, ya que la ejecucion
de las actuaclones incluidas en el proyecto objeto de contratacién, imposibilitan su uso durante su ejecucién,
afectando indirectamente a la planificacion de obras en entornos cercanos, por o que se considera
conveniente la ejecucién de las obras, en un plazo menor del sefialado en la documentacién técnica de los
proyectos, Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Huelva:
Regeneracién de su Pulmén Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS) presentada en diclembre 2015, objeto de
Resolucién de 12 de diciembre de 2016, de la Secretar{a de Estado de presupuestos y Gastos, por la que se
resuelven definitivamente la primera convocatoria para la seleccién de Estrategias de Desarrolioc Urbano
Sostenible e Integrado que seran cofinanciadas mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-
2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, se desarrolla en base a una programacion
temporal que conlleva el cumplimiento de plazos en las actuaciones, por lo que se hace necesario para una
gestion adecuada v eficaz, la reduccion en los plazos de ejecucidn de las obras.

Se otorgaran 1,5 puntos adicionales por cada semana de reduccién en el plazo méaximo
ejecucion de las obras (8 MESES), con un maxime de 15 puntos adicionales. .

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS DE OBRA.
De acuerdo con el articulo 145.7 de la LCSP, podrén incluirse en la licitactén mejoras, ent ;

por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego de Presgripciones
Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas y detaltadas con precios de mercado, no
pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitacién, y deberan consistir en el suministro y ejecucién

de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3 del PPT: MEJORAS DE OBRA, consistentes en escalera de

hormigén, mejora de instalacién de Wifi en espacio plblico y mural decorative con pintura sintética para
exteriores. Se asignara 15 puntos a la mejor oferta, vy al resto se le asignara fa puntuacion que resuite por
aplicacién de la siguiente formula:

Puntuacion max. del apartado x Cuantia de la mejora del licitador
NO puntos del Heltador= ~=«=mmsmmmmme e R _
Cuantia de la mejora maxima

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTIA.

La mejora del plazo de garantia de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del contrato de

obras objeto de licitacion, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras,
responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economia municipal, al no tener que dedicarse los
Servicios Municipales encargados a la reparacién de estas deficiencias, conllevando un ahorro economico, y
pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad.
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Se otorgaran 2,5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantla estipulado en 12 meses hasta
un maximo de 15 puntos.

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS
Se considerardn, en principio y en base a lo establecido en el articulo 85 del Rd 1098/2001, y Art.
149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacidon en méas de 25
unidades porcentuales.

2, Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cémputo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales
a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superlores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calcuto de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el ndmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el érgano de
contratacién podra motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de clausulas
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoracibn de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratacién podra
considerar la relacidon entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Preferencias de Adjudicacidon en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacidn de todos los criterios de valoracién establecidos se produzca un
empate en la puntuacién otorgada a dos ¢ mas ofertas, se estard a lo dispuesto en el articulo 147 de la
L.CSP, aplicandose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas

discapacidad en plantilla, ¢ el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mavyor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. L

d) El sorteo, en caso de que la aplicacidon de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempatg

La documentacmn acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el p sente
apartado sera aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con

caracter previo.

93,-PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas.

De conformidad con el Art.159 de la LCSP, las proposiciones deberan presentarse necesaria y umcamente en
el registro indicado en e} anuncio de licitacion. .
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Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la licitacion,
y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus
cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna,

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicidn, ni suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros sl lo ha hecho individualmente o figura en més de una unién temporal. La infraccién de estas
normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas. {Art, 139 de la LCSP).

Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una declaracién a incluir en cada sobre, designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los
secretos téecnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones
cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacidn o en otros
posteriores. El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacién asi como de sus servicios dependientes no
podra extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona ad]udlcataria ni a todo el contenido de los informes
y documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente el érganc de contratacion en el curso del
procedimiento de licitacion. Unicamente podrd extenderse a documentos que tengan una difusién restringida, y en
ningln caso a documentos que sean publicamente accesibles.

Ei deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los
contratos celebrados, tales como, en su caso, ia liquidacion, los plazos finales de ejecucion de la obra, las empresas
con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las
modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de
diciembre de proteccidon de datos de caracter Personal.

9.2 Lugar y plazo de presentacién de ofertas. Presentacion Electronica

La presente licitacidn tiene caracter electrénico. Los licitadores deberan preparar y presentar sus ofertas
obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparacién y presentacién de ofertas de la
Plataforma de Contratacidén del Sector Piblico de conformidad con lo previsto en las Disposiciones adicionales 162 y
1723 de la LCSP.

La utilizacion de estos servicios supone;

£1 La preparacién y presentacidn de ofertas de forma telematica por el licitador,
O La custodia electronica de ofertas por el sistema.

O La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

i Las proposiciones, junto con la documentacidn preceptiva se presentaran, dentro del plazo de VEINTE
DiAS NATURALES contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién en el Perfii de
Contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de Preparacién y Presentacion de
ofertas que la Plataforma de Contratacion del Sector Pdblico pone a disposicidn de candidatos y entidades licitadoras
para tal fin.

De acuerdo con la Disposicién adicional Decimosexta de la LCSP, el envic por medios electrénicos de las
ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcién se
considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo
maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisidn en el plazo indicado, se cons;derara que la oferta ha
sido retirada.

Por este motivo, para participar en esta licitacién, es importante que los licitadores interesados
se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico.

La oferta electrénica vy cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados electronicamente
por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo ComU(n de las Administraciones publicas.

Para garantizar ta confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrard dichos sobres en el envio. -
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Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcicnarad a la entidad licitadora un justificante de
envio, susceptible de almacenamiento e impresién, con el sello de tiempo.

9.3. Informacién a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar fa informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138 de la
LCSP, la Administracién contratante debera facilitarla, al menos, SEIS dias antes de que finalice el plazo fijado para
la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticidon se presente con una antelacién minima de DOCE dias
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccidn de correo electrdnico: contrata@huelva.es,

Los plazos de presentacidn de las ofertas y de las solicitudes de participacidon se ampliaran cuando por
cualquier razén los servicios dependientes de! 6rgano de contratacién no hubieran atendido, sels dias antes de que
finalice el plazo de presentacién de ofertas, el requerimiento de informacién que la persona interesada hubiere
formulado al menos 12 dias antes dei transcurso det plazo de presentacién de las proposiciones o de las solicitudes
de participacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP v la citada infermacion adicional
solicitada tenga un caracter relevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud gue sean vélidas,
conforme a lo estipulado en el articuto 136.2 de la L.CSP. .

Asimismo, se ampliara el plazo de presentacion de las ofertas y solicitudes de participacion en ei caso de que
se introduzcan modificaciones. significativas en los pliegos de la contratacién, sin perjuicio de lo sefialade en los
articulos 122.1 y 124 de la LCSP.

La duracion de la prorroga en todo caso sera preporcional a la importancia de la informacién solicitada por el
interesado.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacidn se presentaran en un Gnico archivo electrénico,
firmado por el licitador, en los que se hara constar la denominacién del archivo electrénico y la leyenda «Proposicion
para licitar a la contratacién de las “OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS:
REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE LA ORDEN Y LA CALLE
ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA ORDEN EN EL MARCO DEL. PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL 2014-2020
(POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA JESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE
HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSi HUELVA PVPS): cddigo de contrato
FPUO1ANI515C010", '

ARCHIVO ELECTRONICO «UNICO»:

Los documentos a incluir en el archivo electrénico deberan ser originales o copias autentificadas, conforme a
fa Legislacién en vigor.

Dentro del archivo electrénico, se Incluirdn los siguientes documentos asi como una relacion nume d

los mismos:

Bletidas

1. Declaracion responsable del licitador indicativa del cumphm:ento de las condiciones estah
legalmente para contratar con la Administracion,

La declaracién responsable se presentara conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego, la
cual se ajusta al formulario del Documento Europeo Unico de contratacién (DEUC).

Si varias empresas concurren constituyendo una unidn temporal, cada una de las que la componen deberd
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la correspondiente
declaracidn responsable (anexo 1). Como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la iicitacion, los
empresarios que deseen concurrir mtegrados en una unién temporal deberan indicar los nombres 'y circunstancias
de los que la constltuyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromlso de constltulrse
formalmente en unién temporal en caso de resultar ad)udlcatarlos del contrato. (Anexo II), oy
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Declaracién de confidencialidad., De conformidad con lo establecido en esta clausula, las personas
licitadoras podrdn presentar una declaracidén, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las que se
hace referencia en la declaracién responsable, deberdn concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y
subsistir en {a fecha de la perfeccién del contrato.

2. Propuesta econémica redactada conforme al modelo de proposicidon que al final de este pliego de
condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentacién la aceptacién incondicionada por el
empresario de las cladusulas contenidas en los pliegos. El precio de la oferta incluird incluye impuestos y
demas gastos imputables a las obras. Asimismo tendra que tener en cuenta la advertencia establecida en el
pliego de prescripciones técnicas respecto a la partida no susceptible de baja destinada a investigacion
arqueoldgica.

3. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de ejecucién de la obra.

4. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantia de la obra.

5. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo 1V del presente pliege y ANEXO
3 del PPT,

10°, ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.
No se admiten variantes.
110, MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion sera el érganc competente para efectuar fa valoracldn de las ofertas y calificar la
documentacién administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Plblico, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La composicion de la Mesa de Contratacion
ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo, Ayuntamiento de Huelva de fecha 5 de marzo de 2018 y
se encuentra publicada en la Plataforma de Contratacién del Sector Plblico,

12°, APERTURA DE PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratacion se constituird a la finalizacién del plazo de presentacnon de las proposigiones, en
acto que publico, de confermidad con lo previsto en el Art. 159.4.d de |la LCSP,

_ La mesa de contratacidn procedera a la apertura del Archivo “Gnico” que contiene la declaracién respgnsable
v Criterios Evaluables de forma Automatica. ;

A continuacion la Mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién del sobre Unico, lo ¢6municard
verbalmente vy lo hara publico a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacién, concediéndose un plazo de
tres dias naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacién, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacu)n de
dicha documentacian.

Para el supuesto de que la valoracién de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo informatico se
remitird la oferta al técnico competente a efectos de que emita ef correspondiente informe de valoracidn.

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacién es automética, la Mesa de Contratacién, reunida
de nuevo en su ¢aso, propondra al adjudicatario dei contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacion procederd, en el mismo-acto;:a comprobar
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente_constituida, que el
firmante de la proposicidén tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta 1a solvencia economlca,;f“nanc!era y
técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién: para contratar.
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la
autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdémicos en un
Estado miembro de la Unién Europea.

13°, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

Dado que es obligatorio figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Piblico, sélo se requerird al empresario que haya presentado la mejor oferta, asi como a todas las empresas
integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias habiles a contar
desde el envio de la comunicacion presenten, en su caso, la siguiente documentacion:

1. Obligaciones Tributarias,

Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracidn responsable de no estar obligado a presentarlas.
Esta certificacidén podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el
que se regula la utilizacién de técnicas electronicas, informdticas y telematicas por la Administracion General del
Estado, con las modificaciones introducidas por el Reai Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la
legislacion en materia de administracién electronica.

Certificacion positiva, expedida por la Consejeria de Hacienda y Administracion Puablica de la Comunidad
Auténoma de Andalucia, de no ser deudor de la Hacienda Publica de esta Comunidad.

Certificacién positiva, expedida por el Area de Economia y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Huelva,
justificativa de la inexistencla de deudas de naturaleza tributarla en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que ne proceda la utilizaciéon de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo
voluntario, '

2.~ Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacién positiva expedida, por la Tesoreria General de la Seguridad Saocial, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de no estar obligado a
presentarlas.

3.- Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas v al corriente en ellpago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Ultimo ejercicio, a la que se acompafiard una de¢ldracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula det citado impuesto. i

En caso de estar exento de este impuesto presentardn declaracion justificativa al respecto. !

4, Garantia Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depdsitos de la Entidad Local contratante, de una
garantia de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicién del
drgano de contratacion.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecién, en cada caso, a las condiciones establecidas en
las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacion de los valores. anotados se

depositardn en la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaccones ‘de Economia y
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos piblicos equivalentes de las Comunidades Auténomas 0__Ent:dades
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locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan. '

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrolio de esta Ley,
por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
socledades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera depositarse en los establecimientos
sefialados en la letra a) anterior.

¢) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado
del segure debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a anterior.

Esta garantia responderd a los conceptos inciuidos en el articuio 110 de la LCSP,
La devolucidon y cancelacidn de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los arts, 111

de la LCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el -precio del mismo,
debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de
quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion,

5.- Seguros.

Acreditacién de disponer de los seguros relacionados en la cldusula 23 del presente pliego.

6.- Escritura de formalizacién de la Unién Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, debera aportar la
escritura plblica de formalizacion de la misma, cuya duraciéon serd coincidente con la del contrato hasta su
extincidn. :

7.- Declaraci6én empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras presentardn declaracién de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas {as incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su case, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

8.- Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un ndmero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla estardn
obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con cardcter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal
efecto, deberdn aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el niimero global de personas
trabajadoras de plantilla como el ndmero particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso
de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberén aportar una copia de
la declaracién de excepcionalidad y una declaracién con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrén hacer
constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla,
a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la ctausula relativa a la clasificacién de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su p!ahtiila, deberan aportar, en
todo caso, un certificade acreditative del nlimero de personas trabajadoras de piantilla.
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9.- Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres deberadn acreditar la elaboracion y aplicacidén efectiva del Pian de Igualdad
previsto en el mismo:

1. Las personas licitadoras gue tengan mas de doscientas cincuenta personas trabajadoras.

2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacién, en los términos previstos en &l
mismo.

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitucion de las
sanciones accesorias por la elaboracién y aplicacién de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicade acuerdo,

A tal efecto las personas licitadoras acreditaran la elaboracién, aplicacion y vigencia efectiva del citado Plan, entre
otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legisiacidn vigente, del texto original del Plan
de Igualdad firmado por los componentes de la comisién negociadora,

- Copia, que tenga caracter de auténtica ¢ autenticada conforme a la legislacion vigente, del Acta de la comision
negociadora por {a que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresion de las partes que lo suscriban,

- Declaraciéon del representante de la empresa indicando fa referencia de publicacién del Plan de Igualdad o del
Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficial correspondiente.

- Poseer [a persona licitadora el distintive “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno de los
requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es, segun lo
dispuesto en el articulo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado un plan de
igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantacién por imperativo legal o
convenclional. En los demds supuestos, haber implantado un plan de igualdad o politicas de igualdad®.

Sin perjuicio de fo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacién efectiva de un Plan de Igualdad ofrezca
dudas a la Mesa de contratacién {por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha transcurrido ya sin que se
conozca si se ha prorrogado o ne) también podria solicitarse a la persona licitadora que presente una declaracidn
relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representaciéon de la empresa y de los
trabajadores y trabajadoras. .

En dicho Plan se fijaran los concretos objetives de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a a ptar pa 21
su consecucldn, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de segmm:ento y evaluacién de los objetivds Il" .

10.- Certificado de inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontrifacion en el
Sector de la Construccién como contratista o subcontratista, deberd aportar certificacién de estar inscrita envel Registro
de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Autdnomas donde
radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el dmbito de aplicacidén del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previstc en la Ley
45/1999, de 29 de noviembre, sobre despiazamiento de trabajadores en el marco de una prestacidn de servicios
transnacional, deberd aportar certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de fa autoridad. iaboral en cuyo
territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espaiia, :
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143.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Presentada la documentacion requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un

plazo no

superior a cinco (5) dias se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicataric no presente la

DOCUMENTACION REQUERIDA, se efectuard propuesta de adjudicacién a favor del siguiente cand
puntuacidn, otorgandole el correspondiente plazo para la presentacién de la documentacién anterior.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser pub
el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) dias.

Cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada po
de contratacion deberd motivar su decisidn.

idato en

licada en

r la Mesa

No podréd declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de

acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

153, FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion de conformidad con 1o previsto en el Art. 153 de la
LCSP, dentro del plazo de los 15 dias habiles siguientes a la notificacion de la adjudicacién, en documento

administrativo, que se ajustard con exactitud a las condiciones de la licitacién y ademés podrd formali

Zarse en

escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derlvados de su otorgamiento. En
este caso el contratista, deberd entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado

documento en el plazo de un mes desde su formalizacién,

De conformidad con lo establecido en el Aﬁ. 153.4 LCSP cuando por causas imputables at adjudicatario no
se hublese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por clento (3%) del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra

la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

Simultdneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por fa adjudicataria el Pliego de ¢
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos integr
contrato, '

No podra procederse a la ejecucién del contrato con caracter previo a su forrhaiizacié_n. p
3169.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

lausulas
antes dei

El 6rgano de contratacién podrd, siempre antes de proceder a la formalizacion, decidir no adjudicar

celebrar

el contrato por razones de interés pablico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién. En ambos casos, se compensard a las personas candidatas

aptas o licitadoras.

Ef drgano de contratacién compensard a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido debi
justificados hasta un méximo de 500 euros.

II1.- EJECUCION DEL CONTRATO

173. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE OBRAS

damente

El érgano de contrataciéon debera deslgnar una persona responsable del contrato a la que correspondera
coordinar, supervisar y controlar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones; inecesarias con ei fin
de asequrar la correcta realizacidn de Ja prestacién pactada. La persona responsable del contrato, que sera a todos
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los efectos la responsable de la Administracién frente a la persona contratista, podrd ser una persona fisica o
juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP vy conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El drgano
de contratacion concretara formalmente cualquier otra mision o instruccién no contemplada en los citados preceptos
que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le corresponderd adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asequrar
la correcta ejecucion del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construccidon y, una vez finalizadas,
cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la informacidn que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la
visita v los medios necesarios para la realizacidn de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de
Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportara cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el drgano de
contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de! contrato, el drganc de
contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir ¢ restablecer el buen orden en la
ejecucidn de lo pactado.

La persona responsable del contrate y encargada de la direccién facultativa podra ordenar ia apertura de
catas cuando sospeche la existencla de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados del reconocimiento vy subsanacién. En caso contrario, la persona responsable certificara ta indemnizacién
que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y. unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccidon Facultativa de fa Obra, que incluye la Direccidn de la Obra, la Direccidon de la Ejecucién de la Obra, y
la Coordinacidn de la Seguridad en la Obra, y la condicldn de responsable del contrato, podrd ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccidn Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidén Facultativa no podra introducir en el proyecto, a o targo de su ejecucidon, alteracion
unidades de obra, sin autorizacidn previa del drgano de contratacidn, Asi mismo, en caso de discordancias
documentos del proyecto, tampoco podréd adoptar decisién alguna que pueda implicar la introd
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién pref
la Administracién contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las Instrucciones de la Direccién Facultdtiva, no
generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono algunc, todo ello sin perjuicio de las responsabitidades que fa Administracion
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de drdenes v un libro de subcontratacién, asl como la
documentacién necesaria para el desarroflo de las obras, en el que la Direccidn Facultativa de la obra haga constar,
por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquélias, formule a la persona
contratista. .
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183,- CONDICIONES DE EJECUCION.

La ejecuctén del contraic se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor,

El contrato se ejecutara con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que
le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a 1a persona contratista
la Direccién facultativa de las obras.

199.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER SOCIAL, ETICO,
MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, donde se
indica que sera obligatorio el establecimiento en ¢l Pliego de clausulas administrativas particulares de al menos una
de las condiciones especiales de ejecucién de las enumeradas en el apartado 2 de referido articulo, SERA EXIGIBLE
en las actuaciones objeto del contrate, fa siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL,
cuyo incumplimiento se considerara como infraccion grave (Art.202.3 LCSP):

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABCRAL.
Para ello, el contratista deberd acreditar lo siguiente:

' Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que seré nombrado por el contratista
y no recaerd en la figura del encargado de obra. Serd exigible a la persona nombrada
como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formacion en
prevencién de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL
DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsable municipal del contrato ‘elaborara un.informe mensual sobre el cumplimiente de dicha
justificacién, )

Todas las condiciones especiales de ejecucidn serdn exigidas igualmente a todos los subcontrati as q e/
participen en la ejecucion del contrato. L

202, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

Las obras comenzaran a partir del dia siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual debera firmarse
dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de la formalizacién del contrato. La Direccién Facultativa
comprobard la calidad del mismo, y rectificard los errores del contratista. Sin embargo, en ningin caso se
responsabilizard de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo seran Imputables a la Contrata.

El Acta deberd ser firmada por la direccién de las obras el contratista y el Excmo. Ayuntamiento de Huelva,
remitiendo una copia al érgano de contratacion,

£l Acta de Replanteo reflejard la conformidad respecto a los documentos contractuales. del Proyecto,
refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del trazado, a la procedencia de materlales asi como
cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato Cuando el Acta de
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Replanteo refleje alguna variacién respecto a los documentos contractuales del Proyecto, debera ser acompaiiada de
un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.

Todos los gastos derlvados del repianteo serdn por cuenta del Contratista.

Programa de trabajo. La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracion un programa de
trabajo, que se ajustard al modelo proporcionado por el érgano de contratacion, en el plazo de 10 dias naturales,
contados desde la formalizacion del contrato. En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo
144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que la Administracidn autorice la
modificacién del mismo.

La Administracidén resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 5 dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescnpcnones
siempre que no contravengan las cldusulas del contrato,

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de dermora
por retraso en el pago de dichas certificaciones.

212, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no daran comienzo,
mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido aprobado
reglamentariamente.

El contratista presentard al Organo de contratacién el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el plazo
méximo de 10 dias naturales desde la formalizacion del contrato, que sera informado en el plazo de cinco dias
naturales sobre la procedencia de su aprobacidn,

En todo caso, antes del inicio de las obras deberan haber presentado y ser aprobado por los Servicios
técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los plazos, no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna
de plazo por este motivo.

223,- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.

La persona contratista, por si o como sustituta de la Administracién estd obligada a gestibnar el
otorgamiente de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las nofmas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarlos para el inicio, ejeducipn y -
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para eflo '
necesarios, sin perjuicio de fa actuacion que a esta Gitima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos elliry
de fos gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos j
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacidén de la obra, gastos que serdn de’cuenta
de la persona contratista dando conocimiente inmediatamente a la Administracién de haber cumplido dichos
trémites,

£l importe de estas cargas derivadas de ia obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econdmica
y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacién de pago a la persona adjudicataria del contrato
celebrado. La persona contratista indemnizara a la Administraciéon por cualquier perjuicic que ocasione el
incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedara
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando .este -extremo a la
Administracidén contratante, Vi id
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233, SEGUROS.
23.1 Seguro a todo riesgo de construccion.

El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrolio de su actividad, estd
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la fecha de
recepcion de las mismas, un seguro a todo riesgo de construccion que cubra los dafios a la propia obra e
instalaciones, cuyo importe serd el importe de adjudicacion del contrato.

Podré cumplirse esta condicion mediante la extensién al presente contrato del seguro a todo riesgo de
construccidn que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada
exigida en el pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién expedida en nombre de la compafiia
aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de
contratacion.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicataric deberd presentar la pdliza correspondiente, a efectos
de verificar el cumplimiento de esta obligacién. En 1a recepcién de la obra, deberd acreditarse que la pdliza tiene
vigencia durante un afic mds, contado desde la fecha de recepcién y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada. La Administracién podra proceder a la suspensién del pago de la certificacicnes y, en la caso de
la recepcion, a la suspensidn del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumpilimiento
de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizacién por demora en
el pago de las certificaciones o liquidacién,

23.2 Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucidn, el contratista debera tener suscrito un seguro
de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por dafios y perjuicios que se
causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las imputables al contratista y
subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a toda persona que participe en las
obras, por importe de 600.000 euros por siniestro y un sublimite por victima de 300.000 euros.

Podra cumplirse esta condicién mediante la extensidén al presente contrato del seguro de responsabilidad
civil que va tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los dafios causados a terceros por
hechos derivados de la ejecucién de la obra y su realizacién y asi se acredite mediante la corredpondiente
certificacién expedida en nombre de la compaiiia aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera presentar la péliza correspond|ente a efectos |
de verificar el cumplimiento de esta obhgacnon d

23.3. Indemnizaciéon de dafios y perjuicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 196 LCSP, sera obligacién del contratista indemfizar todos
los dafios y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la
Administracién, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el
redactor del prayecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 LCSP.

243,- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILYIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, la persona contratista presentara a la
Administracién relacién detallada de los sigulentes extremos:

a) Maqumana, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran de
emplear en la ejecucidn de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

¢) La realizacién del control de calidad de la obra estard incluida en el contrato por lo que se presentardn
tres propuestas de designacién de la empresa con la que se pretende contratar la realizacién de’ diChO .control de
calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011 de! 5 de abrll por el
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que se regula el control de calidad de la construccidon y obra publica, a efectos de su autorizacidn por la
Administracion.

Las empresas proptestas no podran, en ninglin caso, ser empresas vinculadas a la persona adjudicataria de
{as obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP,

d) En su caso, propuesta de modificacion de los técnicos de la empresa adscritos con caracter permanente a
la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberdn reunir jos requisitos exigidos, en el presente pliego. En cualquier
caso, la propuesta de modificacién debera contar con ia aprobacién de la Administracion.

La persona designada como Jefa/e de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacién plena durante el
tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones,

253,- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DE LA PERSONA CONTRATISTA.

&} personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna refacién
laboral con fa Administracién, bajo ning(in concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, la cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del mismo.

La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia labaral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrd obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: asi como cumplir las condiciones salariales de las personas
trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion,

El 6rgano de contratacidn tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucidon del contrato la
persona contratista cumple {as obligaciones aplicables en materia medicambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medicambiental, social y laboral que vinculen al Estade y en particular las establecidas en &l anexo V de la
LCSP,

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del érgano de contratacién de tomar
las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacidn, que las personas licitadoras cumplen las
obligaciones a que se refiere el citado parrafo, El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimjentos
o los retrasos reiterados en el pago de los salarios ¢ la aplicacidén de condiciones salariales inferiores a las derivadas e los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, dard lugar a la imposicion de las penalidades a que se refiere el articulp #
de la LCSP.

Conforme a lo estipulado en el artfculo 211.1.1) de la LCSP, serd causa de resolucion el impago, durank
ejecucién del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que estuy
participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigoMpara
estas personas trabajadoras también durante la ejecucion del contrato. La resolucién se acordard en los términos
establecidos en el articulo 212.1 de la L.CSP

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de
otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra Ja Administracidn ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se viese obligada
a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o
administrativa.
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262,-, ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA,

1. El control de calidad de la obra estd incluido en el contrato, la Administracion designara, de entre las tres
propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad pudblica o privada que haya de
subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y analisis
previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis
no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP, y
deberdn estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de
la construccion y obra publica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por ia Administracién que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir
los mismos.

Los costes de ejecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se considerardn incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado

b) Aquelios otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos
en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o la persona Responsabie del
Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1 por 100 del presupuesto de ejecucién material de la
obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa adjudicataria hubiese ofertado en la
licitacion, los cuales abarcardn los sigulentes conceptos: :

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona coordinadora del Contrato
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4,) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) Ef Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes bimensuales
suscritos por la direccion facultativa donde se indicardn las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion
de la obra proyectada y los cuales deberan ser aportados a los servicios técnicos municipales. Al citado informe
mensual se adjuntard copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecldos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracién y su importe deducide de las
certificaciones mensuales correspondientes,

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a mformacmn, verificacidn o comprobacion de
unidades de cbra mal e]ecutadas por la empresa contratista de las obras, serdn abonados por ésta en su totalidad,
sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista,

Si por cualguier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterlior, no son realizados y gbonados

27a,- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro sentidg;
ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, Incidencias para el control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y
cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

283,- SENALIZACION DE LA OBRA.

La persona contratista vendrd obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializaclén:
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1. Adaquisicién, colocacién vy conservacion durante el periodo de ejecucién de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administracidon. Las dimensiones, texto y nlmero de carteles seran
determinados en cada caso concreto por la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la
obra. La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento de la normativa en materia de Informacién y Publicidad
regulada en el Reglamento {UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo v del Consejo, en el Capitulo 2, articulo 115y
siguientes y en su Anexo XII “Informacién y Comunicacién sobre el apoyo procedente de los Fondos”, en los
términos y con los requisitos previstos en la clausula 15.2 del pliego de prescripciones técnicas del presente
contrato,

2. Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, en el caso de gue no se
encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del
proyecto de obra licitade y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos
los costes de las obras que sean necesarlas para la correcta colocacidn de dicha sefializacion.

293, CESION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razdon determinante de la adjudicacidn del contrato, y de la cesidn no resulte una restriccidn efectiva de la
competencia en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesidon debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el érgano de contratacién, No podra autorizarse fa cesidbn a un tercero cuando
esta suponga una alteracidn sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del
contrato,

La cesién podra efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar y
debera formalizarse en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.
302.- SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articuto 215 de fa LCSP, el contratista podréd concertar
con terceros la realizacién parcial de la prestacidn objeto de este contrato, con las excepciones recogidas en el prasente
pliego, Io que amphcara Ia realizacién de una parte de la prestacrén objeto del contrato, por persona o entidad distinta del

parte de la prestacidén que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o reprasaf
legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicidon para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacion que sufra esta
informacidén durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre las nuevas personas
subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar ia parte del contrato
objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia serd suficiente para acreditar su aptitud.

ta acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista podrd realizarse mmedlatamente despues de la
celebracidn del subcontrato si este es necesario para atender a una situacion de emergenaa o} que exua Ia adopcaon de
medidas urgentes v asf se justifica suficientemente,
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Las consecuencias de la infraccién de las condiciones establecidas anteriormente para proceder & la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, que en funcién de la repercusion en la ejecucion
del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la
letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

La persona contratista deber4 cumplir la legislacién vigente en materia de subcontratacion, en especial las normas
generales sobre subcontratacion establecidas en ta LRSSC, vy lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista deberad obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacién habilitade por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la
referida Ley v 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente
actualizada la relacién de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en e} Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto,

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizardn en los términos especiﬁcados en el articulo 216 de la LCSP,

La perscna subcontratista que cuente con la conformldad para percibir pagos dlrectos podra ceder sus derechos de
cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP, Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacién juridica de
la que deriva el derecho de cobro no produaran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la Administracion podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratlsta se entenderdn realizados por cuenta de la persona
contratista principal, manteniendo en relacién con la Admlmstracmn contratante la misma naturaleza de abonos a buena
cuenta que la de las certificaciones de obra. : : :

En ningln caso serd imputable a la Administracidn el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la
empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el érgano de contratacién podréd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que Ia
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que,
en el mismo, en los términos del articulo 217 de la LCSP.

empresa

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirdn al ente pOblico contratante, cuando estelg ‘solicite,
relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfgcei
participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos’ que gdarden una
relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud del ente publico contratante justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerclales en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran
condiciones especiales de ejecucién, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicidén de las penalidades, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se
impongan por este motivo.
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312, REGIMEN DE PAGOS.

1. La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecién al
Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP vy en el presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en ef articulo 240 de |la LCSP,
la Direccién Facultativa expedira, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones vy
variaciones que se produzcan en fa medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcién de las
obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacion de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica v de creacion del Registro Contable de facturas en el Sector
Pablico, la presentacidn de la factura deberd efectuarse mediante fa facturacidn electrénica presentada en la
plataforma https://face.qob.es/, habilitada al efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los
cddigos que pueden consultarse en la pagina web https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas
legalmente.

£l pago de las certificaciones de obras se hara dentro del plazo de 30 dias a contar desde la aprobacion de la
misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP, Asimismo se informa que el érgano administrativo
con competencia en materia de contabilidad pablica es la Intervencién Municipal, y el drgano de contratacion la
Teniente Alcalde de Economia y Haclenda.

3223,- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas y no ajustadas al proyecto aquelias
que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas
en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto,

1. Se consideraran los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto:

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble ¢ de parte del mismo,
es decir, cuando las obras defectuosas ¢ mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acistico, accesibilidad, proteccion contra incendios
y funcionalidad, en su caso.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictame )
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facuitatlva,
autorizacion previa de la Administracion, previo informe justificativo de la Direccién Facultativa. i

2. Se consideraran obras defectucsas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comph
funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan g
requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, conft
aclstico, accesibllidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de
su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones
estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el
coste correspondiente y sin qgue ello suponga una ampliacioén del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos m’i’piltables a la
ejecuclon de las obras ordenarad efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos; destructlvos 0 no,
que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter
previo, y a su terminacién, a la Administracién, AN :

S
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332, DERECHOS Y OBLIGACIONES.
A.- Derechos del contratista;

Al abono del precio en la forma prevista en la cldusula 31 del presente pliego.
B.- Obligaciones del contratista;

Ademds de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo large del clausulado del
presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa especifica aplicable, corresponden a las partes
los siguientes derechos y obligaciones:

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo asi como en el pliego de
prascripciones técnicas, y a lo comprometido en su oferta.

- Realizar por si la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorizacién municipal.

- Instalar a su cargo el cartel de obra explicativo que informe a la ciudadania sobre la actuacién proyectada,
sobre su pertenencia a los proyectos FEDER y sobre los organismos cofinanciadores del mismo.

C.- Facultades de la Administracion:

- Supervisar y controlar ia realizacion del contrato.

- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren.

- Modificar el contrato por razones de interés pubico.

- Acordar la imposicién de sanciones. '

- Acordar la resolucion del contrato.

D.- Obligacién de la Administracion:

Pagar al contratista el precio del contrato.

En aplicacion del articulo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la. informacion vy
reutilizacion del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberan proporcicnar a la Entidad local,
previo requerimiento y en un plazo de 15 dias, la informacidn que sea precisa para cumplir con las obligaciones
previstas en la citada norma, a través del Registro General dirigida al Departamento de contratacion.

342,- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

De acuerdo con el articulo 133.2 de la LCSP La informaclén a la que tenga acceso la empresa como
consecuencia del contrato tendrd caracter confidencial. No podra transferir informacién alguna sobre los trabajos a
terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del organo de contratacién.

La persona contratista, deberad cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abrll de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de proteccién de datos). Para ello, y en aplicacion de la disposicion adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la
persona contratista tendra la consideracion de encargado del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberd
cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion
de Datos de Caracter Personal, en virtud de la cual tendrd 1a obligacién de guardar sigilo respecto de los datos de
caracter personal a los que tenga acceso en el marco del presente contrato, unicamente los tratard conforme a las
instrucciones de la Consejerl’a, y no los aplicard o utilizard con un fin distinto al estipuiado, ni los comunicara, ni
siquiera para su conservacion, a otras personas. Ademds, deberd cumplir las medidas técnicas y organizativas
estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de d|c1embre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal. En el caso’ “de que la
empresa, o cualquiera de sus miembros, destine tos datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo
fas estipulaciones del contrato, seré responsable de las infracciones cometldas Una vez flnallzada Ia relacién
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contractual, los datos de cardcter personal tratados por la adjudicataria, asi como el resultado del tratamiento
obtenido, deberan ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecucion del contrato.

352,- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL,

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de Proteccidn de
Datos de Cardcter Personal y, en especial las contenidas en el articulo 12, nimeros 2 a 4, de {a Ley Organica
15/1999, de 13 de Diclembre, de proteccidn de datos de caricter personal y las contenidas en e! Reglamento de
desarrollo de la Ley de proteccidn de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diclembre.

En cualquier caso, el adjudicatario no podra acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes que
contengan datos de caracter personal sin autorizacién expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, En caso de que
el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o informacién de
cardcter personai, la empresa les exigird el cumpiimiento del derecho de secreto respecto de los datos e informacién
a que hubieses podido tener acceso en el desarrolio de la actividad o servicio prestado.

362, -RECEPCION DE LAS OBRAS.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcidn, debera entregar a la
Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos documentos
se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) Libro de Ordenes.

¢) Libro de Subcontratacién, donde se especificara la refacion de proveedores, fabricantes y procedencia de
los materiaies. _

d)} Homologaciones, certificados, sellos y deméas garantias de los materiales o elementos colocados en obra
que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquellos que procedan en
aplicaciéon de la normativa de proteccién contra incendios.

e) Caracteristicas técnicas de las méquinas, equipos y aparatos instalados.

f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz v agua, y
los planos definitivos de trazado de las mismas.

g} La documentacién relativa al control de calidad de {a obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) La documentacidn técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias vy
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

i} Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacidn correspondientes a las
instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

j) Cualguier otro decumento que se considere necesario.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta
designe.

dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/200?

2. Igualmente, antes de la recepcién, la persona contratista deberd realizar las actuaciones$
continuacion se indican, requisito sin el cual no podré llevarse a efecto la recepcidn;

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asf como cu
cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del inmueble.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en use directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de limpieza.

3. La recepcion se realizaréd de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, v 163 v 164 del
RGLCAP.

Iqmer otro

373.- CERTIFICACION FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCION.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.
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Una vez emitido el certificado final de obras por la Direccion Facultativa, se procederd a levantar Acta de
Recepcidon de las obras ejecutadas.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccidon de la obra y la persona
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Direccion de la obra al
drgano de contratacion.

Si la ejecucion de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas
y a lo ofertado por el contratista, se hard constar asi en el Acta y se daran las Instrucciones precisas y detalladas
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el cual se hard un nuevo
reconccimlento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declarara resuelto el contrato, a no ser que el drgano de
contratacién crea procedente conceder un nuevo plazo, que sera improrrogable.

382,- PLAZO DE GARANTIA.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera de 12 meses o en su caso el mejorado
por el adjudicatario en su oferta, y comenzara a contar a partir de la recepcién del mismo.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracidén podra requerir a la persona contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para elle, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para la
Administracion,

De conformidad con lo establecido en el artfculo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
de ia persona contratlsta, responderd éste de los daiios y perjuicios durante el término de quince afies, a contar
desde Ja recepcion.

393,- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantta, vy en los plazos estabieqdos en el TRLCSP y sus normas de desar Iio, se
redactara la correspondiente liquidacidén del contrato de cbras. ’ o

402.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés ptiblico en los casos y en las formas ist
los articulos 203 a 207, asi como el articulo 242 de la LCSP.

Se podra modificar el contrato cuando aparezcan restos arqueoldgicos o circunstancias derivadas de las
Resoluciones Administrativas de ia Delegacion de Cultura de la Junta de Andalucia (Comision de Patrimonic), de tal
forma que el importe del contrato podra ser incrementado via maodificacién del contrato en su cuantia, siempre que
la misma no supere el 7,5% adicional del PEM por estos motivos.

Estas modificaciones no podran alterar ia naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del articulo

204 de la LCSP. En todo caso, se entendera que se altera esta si se sustituyen las obras que se van a realizar por otras
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se altera la naturaleza global del contrate cuando se

sustituya alguna unidad de obra puntual,

Las modificacicnes no previstas en la documentacién que rige la licitacion se establecen en el articulo 205 de la
LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rganc de contratacién seran obligatorias para la persona contratista y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articule 153 de la LC5P.

413, CAUSAS DE RESOLUCION.
Son causas de resolucion del contrato, tas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos

que se establecen en los mismes y con los efectos previstos en el art, 213 y 246 de la LCSP.
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A los efectos previstos en el apartado f) del citado articulo 211, son causas de resolucién del contrato por
considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademas de las previstas expresamente en los pliegos o en el
contrato, las relacionadas a continuacion:

a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de ejecutar el contrato con los
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la

obra y de {a normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y proteccién de datos de

caracter personal.

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entenderd
producido el abandone cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materfales precisos para la normal ejecucion del contrato en el plazo
estipulado, No obstante, cuando se de este supuesto, la Administracién, antes de declarar la resolucién, requerira a
la persona contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias habiles a contar desde el
requerimiento, salvo gue su ejecucion exija una menor,

En todo caso, se considera producide el abandono cuando el retrase, por un pericdo continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecucién de la obra suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al 75 por 100
de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los asi establecidos en el
articulo 239 de la LCSP,

e) La Incursién de la persona contratista, durante la vigencla del contrato en alguna de las prohibiciones de
contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencidon inmediata de la correspondiente
compatibilidad.

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

g) Si no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el articulo 98 de la
LCSP, por no reunir fa entidad a la que se atribuya ei contrato tas condiciones de solvencia necesarias.

h) La realizacién por la persona contratista de actuaciones que Impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacién previa de la Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato.

i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, econémicas y en
materia de prevencién de riesgos laborales. .

j} La sustitucion por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa de fuerza
mayor debidamente apreciada por el 4rgano de contratacion, asi como el incumplimiento del compromiso de
adscripcién de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucién del contrato, conlievard la resolucién
del contrato por causa imputable al contratista.

K) El incumplimiento de los trdmites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el régimen
de subcontratacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevard ia resolucion del
contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados, con los
demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de {a garantia responderd de| todo ello,
en cuanto alcance, y sin perjuicio de ia responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al impotte que
exceda del de la garantia incautada, en su caso. '

423, DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn ALy ativa, a
instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactara un informe sobife el estado
de las obras.

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedard relevada de toda responsabilidad y se
procederd a la devolucién o cancelacidon de la garantia, a fa liquidacién del contrato vy, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la
obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para
su reparacitn, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado desda conservacuon de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ia amplacion del plazo de garantia. ;

No podré solicitarse la cancelacldn o devolucion parcial de la garantia en el supuesto de recepcion parcial.
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439,-PENALIDADES.

43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujecion a lo dispuesto en fos
pliegos de prescripciones técnicas y de cldusulas administrativas, a los compromisos ofertados v a las 6rdenes dadas

por la direccién de la obra para la mejor realizacion de los trabajos que constituyen su objeto.

En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondran penalidades al contratista cuando incurra en

alguna de las causas previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecucién. El incumplimiente de cualquiera de las
condiciones de ejecucidon establecidas en este pliego dara lugar a la imposicién al contratista de las

siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacién del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacién estime que el Incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La

reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucién de caracter social o
medicambiental exigibles en las actuaciones del presente contrate enumeradas en la clausula 13 del

pliego de prescripciones técnicas, serd considerara como infraccidn grave,

- Se hardn efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,

deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

Ef cumplimiento por el adjudicatario de las condiclones de ejecucion podra verificarse por el érgano
de contratacidn en cuaiquaer momento durante la e;ecucxon del contrato y, en todo caso, se comprobara al

tlempo de la recepcion de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se lmpondran penalidades por cumphmlento defectuoso en los

siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas

imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrdn alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La

reiteracidén en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicidn de las penalidades no eximird al contratista de la obligacjén que

legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacién, Se |mpondran al contratista penalidades por incumpli
criterios de adjudicacién en los siguientes términos: '

- Si, durante la ejecucidn del contrato o al tlempo de su recepcidn, se aprecia gue, pgr
|mputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumi
oferta.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, que sera impuesta al
contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha penalidad se seguird imponiendo
mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situaciéon apreciada. Para el supuesto en que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, las
penalidades podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La

reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar {a gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora,
tanto en relacidén con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el

articulo 193 de la Ley de Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicidén de estas penalidades.

a) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.2 de
la Ley de Contratos del Sector Plblico se impondra {a penalidad regulada en el articulo 215. 3='»con su_]eaon alo

sigulente:

- Se hard efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban

abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la LCSP,
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- Como regla general, su cuantfa serd un 5% del importe del subcontrato, salve que, motivadamente, el
érgano de contratacidén estime que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un
10% o hasta el maximo legal del 50%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por dafios y
perjuicios a que pueda tener derecho la Administracién, originados por la demora del contratista.

43.2. Imposicidn de penalidades.

Para la imposicidn de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguird
un expediente contradictorio sumario, en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones de cinco (5)
dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién sera resuelto, previo
informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el dérgano de contratacién, resolucion que
pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizard en el
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no
va a afectar a la ejecucién material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacion
puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podréd iniciarse dicho expediente en
cualquier momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del contrato,

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se hardn efectivas
mediante deduccién de los pagos correspondientes gue el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista.
Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrad reclamar por la via administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho publico.

442,- INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS.

Queda expresamente prohibida la modificacién por el contratista de las cldusulas contenidas en el pliego de
prescripciones técnicas o administrativas particulares, asi como de cualquiera de los documentos contractuales, a
excepcién de las mejoras que oferte al contrato.

452 .- JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, meodificacién, resolucién y efectos del contrato

serdn resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la vla administrativa, y contra los
mismos habrd lugar al recurso de reposiciéon con caracter potestatwo frente al mismo 6rgano que dicta la regolucidn

de dicha Jurlsd;ccmn

(Documento firmado electrénicamente por la Técnico de Administracion General del Departamento de Con A
D# Begofia Gonzdlez Pérez de Ledn, conformado por et Secretario General).

ANEXO I:

DECLARACION RESPONSABLE

D, , con CIF n/o° en nombre propio/ en
representaciéon de , con NIF no° , Yy con domicitio a efectos de
notificacion en , entidad que [SI] [NO] cumple las condicjones de PYMES, al objeto de

participar en el procedimiento para la EJECUCEOH de las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE
AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA
DE LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA ORDEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL {EDUSI
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HUELVA PVPS): cédigo de contrato_FDUQLAN1515C010, convocada por el Ayuntamiento de Huelva, vistos los
requisitos exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas.,

DECLARG BAJO MI RESPONSABILIDAD:

o Que el firmante ostenta la representacién de la sociedad que presenta la oferta, que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con {a Administracidn, en relacién a la capacidad
de obrar, solvencia econdmica, financlera y técnica o profesional, 0 en su caso, la clasificacién
correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no
esta incurso en prohibicion de contratar con la Administracion de las previstas en el articulo 71 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

e« Que el objeto de ta sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato.,

« Compromiso de presentar la documentacién que integra la solvencia a los que se refiere el articulo
75.2 LCSP, si es requerido para ello,

o Que se trata de empresa extranjera:
O Si, ¥y me someto a la jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderies.

& No.

» Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que corresponda)

[} Menos de 50 trabajadores.
O 50 o mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
[} Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con

discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislative 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de {a Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social.

O Cumple {as medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de

abril, por el que se regula el cumplimiento afternativo con cardcter excepcional de la cuota
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

« Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia labomal vy
social. :

+« Que la empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda)

O Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 déga-rt culo
45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mUJeres y hombres,
relativo a la elaboracion y aplicacién de un plan de igualdad.

] Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colective aplicable, cumple
con lo establecido en el apartade 3 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracidn y aplicacidén de un plan de
igualdad.

a En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la elaboracion e
implantacion del plan de igualdad. T E

s Hallarse al corriente del cumplimiente de sus obligaciones tributarias y con la Segﬂrl ad Sogiéi
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacidn acreditati){g ‘de -este
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requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite mediante la presentacién de los
correspondientes certificados, de conformidad con los articulos 13 a 16 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.,

Direccidon de correo electrdnico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP:

Compromise de suscripcion de un seguro de responsabilidad civil,

Compromiso de presentar la documentacion justificativa de lo anterior, en caso de estar incluido en
la propuesta de Adjudicacion.

Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015, de 1
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la
inexactitud, falsedad u omisién de cardcter esencial, de cualquier dato 6 informacidén que se
incorpore a una declaracién responsable & la no presentacién ante este Ayuntamiento de la
documentaciéon que sea en su caso reqguerida para acreditar el cumplimiento -de lo declarado,
determinard la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho & actividad afectada desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles & administrativas a que hubiere lugar, asl como la Imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con ef mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello

conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicactén,

Fecha y firma del licitador.

D.

Anexo II

DE;LARACI(')N RESPONSABLE
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
, con DNI n°¢ , en nombre propio/ en representacidon

, D y D. , con DNI no

nombre propio/ en representacion de

, con CIF n© , enterados de la !|cstacn

para la adjudicacién del contrato de
Administrativas,
DECLARO BA30O MI RESPONSABILIDAD:

, y vistos los requisitos. exigidos en el Pliego de Clausu

» En caso de resultar adjudicatario del contrate, procederemos a constituir una Unién Temporal de Empresas,

conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Publica.

<«

ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD
D D, D
Fdo.! Fdo,: Fdo.:
ANEXO III /
PROPOSICION ECONOMICA
, con domicillo a efectos de notificaciones en '
, Ao , ¢con NIF n.° , en representacion...de;:.la Entidad
, con CIF n.© , enterado del expediente para ia contratacmn del “OBRAS DE

REHABlLITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL
ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA
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ORDEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A

IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA;

REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS): cédigo de contrato_FDUQ1AN1515C010”

por procedimiento abierto simplificade, y varios criterios de adjudicacidn, anunciado en el Perfil de contratante, hago

constar que conozco los Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los acepto integramente, tomando parte

de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de euros y
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afladido.

En___ ,a___de________ de20
Firma del candidato,
Fdo.: N

ANEXO IV

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

La entidad mercantil ............. . con CIF y domicilio social, en el expediente de contratac:on de la ejecucidn de las
obras de REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO
DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA
ORDEN EN EI’. MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA:
REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL {EDUSI HUELVA PVPS), por el procedimiento abierto simplificado,
conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector plbfico, oferta las siguientes mejoras de obra
en las partidas sefialadas en el Pliege de Prescripciones Téchicas:

PARTIDA OFEREQ/ m2- €/m2 PEM/E
UD FORMACION ESCALERAS DE
HORMIGON - 5.000,10 -
UD MEJORA INSTALACION RED WIFI
ESPACIO PUBLICO ) 1.450,00 )
M2 MURAL DECORATIVO PINTURA ) 5 00 ] /
SINTETICA PARA EXTERIORES ! -
PEM TOTAL -
G.G y B.I (19%) -
~ OFERTA DE ]
MEJORAS
IVA 21% -
La entidad mercantil .............. , oferta mejoras al proyecto de las obras de REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE

AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO SITUADO ENTRE LA AVENIDA
DE LA ORDEN Y LA CALLE ARGENTINA DE LA BARRIADA DE LA ORDEN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL
(EDUSI HUELVA PVPS) en las partidas sefialadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de
................................................................ , MAES IVA DE oo sreesassa s
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