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FORMALIZACION DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA ENTIDAD
MERCANTIL "UTE CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A. Y PLANICEPS, S.L.”, DE OBRAS DE
REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: DEMOLICION DE GUARDERIA Y
CREACION DE ESPACIO LIBRE EN CALLE VICENTE FERRER EN BARRIADA EL TORREJON EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A
IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA
CIUDAD DE HUELVA: R_EGENERACIéN DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) con
Codigo de contrato: FDUO1AN1515C012. (EXPTE 41/2018)

£n ia Casa Consistorial de Huelva, a seis de febrero de dos mil diecinueva.
Ante mi, Felipe Albea Carlini, Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento de Huel_va.

REUNIDOS

De una parte, D2, Maria Villadeamigo Segovia, Teniente de Aicalde, por delegacion del limo. Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 17 de enero de 2017, el
cual interviene en nombre y representacién de éste, en virtud de lo dispuesto en el articulo 21-1-b de la Ley
7/1985, de 2 de abril, requladora de fas Bases de Régimen Local.

Y de otra parte, D. Ricardo Carballo Rodriguez, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en
Plaza los Marines, niim. 5, Planta 7, Puerta A, 21007 de Huelva, con D.N.I. nim. 44.960.453-F, el cual obra
en nombre y representacion de "UTE Construcciones Manuel Zambrano, S.A, y Planiceps, S,L.", segin poder
otorgado en fecha 13 de diciembre de 2018, ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucia, D. Miguel Angel
Gomez-Villalba Ballesteros, con el ndimero 1369 de su protocolo. Asegura el compareciente la plena vigencia
de su representacion y facultades. :

Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el
presente documento administrative de formalizacién de contrato de Obras de demolicién de guarderia y
creacion de espacio libre en calle Vicente Ferrer, en el marco del programa operativo Pluriregional de Espafia
2014-2020 (POPE), a implementar a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de
Huelva: regeneracién de su puimédn verde y social (EDUSI HUELVA PVPS) con Codigo del contrato:
FDUO1AN1515C012,

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: E! expediente de contratacidn de Obras de demolicion de guarderia y creacidn de espacio
libre en calle Vicente Ferrer, en el marco de! programa operativo Pluriregional de Espaiia 2014-2020 {(POPE),
a implementar a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracion
de su pulmdn verde y social (EDUSI HUELVA PVPS) con Cédigo del contrato: FDUQOLAN1515C012, conforme
al proyecto redactado por fa Arquitecto Municipal D2 Itziar Zalvide Sotelo, aprobado por resolucién de ia
Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2018, con los correspondientes
pliegos de prescripciones técnicas y de cldusulas administrativas particulares, asi como la apertura de los
tramites de adjudicacién por tramitacion ordinaria y procedimiento abierto mediante varios criterios de
adjudicacion, fue aprobado por Decreto de la Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda de”“ echa 25 de
septiembre de 2018, con un presupuesto méaximo de 85.942,57 € e IVA por importe de 18.047,9
un total de 103.990,51 €, con plazo maximo de ejecucion de tres meses.
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Segundo: El proyecto y pliego de prescripciones técnicas que han de regir el contrato fueron
redactados por la Arquitecto Municipal D2 Itziar Zalvide Sotelo y el Jefe de Seccién de Proyectos y Obras D.
Sinforiano Ferndndez Alarcon, respectivamente. Todos los documentos contenidos en el referido pliego
tienen cardcter contractual, siendo de aplicacién en aquellos preceptos que no se hallen en oposicién con las
cldusulas del pliego de cldusulas administrativas particulares aprobado.

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de Administracion General
del Departamento de Contratacién, de fecha 18 de septiembre de 2018, conformado por el Secretario
General y de la Técnico de Administracién General del Departamento de Intervencién de fecha 24 de
septiembre de 2018, conformado por el Interventor,

Cuarto: Con fecha 27 de septiembre de 2018 se publica anuncio de licitacion electrénica en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma Contratacién del Estado, y dentro del
plazo concedido se han presentado proposiciones correspondientes a: Orbanamas, S.L., con CIF:
B21504857, presentada el 17-10-2018 13:33 horas, UTE Construcciones Manuel Zambrano S.A, y Planiceps
S.L. con CIF: B21422274, presentada el 17-10-2018 18:45 horas y Terracivil, S.A. con CIF A21035613,
presentada el 17-10-2018 12:57 horas.

Quinto: Por Decreto de la Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda, D3. Maria Villadeamigo
Segovia, de fecha 25 de enero de 20183, se adjudica el referido contrato en favor de la “UTE Construcciones
Manuel Zambrano, S.A. y Planiceps, S.L." con CIF U21598222, y domicilio social en Avda. de Castillejos,
n%2-19,C.P. 21450, de Cartaya (Huelva), por un importe setenta y cinco mil trescientos setenta y un euros
con sesenta y tres céntimos (75.371,63€) mas IVA de quince mil ochocientos veintiocho euros con cuatro
céntimos (15.828,04€) y con los compromisos ofertados por el licitador en su proposicién consistentes en un
plazo de garantia de dos afios y medio, mejoras por importe dos mil quinientos setenta y ocho euros con
dieciocho céntimos (2.578,18€) més IVA de quinlentos cuarenta ¥ un euros con cuarenta y dos céntimos
(541,42€) y una plazo maximo de ejecucion de la obra de dos con veinticinco (2,25) meses. '

Sexto: De acuerdo con la legislacién vigente se procede a la formalizacién, en documento
administrativo, del contrate de conformidad con las siguientes ' : '

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

La UTE Construcciones Manuel Zambrano, S.A. y Planiceps, S.L.", se compromete a la realizacién de
las Obras de demolicién de guarderia y creacién de espacio libre en calle Vicente Ferrer, en el marco del
programa operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de la estrategia de
desarrolio urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracién de su pulmén verde y social (EDUSI
HUELVA PVPS) con Cédigo del contrato: FDUO1AN1515C012, conforme al . proyecto redactado por la
Arquitecto Municipal D2 Itziar Zalvide Sotelo, aprobado por resolucién de la Teniente de Alcalde de Economia y
Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2018, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe de
Seccién de Proyectos y Obras D. Sinforiano Ferndndez Alarcdn, de fecha 4 de septiembre de 2018, al pliego
de cldusulas administrativas particulares, de fecha 18 de septiembre de 2018 y a las determinaciones vy
mejoras recogidas en la proposicién presentada a la licitacién y admitida por el Excmo. Ayuntamiento,
manifestando expresamente su conformidad con ambos pliegos y proyecto.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.

El presupuesto maximo que abonard el Ayuntamiento serd de 75,371,63 euros mas IVA de
15.828,04 euros, sumando un total de 91.199,67 euros.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con fo establecid et articulo 240 de
la LCSP, la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones’:comp ivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagls a:cuenta sujetos a
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las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma aiguna,
aprobacidn y recepcidn de las obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacidon de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacién del Registro Contable de
facturas en el Sector Pidblico, {a presentacidon de la factura deberd efectuarse mediante la facturacion
efectrénica presentada en la plataforma hitps://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cédigos que pueden consultarse en la pagina web
htips://face.qob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hard dentro del plazo de 30 dias a contar desde ia aprobacién de
la misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se informa gue el 6rgano
administrative con competencia en materia de contabilidad pdblica

CUARTA.- DURACION,

La duracion del contrato sera de 2,25 meses, La ejecucidon del contrato de obras comenzara con el
acta de comprobacidén del replanteo, no siendo susceptibie de prérroga.

QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES.

Ademas de las obligacicnes previstas en el pliego de clausulas administrativas v de prescripciones
técnicas de conformidad con la oferta presentada, se compromete a realizar unas mejoras por importe de
2.578,18€ mas IVA de 541,42¢€, de las previstas en el anexo 111 del Pliego de prescripcicnes Técnicas

SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Se designa como Responsable de la ejecucion del contrato a la Arquitecto Municipal D2 Ttziar Zalvide
Sotelo, con las funciones que se prevén en el articulo 62 de la LCSP.

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra
concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacidn objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en el presente pliego, lo que implicard la realizacion de una parte de |a prestacién, objete del contrato,
por persona o entidad distinta del contratista, que estd ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza
privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accién directa
contra esta Administracidon. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato,

En todo caso, ia persona contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacién, tras la
adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, la intencién de celebrar los
subcontratos, seftalando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y fa identidad, datos de contacto vy
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficlentemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencla a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que la misma no se encuentra incursa en prohibicién para contratar de acuerde con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al drgano de contratacion cualquier modificacién que
sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre las
nuevas perscnas subcontratistas.

OCTAVA.- GARANTIA.

Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por dicatario la
correspondiente garantia definitiva por importe de tres mil setecientos sesenta y ocho euros on cincuenta y
ocho céntimos (3.768,58 €). o '

¥
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacidn, el plazo de garantia del presente contrato sera de 30 meses
mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzard a contar a partir de la recepcién del mismo.

Antes de |a finalizacidon del plazo de garantia la Administracion podra requerir a la persona contratista
ia subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de
conformidad para la Administracién.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

NOVENA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

. Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
SERA EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE
CARACTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerard como infraccion grave (Art.202.3 LCSP):

“a existencla del recurso preventive, gue serd nombrado por el contratista y no recaera en la figura del
encargado de obra. Serd exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico
competente y tenga formacién en prevencién de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al
REAL DECRETO 39/1997. Igualmente, su presencia en la obra ha de ser continuada.”

DECIMA.- INCUMPLIMIENTO.

Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la clausula 432 del pliego
de clausulas administrativas particulares. '

UNDECIMA.- LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato se regird por el proyecto, los Pliegos, fa Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Piblico (LCSP) y demds normativa gue resulte de aplicacién.

Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este decumento
de formalizacidén de contrato de obra, en tres ejemplares y a un sélo efecto, en el lugar y fecha al principio
indicado, uniendo el pliego de cldusulas administrativas particulares a este documento de formalizacién como
Anexo, y firmandose el pliego de prescripciones técnicas.

De lo consignado en este documento, yo, el Secretario General, doy fe,

N}z}ER) LA TENIENTE DE ALCALDE DE
UTE MANUEL Z /R O Y PLANICEPS S.L, ECONOMIA Y HACIENDA
/ (DECRETOQ DE FECHA 17-01~2047)— .
«{z p a - L
Ricardo Ca\Fballo Rodriguez Maria Villadeamigo Segovia

t”ﬁ“ETAR{? RENERA

Felipe Albea Carlini

A 4
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Expte. 41 /2018
Ref:bgpdl.
Codigo del contrato: FDUO1AN1515C012

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y
PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: DEMOLICION DE GUARDERIA Y CREACION DE
ESPACIO LIBRE EN CALLE VICENTE FERRER EN BARRIADA EL TORREJON EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A
TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA:
REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), CON CODIGO DE
CONTRATO: FDUO1AN1515C012, MEDIANTE TRAMITACION ORDINARIA, PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

INVERSION COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020

I, ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.
2. Objeto del contrato.
3. Presupuesto base de licitacidn, valor estimado y precio del contrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecucion.
6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar,
6.1. Aptitud y Capacidad.
6.2. Solvencia.
7. Publicacion v notificaciones.
7.1. Perfil de contratante.

7.2. Notificaciones electrbnicas.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO
8, Procedimiento de seleccién y forma de adjudicacion. Criterios de adjudicacion.
3. Presentacion de las proposiciones,
9.1. Condiciones previas.
9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas. Present

9.3 Informacién a Jos licitadores, i

9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo nico electronico”
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10. Admisibilidad de variantes.

11. Mesa de Contratacion.

12, Apertura de proposiciones,

13. Requerimiento de documentacion.
14, Adjudicacion del contrato.

15. Formalizacion del contrato.

16. Renuncia y desistimiento.

I1X. EJECUCION DEL CONTRATO

17. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccion de las obras. 12. Ejecucion del
contrato

18. Condiciones de ejecucion.

19. Condiciones especiales de ejecucién del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de otro
orden.

20. Comprobacidn de replanteo y pregrama de trabajo.
21, Plan de seguridad y salud en el trabajo,

22, Licencias, autorizaciones e impuestos.

23. Seguros.

24. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano ‘de obra.

25. Obligaciones laborales, soclales y econdmicas de la persona contratista.
26. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra,

27. Oficina de la empresa y de obras.

28. Sefalizacion de la obra y del edificio.

29. Cesidn del contrato.

30. Subcontratacion.

31i. Régimen de pagos.

32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajusta

33. Derechos vy obligaciones de las partes.

34. Confidencialidad de la informacion.
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35. Protecciton de datos de caracter personal.

36. Recepcién de obras,

37. Certificacion final de obras y Acta de Recepcidn
38. Plazo de garantia.

39. Liquidacion de las obras.

40. Modificacién del Contrato.

41, Causas de resolucion.

42. Devolucidn o cancelacion de la garantia.

43. Penalidades.

44. Inalterabilidad de las clausulas.

45, Jurisdiccion Competente y recursos.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
12, REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector PGblico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP),
en lo que no se opongan a la citada ley, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

Asimismo, también se regird el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segln el tipo
de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras. ’

El Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus
anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestirdn cardcter
contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas
licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

A

£t desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus dffiiynentos anexos, o de |
o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que pued' H ser de aplicacién en |
pactado, no eximira a la persona contratista de la obl:gaaon de su cf mp imiento.

trucciones
Tiow £
cugion de lo

23, OBJETO DEL CONTRATO.
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucién de
las obras o trabajos de rehabilitacion y puesta en valor de dmbitos degradados: OBRAS DE REHABILITACION Y
PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: DEMOLICION DE GUARDERIA Y CREACION DE ESPACIO LIBRE
EN CALLE VICENTE FERRER EN BARRIADA EL TORREJON EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y
SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS)y con Cédigo del contrato: FDUO1AN1IS15C012, de acuerdo con el proyecto
basico y de ejecucidn, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos, redactados por la
argquitecta municipal D3. Iziar Zalvide Sotelo y las condiciones establecidas en el Pliege de Prescripciones
Técnicas, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos maodificados del mismo en los casos previstos y
en la forma establecida en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

El objeto del presente contrato estd insertado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracidon de su Pulmén Verde y Social (EDUSI HUELVA PVPS). Dicha
Estrategia fue aprobada en virtud de Resolucidn de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la seleccion de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serén cofinanciadas mediante el Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAF/2427/2015, de 13 de
noviembre,

Por tanto, este contrato se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europec de Desarrollo Regional
(FEDER), dentro del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), 2014ES16RFOP002, EIE
12 URBANO, definiéndose el presente contrato de obras dentro de la EDUSI HUELVA PVPS conforme a los
siguientes conceptos:

a) Objetivo Tematico 9: Promover la inclusion social y luchar contra la pobreza y cualquier
discriminacion.

b) Prioridad de Inversion 9b (P1090802): Apoyo a la regeneracion fisica, econémica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.

c) Objetivo Especifico OE090b2. (OE 090802): Regeneracion fisica, econémica y social del entorno
urbano en &reas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.

d) Categoria de Intervencién (CIO57/CE055): Otra infraestructura social que contribuya al
desarrollo regional y local.

e) Operacién: habilitar pulmén social como espacio de integracion social a través de la regeneracién
urbana de espacios degradados y el desarrolio de equipamientos sociales de apoyo a los
colectivos méas desfavorecidos (FDUOLIAN1515).

f} Codigo del Contrato: FDUO1AN1515C012,

g) Linea de actuacién 15: habilitar pulmén social como espacio de integracién social a través de ta
regeneracion urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos soclales de apoyo
a los colectivos mas desfavorecidos.

El contrato definido tiene la calificacién de contrato de obras, tal y como establece el articulo 13 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, siendo considerado un contrato
administrativo al ser el poder adjudicador la Administracién Local, todo ello de conformidad con lo prevenido
en el art. 3.3 a) y 25.1.a) del mismo texto legal.

Los Cddigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisién Europea, Reglamento (CE)
nt 213/2008 de la Comisidn de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba €l Vocabulario comin de contratos publicos
(CPV), v las Directivas 2004/17/CE y 2004/i8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
procedimientos de los contratos plbiicos, en lo referente a la revision del CPV.

Cddigos CPV - Ejecucion de la obra
45110000-1 Trabajos de Demolicién de Inmuebles y Movimientos de Tierras
45233252-0 Trabajos de pavimentacion de calles /

//’? /

"?tddp,.:*or_dén a tener
“Jefe de Seccidn del
ejal Delegado del

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el énj;fa[t v los factores
en cuenta se describen en Informe justificativo de necesidad e idonéidad elaborado por.
Departamento de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez 9 rcén,{éprobado por el
Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal de fecha 26 de julio/de '@18{

\
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Dada la naturaieza o el objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el Art, 99 de la
LCSP  establece que “se considera que la reahzacron independiente de las obras definidas en el PROYECTO
DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: DEMOLICION DE GUARDERIA Y
CREACION DE ESPACIO LIBRE EN CALLE VICENTE FERRER, mediante su division en lotes, dificulta su
correcta ejecucion desde el punto vista técnico, ya que por la propia naturaleza de las obras, implica
coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones por una pluralidad de contratistas, afectando a la
adecuada planificacién de los trabajos a ejecutar, la seguridad de los propios trabajadores y la economia final
de la obras.”

32, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacién es 85.942,57 € e IVA por importe de 18,047,94 € sumando un total
de 103.990,51 €,

El desglose de forma aproximada, sin perjuicio de lo que guede estipulado en las Mediciones del
Proyecto de Ejecucion, el presupuesto de ejecucidn material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de
licitacion conforme a la prevision presupuestaria EDUSI de la obra de referencia es el siguiente:

+ Importe de Ejecucion de las Obras, que son el objeto del presente Plieqo,

REHABILITACION_”_Y PUESTA EN VALOR DE: AMBITOS DEGRADADO_' DEMOLICION DE GUARDERIA"
D¢ CREACION DEE _PACIO LIBRE EN CALLE VICENTE FERRER EN BARRIADA EL TORREJON e

Presupuesto de Ejecuclén Material (PEM) 72,220, 65 €
Costes indirectos 7.944,27 €
Costes directos 64.276,38 €

Presupuesto de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial +13%

Gastos Generales) 85.942,57 €

IVA (21%) 18.047,94 €

Importe de licitacién con IVA 163.990,51 €

El precic del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demds tributos, tasas y cdnones de cualquier
indole, que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de fa LCSP, es 85.942,57 € v ha sido
tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacidén aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a
someterse, por lo que el presente contrato no estara sujeto a regulacién armonizada.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacién, y que no figuren recogidos
en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura,

El precio del presente contrato no podrd ser objeto de revision. Los precios unitarios que regirdn
durante la ejecucidn de las obras serdn los que figuran en el proyecto/;aprobado por la Administracion,
afectados por el coeficiente de adjudicacién resultante de la oferta e ?7m|ca realizada por la persona
licitadora. /] f

4a, EXISTENCIA DE CREDITO.

,f E i .
t/E \}03 90,51 € sufncuente para atende\__ ,‘]as

\/

\

Deberd incorporarse Retencion de créditos, por importe ¢
obligaciones econdmicas que se deriven de este contrato. :
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Programa Operativo Pluriregional de Espafla 2014-2020 {POPE) 2014ES16RFOP002, EIE 12
URBANO.

Tipo de Fondo: FEDER

Porcentaje de cofinanciacion: 80%.

lLa personha contratista habrd de cumplir con las medidas de informacidn y comunicacion sobre el apoyo
procedente de los Fondos establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) niim, 1303/2013 y en el capitulo II
del Reglamento de Ejecucidn (UE} nam. 821/2014 de la Comision, de 28 de julioc de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicacion del Reglamento (UE) nim. 1303/2013 del Parlamente Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestion de las contribuciones del
programa, la presentacion de informacidn sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de las
medidas de informacion y comunicacion de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento
de datos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP,
debe considerarse que el Organo administrative con competencia en materia de contabilidad piblica es la
Intervencion del Ayuntamiento de Huelva.

53, PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucidn del contrato, es de TRES MESES, no obstante, dicho plazo podra ser
menor, dado que la mejora del plazo se ha establecido como criteric de adjudicacion, siendo el plazo de
ejecucién de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion, Los plazos parciales seran los
que se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzaran a contar a partir de la
autorizacion para la iniciacion de las obras dada por la Administracion.

La ejecucién del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacidn del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo no superior a quince dias naturales desde la fecha de su formalizacidn salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras procederd, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al drgano gue
celebro el contrato.

El Acta de comprobacion del replantec y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa
de Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.

La persona contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva. Los plazos
parciales tanto de fases como de hitos tendran la misma consideracién que el plazo total en los términos del
articulo 193.5 de ia LCSP. La falta de ejecucion en plazo daré lugar a la constitucidén automatica del contratista
en mora sin necesidad de previa intimacion, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la
clausula 42.

63, CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo
71 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los
articulos 86 a 89 de la LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Comunidad Autonoma, dada su obligatoriedad al ran;ut‘rsg la presente hcnta s} Jédi‘aﬁte
procedimiento simplificado (Art. 159.4 LCSP). 4 A

v o
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La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acredita,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representac:on habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profes:onal clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Asimismo, deberén contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, ies sean propios.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo dispuesto en los articulos 67, 68 y
69 de la LCSP respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas
solidariamente y deberan hombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién
del mismo, sin perjuicio de fa existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa. A efectos de la ilcatacmn, deberédn indicar los nombres y circunstancias de las que la
constituyan y la participacién de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

El 6rgano de contratacién tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacién en la
licitacién de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacidn
durante la preparacién del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrd
llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, puedan ser
excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion de] candidato o licitador que participd en la preparacién
del contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacién en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarie un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacién en la licitacién no se falsee la competencia se
encontraran la comunicacidn a los demds candidatos o licitadores de la informacidn intercambiada en el marco
de la participacién en la preparacion del procedimiento de contratacidn o como resultado de ella, y el
establecimiento de plazos adecuados para la presentacién de ofertas. De conformidad con lo establecido en el
articulo 336.1, j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignarén en los informes especificos sobre los
procedimientos para la adjudicacion de los contratos,

No obstante lo anterior, la participacién en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior
intervencion en el procedimiento de contratacion, en los términos establecidos en el articulo 115.3 In fine LCSP.

6.2. Solvencia.

Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deb ran estar en posesién de las
condiciones minimas de solvencia, que se indican a continuacién, las e, se acreditaran mediante la

inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Ciasmca ') el Sector Publico:

- Solvencia econdmica y financiera: La solvencia econdmico f'ﬁ/a cigra se acreditard-de conformidad
el art.87 de la LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de negbcibs feferido alkan_ _e mayor volumen
de los tres dltimos concluidos de al menos una vez y media el valoy esti do def contrato_‘E] volumen anual
de negocios del licitador o candidato se acreditara por meqjé de us” cuentas anuaies ‘aprobadas y

\
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depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estd inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

~ Solvencia Técnica y profesional: De conformidad con lo establecido en el art. 88 de la LCSP, la
justificacion de la solvencia técnica del empresario se acreditard mediante relacién de los trabajos efectuados
en el curso de los cinco (5) Gltimos afios, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el
correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a varios subgrupos, avalados por certificados de buena ejecucion, debiendo ser el importe
anual acumulado en el afio de mayor ejecucién igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

Los trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados de buena ejecucion conforme al
mencienado articulo,

Cuando se trate de empresas de nueva creacion, entendiendo por tales la que tenga una antigliedad
inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por los apartados b) vy ) del art. 88 LCSP.

Asimismo, la clasificacién en Grupo C (Edificaciones); subgrupos 1 {Demoliciones) y 6 (Pavimentos,
solados v alicatados) y Categoria 1, acreditard su solvencia.

Dado que no es exigible la clasificacion, para acreditar Ja solvencia necesaria la persona empresaria
podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucién del contrato, dispone
efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién
de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales
a que se reflere el articulo 69, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrard al érgano de
contratacién que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacnon a tal efecto del compromiso
por escrito de dichas entidades.

£n el caso de las uniones temporales, tanto de personas fisicas como juridicas a los efectos de valorar y
apreciar la concurrencia del requisito de clasificacién, respecto de los empresarios que concurran agrupados se
atenderd a lo estabtecido en el articulo 69.6 de la LCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacidn podréa recabar del licitador las aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

78, PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.
7.1. Perfil de contratante.

Con el fin de asequrar la transparencia y el acceso pablico a la informacion relativa a su actividad
contractual, vy sin perjuicio de Ia utilizacién de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Perfil de Contratante cuya publicacién se aloja en la Plataforma de Contratacién del Sector Plblico
(http://contrataciondelestado) al que se tendrd acceso segin las especificaciones que se regulan en la
pagina web siguiente: www.htelva,.es.

En el perfil de contratante del drgano de contratacién se publicard la informacion relativa a este
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

Asimismo, se publicaran en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracién al
PCAP o al resto de documentacion cuando se les haya atribuido cara;ter vinculante a las mismas, de acierdo
con lo establecido en el articulo 138.3 de ta LCSP. a

7.2. Notificaciones electrénicas.

iento de contratacién, “conforme a lo

Las notificaciones electrénicas derivadas de estLg\{ |
/2 j17, de 8 de nov:embre e Contratos del

establecido en la disposicién adicional decimoquinta de la
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Sector puablico y con arreglo a los articulos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de ! de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, se realizarén mediante la direccion electronica
habilitada.

Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenide de la
notificacién, ésta se entendera por practicada. Si transcurren diez dias naturales desde su puesta a disposicién
sin que se acceda al contenido de la misma, se tendré por rechazada. Todo ello sin perjuicic de lo establecido
en la disposicién adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al cémputo de plazos, En base a ello, los
plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la misma siempre que el acto
objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En
caso contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacidon por el interesado.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

82, PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION. CRITERIOS DE
ADJUDICACION.

la adjudicacion del presente contrato de obras se realizard mediante procedimiento ablerto
simplificado, dado que la cuantia del contrato no excede de 2.000.000 de euros (art 159.1.a en relacién con
el art. 116.4.a) de fa LCSP) y varios criterios de adjudicacmn quedando excluida toda negociacion de los
términos del contrato con los licitadores,

La adjudicacion recaerd en el licitador que haya presentado la mejor oferta teniendo en cuenta los
criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art. 145 de la 1.CSP.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la oferta mas ventajosa en base a la
mejor relacion calidad-precio se atendera a varios criterios de adjudicacion, cuantificables mediante la mera
aplicacion de féormulas.

En este sentido, en el presente Pliego, ademas del criterio econdmico, se incluyen otros criterios
cualitativos, a los que se hace mencion en el articulo 145,2,2°, y que se refieren a la asistencia técnica y
condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecucion.

Criterios de adjudicacion:

Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operacion
y madurez de la misma para garantizar su ejecucion en forma y plazo con los minimos riesgos (Criterios y
procedimientos de seleccion de operaciones EJE 12 “URBANO" del POCS 2014-2020 aprobados en el Comité
de Seguimiento del dia 7 de junio 2017). Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta
econdmica mas ventajosa, plazo de ejecucién, mejoras de obras, plazo de garantia y otras mejoras
constatables. Es por esto, que aparte del criterio econdmico, que otorga el principal porcentaje de
puntuacién, se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al consequirse mejoras a la
ciudadania en el caso de menores periodos de ejecucién de las obras, mejoras que completen las
especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un mayor plazo de garantia, que conlieva un menor
mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economia, quedando estos
criterios en su adecuada proporcidn en la puntuacion final.

- HASTA 55 PUNTOS: OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA.
Para el calculo de la puntuacién de las.ofertas, se empleard la siguiente expresién matematica:

Se asignara la maxima puntuacién a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de
las ofertas se valoraran, aplicando la formula que se propone a contmuacm%

PA = 55 * (BA/Bmax)

Donde /

PA = puntuacion de la oferta A

BA

baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el "(‘]\1 de licitacion.
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Bmax = baja maxima, expresada en tanto por cien,

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE EJECUCION,

La reduccidén del plazo de ejecucién de la obra evita molestias a los ciudadanos, ya que {a
ejecucion de las actuaciones incluidas en el proyecto objeto de contratacién, imposibilitan su uso
durante su ejecucién, afectando indirectamente a la planificacién de obras en entornos cercanos, por
lo que se considera conveniente la ejecucion de las obras, en un plazo menor del sefialado en la
documentacion técnica de los proyectos. Por otro lado, la Estrategia de Desarrolic Urbano Sostenible
e Integrado de la civdad de Huelva: Regeneracidn de su Pulmén Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS)
presentada en diciembre 2015, objeto de Resolucién de 12 de diciembre de 2016, de la Secretarfa de
Estado de presupuestos y Gastos, por la que se resuelven definitivamente la primera convocatoria
para la seleccién de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que seran cofinanciadas
mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015,
de 13 de noviembre, se desarrolla en base a una programacion temporal que conlleva el
cumplimiento de plazos en las actuaciones, por lo que se hace necesario para una gestién adecuada
y eficaz, la reduccion en los plazos de ejecucidn de las obras.

Se otorgarén 5 puntos adicionates por cada semana de reduccién en el plazo maximo
previsto de ejecucion de las obras (3 MESES), con un méaximo de 15 puntos adicionales.

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS DE CBRA.

De acuerdo con el articulo 145.7 de la LCSP, podran incluirse en la licitacién mejoras,
entendiéndose por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas y detalladas con
precios de mercado, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitacion, y deberan
consistir en el suministro y ejecucion de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3 del PPT:
MEJORAS DE OBRA, consistentes en suministro y colocacidn de bancos de madera y el pavimento de
hormigon impreso con base de zahorra artificial. Se asignard 15 puntos a la mejor oferta, y al resto
se le asignard la puntuacién que resulte por aplicacién de la siguiente formula:

Puntuacién max. del apartado x Cuantia de la mejora del licitador
N° puntos del Hicitador= -------mmmmmmm s e e e s e s
Cuantfa de la mejora maxima

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTIA.

La mejora del plazo de garantia de tos elementos y actuaciones ejecutados al amparo del
contrato de obras objeto de licitacion, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que
ejecule las obras, responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economia municipal, al no
tener que dedicarse los Servicios Municipales encargados a la reparacion de estas deficiencias,
conllevando un ahorro econémico, y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la
ciudad.

Se ctorgardn 2,5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantia estipulado en 12 meses
hasta un maximo de 15 puntos,

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS
Se consideraran, en principio y en base a lo establecido en el articulo 85 del Rd 1098/2001, v
Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o© temerarlgs las ofertas que se encuentren en los

siguientes supuestos: /z, 2
7y e
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sﬁa‘ infa/r;or al presupuesto ba eé.ﬁ:iicitacic')n en
mas de 25 unidades porcentuales. / ;/ .
N

Y
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2, Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en méas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mds elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media., En cualquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuates a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al célculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el niimero de las restantes ofertas es inferior a tres, Ia
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrate y circunstancias del mercado, el
érgano de contratacién podrd motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente
pliego de clausulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los
apartados anteriores,

6. Para la valoracién de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratacién podrd
considerar la relacién entre la solvencia de la empresa v la oferta presentada.

Preferencias de Adjudicacion en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacidn de todos los criterios de valoracion establecidos se
produzca un empate en la puntuacién otorgada a dos o mas ofertas, se estard a lo dispuesto en el
articulo 147 de la LCSP, aplicdndose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social en la

plantila de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en

inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado hgar a

desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado sera aportada por los licitadores en el momento en que se proeduzca el empate, y no con

caracter previo.

9a, PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas.

De conformidad con el Art.159 de la LCSP, las proposiciones deberdn presentarse necesaria y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de lcitacidn.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la
licitacién, y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la

totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
. A

Cada entidad licitadora no podré presentar mas de una proposi
union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figur
infraccion de estas normas daré lugar a la no admisién de todas la
la LCSP).

,r), ni suscribir nmguna propuesta en
éeﬁf méas de una unidn temporal, La
#ﬁestas por €l suscritas, {(Art. 139 de

Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una det aracit na “incluir en cada sot esignando
qué documentos administrativos y técnicos y datos presen/t dos, sofi,"a su parecer, cons: utivas de ser
considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 133xde la LCSP. El cardcter-de. onf“dencnal

afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de ‘las’ ofertas y a

-
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cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del 6rgano de
contratacion asi como de sus servicios dependientes no podrd extenderse a todo el contenido de |a oferta de
la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentaciéon que, en su caso, genere
directa o indirectamente el drgano de contratacion en el curso del procedlmlento de licitacion. Unicamente
podré extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningiin caso a documentos que
sean publicamente accesibles.

El deber de confldencialidad tampoco podra impedir la divulgacién piblica de partes no confidenciales
de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacién, los plazos finales de ejecucién de la obra,
las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, v, en todo caso, las partes esenciales de Ia
oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgénica
15/1999, de 13 de diciembre de proteccién de datos de caracter Personal.

9.2 Lugar y plazo de presentacién de ofertas. Presentacion Electronica

La presente licitacidn tiene carécter electronico. Los licitadores deberan preparar y presentar sus
ofertas obligatoriamente de forma electronica a través de la herramienta de preparacién y presentacion de
ofertas de la Plataforma de Contratacidn del Sector Piblico de conformidad con lo previsto en las
Disposiciones adicionales 163 y 172 de la LCSP.

La utilizacion de estos servicios supone:

[1 La preparacién y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
O La custodia electronica de ofertas por el sistema.

O La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se presentardn, dentro del plazo de
VEINTE DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio de licitacidén en
el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de Preparacion y
Presentaci6én de ofertas que la Plataforma de Contratacion del Sector Piblico pone a disposicién de
candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

De acuerdo con la Disposicién adicional Decimosexta de la LCSP, el envio por medios electrénicos de
las ofertas podrd hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya
recepcidén se considerara efectuada su presentacién a todos los efectos, y después la oferta propiamente
dicha en un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo indicado, se
considerara que la oferta ha sido retirada.

Por este motivo, para participar en esta licitacidon, es importante que los lcitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en {a Plataforma de Contratacién del
Sector Publico.

La oferta electrénica y cualquier otro documentoc que la acompafie deberdn estar firmados
electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de fos sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcionara a la entidad licitadora un justificante
de envio, susceptible de almacenamiento e impresién, con el sello de tiempo.

9.3, Informacidn a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138 de la LCSP, la Administracién contratante debera facilitarta, al menos, SEIS dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacion de ofertas, siempre que df?ha peticion se presente:cor ?fUﬂa antelacion
minima de DOCE dias respecto de aquella fecha. Dicha sei |§ud se efectuard a laidireccion de correo
electrénico: contrata@huelva.es. o
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antes de que finalice el plazo de presentacién de ofertas, el requerimiento de informacién que la persona
interesada hubiere formulado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacién de las
proposiciones o de las solicitudes de participacién, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de
la LCSP y la citada informacién adicional solicitada tenga un cardcter relevante a los efectos de poder
formular una oferta o solicitud que sean validas, conforme a io estipulado en el articulo 136.2 de la LCSP,

Asimismo, se ampliara el plazo de presentacion de las ofertas y solicitudes de participacién en el caso
de que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratacién, sin perjuicio de lo
seflalado en los articulos 122.1 v 124 de la LCSP,

La duracion de la prorroga en todo caso serd proporcional a la importancia de la informacién
solicitada por el interesado.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en un Gnico archiveo electrénico,
firmado por el licitador, en los que se hard constar la denominacion del archivo electrénico y la Ieyenda
«Proposicion para licitar a la contratacién de las "OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALCR DE
AMBITOS DEGRADADOS: DEMOLICION DE GUARDERIA Y CREACION DE ESPACIO LIBRE EN CALLE VICENTE
FERRER EN BARRIADA EL TORREJOI}! EN EL. MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL 2014-2020
(POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA
CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), cddigo de
contrato FDUO1AN1I515C012".

ARCHIVO ELECTRONICO «UNICO»:

Los documentos a Incluir en el archivo electronico deberdn ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislacion en vigor,

Dentro del archivo electrdnico, se incluirdn fos siguientes documentos asi como una relacion
numerada de los mismos:

1. Declaracién responsable del licitador indicativa -del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracién responsable se presentard conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente
pliego, la cual se ajusta al formulario del Documento Europeo Unico de contratacién {DEUC).

Si varias empresas concurren constituyendo una unidén temporal, cada una de las que la componen
deberad acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la
correspondiente declaracién responsable (anexo 1). Como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de
la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién tempora! deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asf como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato,
{Anexo II).

Declaracion de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cldusula, las personas
ficitadoras podran presentar una declaracién, designando qué documentos administrativos v técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, sofvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las
que se hace referencia en la declaracidn responsable, deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de
ofertas y subsistir en la fecha de la perfeccion del contrato, ;;/

2. Propuesta econdmica redactada conforme al modelo d 7 oposicién que a
pliege de condiciones se inserta (Anexoc III), presu o/su presentacién
(>}

inal- de este
~aceptacion

incondicionada por el empresario de las clausulas contenidéis s pliegos. El pr e la oferta
incluira incluye impuestos y demas gastos imputables a }4s tfra/ Asimismo, tendr ener en
cuenta la advertencia establecida en el pliego de prescihci tecmcas respect a-partida no
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4. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantia de la obra.
5. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo IV del presente pliego y
ANEXO 3 del PPT,

102, ADMISYBILIDAD DE VARIANTES.
No se admiten varlantes.
112, MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacidn serd el érgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y en
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por €l que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Plblico, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La
composicién de la Mesa de Contratacién ha sido aprobada mediante acuerde del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva de fecha 5 de marzo de 2018 y se encuentra publicada en la Plataforma de
Contratacion del Sector Pablico.

123, APERTURA DE PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratacién se constituird a la finalizacién del plazo de presentacion de las
proposiciones, en acto que piblico, de conformidad con lo previsto en el Art. 159.4.d de la LCSP.

La mesa de contratacién procederad a la apertura del Archivo “(nico” que contiene fa declaracion
responsable y Criterios Evaluables de forma Automatica.

A continuacion, la Mesa procederd a evaluar y clasificar las ofertas.

Si la Mesa observase defectos U omisiones subsanables en la documentacion del sobre Unico, lo
comunicard verbalmente y lo hara piblico a través del perfil de contratante del érgano de contratacion,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la
propia Mesa de contratacién, bajo apercibimiento de exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo
concedido no procede a la subsanacidn de dicha documentacion,

Para el supuesto de que la valoracién de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo
informatico se remitird la oferta al técnico compelente a efectos de que emita el correspondiente informe de
valoracion.

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacién es automdtica, la Mesa de Contratacion,
reunida de nuevo en su caso, propondrd al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacién, la mesa de contratacion procederd, en el mismo acto, a
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente
constituida, que el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econdmica, financlera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en
ninguna prohibicién para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacién de las proposiciones supone la
autorizacion a la mesa y al drgano de contratacidén para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico o en las listas oficiales de operadores econdémicos en
un Estado miembro de la Unidn Europea.

132, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

A
Dado que es obligatorio figurar inscrito en el Registro ‘?ﬁcj I’de Licitadores y Empresas:Clasificadas
del Sector Piblico, sélo se requerird al empresario que haya prgsefitado la mejor oferta, asi comoa:todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta Cnﬁ‘/O;é judicataria, para que en el plazo de 7 dias
habiles a contar desde el envio de la comunicacion presentgn, en/gu caso, la siguiente docymg" acio o

1. Obligaciones Tributarias. /
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Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar obligado a
presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se regula la utilizacién de técnicas electrénicas, informéticas y telemdticas por la
Administracién General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21
de febrero, y de acuerdo a la legislacién en materia de administracién electrénica.

Certificacion positiva, expedida por la Consejeria de Hacienda y Administracién Plblica de la
Comunidad Autdnoma de Andalucia, de no ser deudor de la Hacienda Plblica de esta Comunidad.

Certificacién positiva, expedida por el Area de Economia y Hacienda del Excmeo. Ayuntamiento de
Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso
de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en
perfodo voluntario,

2.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de no
estar obligado a presentarias.

3.~ Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio, a la que se acompafiara
una declaracidn responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

4. Garantia Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depésitos de la Entidad Local contratante, de
una garantfa de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a
disposicién del 6rgano de contratacion.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pdblica, con sujecién, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo vy los certificados de inmovilizacién de los
valores anotados se depositardn en la Caja General de Depésitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos plblicos equivalentes de las
Comunidades Autdnomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma vy
con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financleros
de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para aperar en Espafia, que deberd depositarse en
los establecimientos seftalados en la letra a) anterior.

) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrolio de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El
certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a anterior.

Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el articulo £10 de la LCSP.

_ La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara
arts. 111 de la LCSP,

Cuando, como consecuencia de una modificacion del %nt atg,/ experimente’
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la dei?j proyf) rcién con el nue

; /{/

iacio egl_%recio del
pracio modificado,
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en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacién.

5.- Seguros.

Acreditacion de disponer de los sequros relacionados en la cldusula 23 del presente pliego.

6.- Escritura de formalizacién de la Unién Temporal de Empresarios,

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, debera aportar
la escritura piblica de formalizacién de la misma, cuya duracion serd coincldente con la del contrato hasta su
extincién,

7.~ Declaracién empresas extranjeras.

lL.as empresas extranjeras presentaran declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.

8.~ Personas trabajaderas con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o mds personas trabajadoras en su plantilla
estaran obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con cardcter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras
con discapacidad. A tal efecto, deberdn aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto
el nimero global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero particular de personas trabajadoras con
discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, deberdn aportar una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las
concretas medidas aplicadas. Asimismo, podran hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la cldusula relativa a la clasificacién de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantifla, deberdn
aportar, en tado caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

g.- Promocién de la igualdad entre mujeres y hombres,

De conformidad con Io establecido en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la
jgualdad efectiva de mujeres y hombres deberan acreditar la elaboracién y aplicacién efectiva del Plan de
Igualdad previsto en el mismo:

1. Las personas licitadoras que tengan mas de doscientas cincuenta personas trabajadoras.

2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacién, en los términos previstos
en el mismo. :

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitucién de las
sanciones accesorias por la elaboracién y aplicacion de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado
acuerdo.

i

A tal efecto las personas licitadoras acreditaran la elabora zén",japlicacién y vigencia efectiva del citado

Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios: /

Ay / /: _.;‘;
- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada co‘ﬁfofé'-’ne a la legislacién vig
de! Plan de Igualdad firmado por los compoenentes de } cém{y 6n4 negociadora.x,

NS

te,gael texto original

20



wadd,

Ayuniamienta de Fondo Europeo de Desarrollo Regional
HUELVA Una manera de hacer Europa

Unién Europea

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacién vigente, del Acta de la
comisién negociadora por la que se aprueba el Pian de lgualdad, con expresién de las partes que lo
suscriban.

- Declaracién del representante de fa empresa indicando {a referencia de publicacién del Plan de Igualdad o
del Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficlal correspondiente.

- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno
de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es,
segtin lo dispuesto en el articulo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado
un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantacién por
imperativo legal o convencional. En los demas supuestos, haber implantado un plan de igualdad o politicas
de igualdad”.

Sin perjuicio de io anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacion efectiva de un Plan de Igualdad
ofrezca dudas a la Mesa de contratacién (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha transcurrido
ya sin que se cohozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse a la persona licitadora que presente
una declaracion relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representacién
de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se f“Jaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar
para su consecucion, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluacion de los
objetivos fijados.

10.- Certificado de inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de
subcontratacién en el Sector de la Construccion como contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de
estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o
de las Ciudades Auténomas donde radique su domicllio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta inciuida en el dmbito de aplicacion del
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en
la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamlento de trabajadores en el marco de una prestacion de
servicios transnacional, deberd aportar certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de fa autoridad
laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacién de servicios en Espafia.

142, ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Presentada la documentacion requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un plazo
no superior a cinco (5) dias se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacién.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto ef candidato propuesto como adjudicatario no presente
la DOCUMENTACION REQUERIDA, se efectuara propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en
puntuacién, otorgandole el correspondiente plazo para ia presentacién de la documentacion anterior.

La adjudicacién debera ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) dias.

Cuando el 6rgano de contratacién no adjudigue el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa de contratacién deber#d motivar su decision.

No podra declararse desierta una licitacidén cuando exista algun / /o proposicién que sea admlSIbIe
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
V / S ,

153, FORMALIZACION DEL CONTRATO.
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El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion de conformidad con lo previsto en el Art. 153
de la LCSP, dentro del plazo de los 15 dfas habiles siguientes a la notificacién de la adjudicacion, en
documento admlmstratwo que se aJustara con exactitud a las condiciones de la licitacién y ademas podra
formalizarse en escritura pubhca si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de
su otorgamiento. En este caso el contratista, deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una
simple de! citado documento en el plazo de un mes desde su formalizacion,

De conformidad con lo establecide en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3
por ciento (3%) del presupuesto base de ficitacion, TVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

Simultdneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por la adjudicataria el Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos
integrantes del contrato.

No podré procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.

162, RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la formalizacién, decidir no adjudicar o
celebrar el contrato por razones de interés ptblico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimlento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de
preparauon del contrato o de las reguladoras del procedlmlento de adjudicacidon. En ambos casos, se
compensard a las personas candidatas aptas o licitadoras.

El érgano de contratacién compensard a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido
debldamente justificados hasta un maximo de 500 euros.

III.- EJECUCION DEL CONTRATO

172, RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE OBRAS.

El érgano de contratacidn deberd designar una persona responsable del contrato a la que
corresponderd coordinar, supervisar y controlar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada. La persona
responsable del contrato, que serd a todos los efectos la responsable de la Administracion frente a la persona
contratista, podré ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él,

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo
d;spuesto en el articulo 62.2 de la LCSP vy conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El
érgano de contratacién concretard formalmente cualquier otra mision o instruccién no contemplada en los
citados preceptos gue encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le correspondera adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para
asegurar la correcta ejecucion del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construccién y, una
vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la informacién que estime oportuna
para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar
fa visita y los medios necesarios para la realizacién de las actuaciones pertinentes, ast como acceso al Libro
de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 q? ia Ley reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion {LRSSC). VA /:

ir
La persona contratista aportara cuanta documentac n y g’?ecrsmnes le sean reqﬂerlda por el 6rgano
de contratacion durante la ejecucion del contrato. (;}J ndo persona contratlsta sonas de &l
dependientes, incurran en actos u omisiones que compr/(et/an perturben la buena’ marcha del contrato, el

};f
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érgano de contratacion podra exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado,

La persona responsable del contrato y encargada de la direccidn facultativa podra ordenar la apertura
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta de la persona contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificard
la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacién de las catas, valoradas a los precios unitarios
del proyecto,

Asimismo, podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra ¥y que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direcci6n de la Ejecucion de la
Obra, y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, y la condicién de responsable del contrato, podra ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracién o por el personal técnico por ella
contratado,

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direcci6én Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisiéon alguna que pueda lmpllcar
la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracion contratante, aiin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generaré obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas la persona contratista
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono aiguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectwos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de érdenes y un libro de subcontratacién, asl como la
documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga
constar, por escrito, las instrucciones gue, penodlcamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a
la persona contratista.

183, CONDICIONES DE EJECUCION.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al
proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacién técnica diere a
la persona contratista {a Direccidn facultativa de las obras.

192, CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER SOCIAL,
ETICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
donde se indica que sera obligatorio el establecimiento en e! Pliego de clausulas administrativas particulares
de al menos una de las condiciones especiales de ejecucién de las enumeradas en el apartad de referido
articulo, SERA EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la sigfiiente CONDIGION E§PECIAL DE
EJECUCION DE CARACTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se con5|d7 ¥ COmo mfracc:o‘

LCSP):
/

FINALIDADES:
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A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.,

Para ello, el contratista deberd acreditar lo siguiente:

» Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que serd
nombrado por el contratista y no recaerd en la figura del encargado de obra.
Serd exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico
competente y tenga formacién en prevencién de riesgos laborales de nivel
intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente, su
presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha
justificacion.

Todas las condiciones especiales de ejecucidén seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas
que participen en la ejecucion del contrato. :

203, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

Las obras comenzaran a partir del dia siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual debera
firmarse dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de fa formalizacion del contrato. La
Direccién Facultativa comprobara la calidad del mismo, y rectificara los errores del contratista. Sin embargo,
en ningln caso se responsabilizard de los errores del replantec que pueda sufrir ia obra y que solo seran
imputables a la Contrata.

El Acta deberad ser firmada por ia direccidén de las obras, el contratista y el Exemo. Ayuntamiento de
Huelva, remitiendo una copia al érgano de contratacion.

E! Acta de Replanteo reflejara la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto,
refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del trazado, a la procedencia de materlales, asi
comeo cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el
Acta de Replanteo refleje alguna variacién respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberd ser
acompafiada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato,

Todos los gastos derivados del replanteo seran por cuenta del Contratista.

Programa de trabajo. La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracién un programa
de trabajo, que se ajustard al modelo proporcionade por el drgano de contratacién, en el plazo de 10 dias
naturales, contados desde la formalizacién det contrato. En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos
en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo casc ajustarse a los plazos establecidos, salvo que la
Administracién autorice la madificacion del mismo.

La Administracién resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 5 dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de meodificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato,

La Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo fﬁsi que ello pueda originar derecho al cobro
de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificacionest, s B

v

212 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

e,
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Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no dardn
comienzo, mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido
aprobado reglamentariamente.

El contratista presentard al Organo de contratacion el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el
ptazo méximo de 10 dias naturales desde fa formalizacién del contrato, que serd informado en el plazo de
cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, antes del inicio de las obras deberdn haber presentado y ser aprobado por los Servicios
técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los plazos, no
fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar
ampliacién alguna de plazo por este motivo.

2238, LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.

La persona contratista, por si o como sustituta de la Administracidn esta obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo pfiblico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos qle para
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta Uitima le corresponda,

Asi mismo, la persona contratista estaré obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que
seran de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haher
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econémica y conforme a esta estipulacién contractual se trasiada la obligacion de pago a la persona
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizara a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione e} incumplimiento de {a presente cliusula,

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista
quedara legitimada para interponer contra las mismas 10s recursos pertinentes, comunicando este extremo a
la Administracion contratante,

232, SEGUROS.
23.1 Seguro a todo riesgo de construccion.

El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la
fecha de recepcidn de las mismas, un seguro a todo riesgo de construccion que cubra los dafios a la propia
obra e instalaciones, cuyo importe serd el importe de adjudicacién del contrato.

_Podra cumplirse esta condicion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesge
de construccién que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede’ cubierta la suma
asegurada exigida en el pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién expedida en
nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como beneficiario, en
caso de siniestro, el érgano de contratacidn.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario deberd presentar la péliza correspondiente, a
efectos de verificar el cumplimiento de esta obligacién. En la recepcién de la obra, deberd acreditarse que la
péliza tiene vigencia durante un afio mds, contado desde la fecha de recepcion y que la prima
correspondiente se encuentra totalmente pagada. La Administracion podra proceder a la suspensién del pago
de la certificaciones y, en la caso de la recepcién, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta
tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspensién sea
computable a efectos de indemnizacidn por demora en el pago de las certjfi€aciones o liguldacion:

23.2 Seguro de responsabilidad civil.

H L

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecuci intratista deberd tener suscrito un
seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabiliddde se puedan derivar por dafios y
perjuicios que se causen a terceras personas como consecue/l;;cia e lg ejecucidn de las obras, tanto las
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imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a
toda persona que participe en las obras, por importe de 600.000 euros por sinlestro y un sublimite por
victima de 300.000 euros.

Podrd cumplirse esta condicibn mediante Ila extension al presente contrato del seguro de
responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los dafios
causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y su realizacion y asi se acredite
mediante la correspondiente certificacién expedida en nombre de la compaiiia aseguradora por persona con
poder bastante.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera presentar la poliza correspondiente, a
efectos de verificar el cumplimiento de esta obligacién.

23.3. Indemnizacion de dailos y perjuicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 196 LCSP, sera obligacidn del contratista indemnizar
todos los dafios y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y
directa de la Administracién, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 LCSP,

243, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentard a la
Administracidn retacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habrén de emplear en la gjecucion de los trabajos.

b) Relactén numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

¢} La realizacién del control de calidad de la obra estard incluida en el contrato por o que se
presentaran tres propuestas de designacién de la empresa con la que se pretende contratar la realizacion de
dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto
67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccian y obra piblica, a efectos
de su autorizacion por la Administracion.

Las empresas propuestas no podran, en ningdn caso, ser empresas vinculadas a la persona
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacién de los técnicos de la empresa adscritos con caracter
permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberan reunir los requisitos exigidos, en el presente
pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificacién deberd contar con la aprobacion de la Administracion.

La persona designada como Jefa/e de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a ta misma con dedicacton
plena durante el tiempo de ejecucidn de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra, :

La Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

252, OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DE LA PERSONA
CONTRATISTA.

El personal adscrito por |a persona contratista a la prestacidn objeto del contrato, no tendrd ninguna
relacién laboral con la Administracién, bajo ningtin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, la cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes & su calidad de empresariafo respecto del
mismo.

' -
~ La persona contratista estd obligada al cumplimiento de §zéi§/posiciones vigentes ern-materia laboral,
de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por fo que v gfé;’ bligado a disponer las medidas: exigidas
por tales disposiciones, siendo a su carge el gasto que ¢ o;o/f'i ine: asi como cumplir fagzcondiciones

salariales de las personas trabajadoras conforme al Conveni deie;c ivo sectorial de aplicdcid
/
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El 6rgano de contratacion tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucién del contrato
la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o labora} establecidas
en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en e}
anexo V de la LCSP,

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del érgano de contratacién de
tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacién, que las personas licitadoras
cumplen ias obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial,
los incumplimientos o'los retrasos reiterados en el pago de los salarios o fa aplicacién de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de las
penalidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP.

Conforme a lo estipulado en el articulo 211.1.1) de la LCSP, serd causa de resolucién el impago, durante la
ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucién del contrato. La resolucidn se
acordard en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrolian la
relacién laboral o de otro tipo, existente entre aqueila, o entre sus subcontratistas vy las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracidn ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes,

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga Impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

263. ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

1. El control de calidad de 1a obra estéa incluido en el contrato, la Administracién designard, de entre
las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad plblica o privada que
haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y
analisis previstos en esta cldusula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de 1a obra para la realizacién de los ensayos Y
analisis no podrdn ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145
del TRLCSP, y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el
control de calidad de la construccion y obra pibilica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aguellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos,

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la persona
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1 por 100 del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentajesque, en su caso, la empresa
adjudicataria hubiese ofertado en la licitacion, los cuales abarcarén los sigui

b.1.} Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o a

estimen pertinentes,
2.} El Control de Calidad de ejecucidn de la cimentacion, estr
.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones. 1, ¥
) Las Pruebas Finales de las instalaciones, asi come de estandudidad de fachadas
) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Segu;fi

b.
b.3
b.4
b.5
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E! Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes
bimensuales suscritos por la direccion facultativa donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda
afectar a la ejecuciéon de la obra proyectada y los cuales deberan ser aportados a los servicios técnicos
municipales. Al citado informe mensual se adjuntard copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, gue por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobauon de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccidn Facultativa,
previa autorizacién de la Administracién, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes,

273, OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS,

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracion en otro sentido,
deberad ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copla autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucién de las obras.

282, SENALIZACION DE LA OBRA.
La persona contratista vendrd obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefiallzacion:

1. Adquisicidn, colocacién y conservacion durante el perfodo de ejecucion de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administracién. Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran
determinados en cada caso concreto por la Administracién, en funcidn de las caracteristicas y emplazamiento
de la obra. La empresa adjudicataria deberd dar cumplimiento de la normativa en materia de Informacion y
Publicidad regulada en el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en el Capitulo
2, articulo 115 y siguientes y en su Anexo XII “Informacién y Comunicacion sobre el apoyo procedente de
los Fondos”, en los términos y con los requisitos previstos en la clausula 15.2 del pliego de prescripciones
técnicas del presente contrato.

7. Los costes de las actuaciones de seftalizacion contemplados en esta clausula, en el caso de que no
se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdémica presentada. Asi mismo se
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha
sefializacion.

293, CESION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesién no resulte una
restriccién efectiva de la competencia en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesién debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el érgano de contratacién. No podrd autorizarse la cesidn a un tercero
cuando esta suponga una alteracidn sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato,

contratar y debera formalizarse en escritura publica.

i
El cesionario quedara subrogado en todos los derecho}& i
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302, SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podrd
concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en ef presente pliego, lo que implicard la realizacién de una parte de Ia prestacién, objeto del contrato,
por persona o entidad distinta del contratista, que esta ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza
privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accién directa
contra esta Administracion. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato.

En todo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacién, tras la
adjudicacién del contrato y, a mds tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y |a identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que la misma no se encuentra incursa en prohibicién para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista debera notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier modificacion que
sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas,

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, fa comunicacién de esta circunstancia serd suficiente para acreditar su
aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podré realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si este es necesario para atender a una situacién de emergencia 0 que exija la
adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente,

Las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista o de las
circunstanctas determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, que
en funcién de la repercusion en la ejecucion delf contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién a la persona contratista de una penalidad de hasta un S0 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucion del contrato, sierhpre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo
de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP,

La persona contratista debera cumplir la legislacidn vigente en materia de subcontratacién, en especial las
normas generales sobre subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrella la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion.

La persona contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacidn de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dis uesto.en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto islat
/)
4 de agosto. p

7
specificados-en

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizardn en los térmi
LCSP.
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La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrd ceder sus
derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de
la relacién juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. £n todo
caso, la Administracién podrd oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacion
contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderdn realizados por cuenta de la persona
contratista principal, manteniendo en relacion con la Administracion contratante la misma naturateza de abonos a
huena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ninglin caso serd imputable a la Administracién el retraso en el pago derivado de la faita de conformidad
de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente, el drgano de contratacién podré comprobar el estricto cumplimiento de los pagos gque la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que
participen en el mismo, en fos términos del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente plblico contratante, cuando este lo
solicite, relacién detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquelias condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en ef articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de
aplicacién. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucién, cuyo incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades, respondiendo
la garantfa definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

313, REGIMEN DE PAGOS.

1. La persona contratista tendré derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecién al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en e} presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de
la LCSP, la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcién de las obras que comprenden,

Para garantizar su correcta tramitacion de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacidén del Registro Contable de
facturas en el Sector Pblico, la presentacién de la factura deberd efectuarse mediante la facturacion
electronica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cédigos que pueden consultarse en la pagina web

https://face.gob.es/es/directorio, con las excepclones previstas legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hard dentro del plazo de 30 dias a contar desde la
aprobacién de la misma, todo eflo de conformidad con el articuio 198 de la LCSP. Asimismo, se informa que
el érgano administrativo con competencia en materia de contabilidad piblica es 1a Intervencién Municipal, y
el érgano de contrataci6n la Teniente Alcalde de Economia y Hacienda.

4
Vs
322. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL/EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL
PROYECTO. A
I

. . . o . ,

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, ;,-n]l ejecutadas y no ajustadas;al _
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracterisg as\);‘i:q,alitativas y cuantitativas, del as’para las
mismas en las descripciones de sus precios unitarios, ¢/copy Iay% especificaciones de los plahos ¢ con las
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prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a varlaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

1. Se consideraran los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto:

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenclales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo aclstico, accesibilidad,
proteccién contra incendios y funcionalidad, en su caso.

Las obras comprendidas en este nivel podrén ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccidén Facultativa, con {a
autorizactén previa de la Administracién, previo informe justificativo de la Direccidén Facultativa.

2, Se consideraran obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer
la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan
afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad,

En este caso, la Direccién Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin aiterar
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones Y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de
la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién det plazo contractual.

3. La Direccidn Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones ¢ acciones considere necesarias para
comprobar fa existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultes imputables a la
ejecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos
© no, que crea necesarlos para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con
caracter previo, y a su terminacién, a la Administracién.

333, DERECHOS Y OBLIGACIONES.
A.- Derechos del contratista:

Al abono del precio en la forma prevista en la cldusula 31 del presente pliego.
B.- Obligaciones del contratista:

Ademéds de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo largo del
clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa especifica aplicable,
corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones:

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo, asi como en el
pliego de prescripciones técnicas, y a lo comprometido en su oferta.

- Realizar por si la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorizaclén municipal,

- Instalar a su cargo el cartel de obra explicativo que informe a la ciudadania sobre la actuacién
proyectada, sobre su pertenencia a os proyectos FEDER ¥ sobre los organismos cofinanciadores del mismo.

C.- Facultades de la Administracién:

- Supervisar y controlar la realizacion del contrato.
- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren.
- Modificar el contrato por razones de interés publico.
- Acordar la imposicidn de sanciones.

- Acordar la resolucion del contrato.

D.- Obligacion de la Administracién:
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Pagar al contratista el precio del contrato.

En aplicacién del articulo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la informacion y
reutilizacién del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberan proporcionar a la Entidad
local, previo requerimiento y en un plazo de 15 dias, la informacién que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la citada norma, a través de! Registro General dirigida al Departamento de
contratacion.

343, CONFIDENCIALYDAD DE LA INFORMACION.

De acuerdo con el articuto 133.2 de ta LCSP La informacién a la que tenga acceso la empresa cOmMo
consecuencia del contrato tendrd caracter confidencial. No podra transferir informacion alguna sobre los
trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escritc del organo de
contratacion.

La persona contratista, deberd cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales v a la libre circulacién de estos datos y por ei que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos). Para ello, y en aplicacién de la disposicién adicional
vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendré la consideracién de encargado del
tratamiento. Asimismo la persona contratista debera cumplir, en cuanto ne se oponga al Reglamento citado,
la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, en virtud de la
cual tendrd la obligacién de guardar sigilo respecto de los datos de caracter personal a los que tenga acceso
en el marco del presente contrato, Unicamente los tratara conforme a las instrucciones de la Consejeria, y no
los aplicard o utilizard con un fin distinto al estipulado, ni los comunicara, ni siquiera para su conservacion, a
otras personas. Ademds, deberd cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto
172072007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Cardcter Personal. En el caso de que la empresa, o
cualguiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones del contrato, sera responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relacidn
contractual, los datos de caracter personal tratados por la adjudicataria, asi como el resultado del
tratamiento obtenido, deberdn ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecucion del
contrato.

353, PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de
Proteccién de Datos de Caracter Personal y, en especial las contenidas en et articulo 12, nimeros 2 a 4, de la
Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, de proteccion de datos de caracter personal y las contenidas en
el Reglamento de desarrollo de la Ley de proteccién de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de
21 de Diciembre.

En cualquier caso, el adjudicatario no podra acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes
que contengan datos de caracter personal sin autorizacion expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En
caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo ¢ indirectos a datos o
informacién de caracter personal, la empresa les exigira el cumplimiento del derecho de secreto respecto de
los datos e informacién a que hubieses podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o serviclo
prestado.

362, RECEPCION DE LAS OBRAS.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, deberd
entregar a la Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demds documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos
documentos se entrgagarén en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) Libro de Ordenes. A

c) Libro de Subcontratacién, donde se especificara rejacion de proveedores,
procedencia de los materiales. 7 }/f;‘ ] \

d) Homologaciones, certificados, sellos y demas garanffas/dé los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos df dg‘s josaran, en documento aparte, aquellos
que procedan en aplicacion de la normativa de proteccidn coptra ingendios. g

e) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos, ap’arﬁtos instalados.

Y A ¥
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f) Los proyectos de las Instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

g) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias Y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

i} Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacién
correspondientes a las instalaciones, mdquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

J) Cualquier otro documento que se considere necesario.

Dichos documentos deberdn ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad
que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de
la Edificacion, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregard a la Direccién de obra una copia
del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacién se indican, requisito sin el cual no podré llevarse a efecto la recepcién:

a} Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como
cualguier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacién definitiva del inmueble.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de
limpieza.

3. La recepcidn se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y
164 del RGLCAP,

373. CERTIFICACION FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCI()N.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de
la fecha de recepcion, el drgano de contratacién debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas,
que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Una vez emitido el certificado final de obras por ia Direccidn Facultativa, se procederd a levantar Acta
de Recepcidn de las obras ejecutadas. :

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmardn la Direccidon de la obra Yy la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la
Direccién de la obra at érgano de contratacion,

Si la ejecucién de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones
técnicas y a lo ofertado por el contratista, se hard constar asi en el Acta y se dardn las instrucciones precisas
y detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el cual se
hard un huevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declararéd resuelto el contrate, a no
ser que el 6rgano de contratacion crea procedente conceder un nuevo plazo, que serd improrrogable.

383, PLAZO DE GARANTIA.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, el plazo de garantia dei presente contrato serd de 12 meses o en
su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzard a contar a partir de la recepcién del
mismo.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracion podré requerir a la persona contratista
la subsanacién de los defectos observados, concediéndole un plazo para ellp, y gquedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se hAya efectuado la subsanacién de
conformidad para la Administracion. 7

e _arruina con
de Jla construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, r e 5 Y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcién,
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393, LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de
desarrollo, se redactara la correspondiente liquidacidn del contrato de obras,

402, MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podrd ser modificado por razones de interés publico en los casos y en las formas
previstos en los articulos 203 a 207, asi como el articulo 242 de la LCSP.

Se podré modificar el contrato cuando aparezcan restos arqueologicos o circunstancias derivadas de
{as Resoluciones Administrativas de la Delegacién de Cultura de la Junta de Andalucia (Comisién de
Patrimonio), de tal forma que el importe del contrato podra ser incrementado via modificacién del contrato
en su cuantia, siempre que la misma no supere el 7,5% adicional del PEM por estos motivos.

Estas modificaciones no podran alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del
articulo 204 de ta LCSP. En todo caso, se entenderd gue se altera esta si se sustituyen las obras que se van a
realizar por otras diferentes o se meodifica el tipo de contrato. No se entenderd que se altera la naturaleza

global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual,

Las modificaciones no previstas en la documentacién que rige fa licitacion se establecen en el artfculo
205 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contrataciéon serdn obligatorias para la persona
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

412, CAUSAS DE RESOLUCION.

Son causas de resolucidon del contrato, las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los
derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 de {a LCSP.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado articulo 211, son causas de resolucién del contrato
por considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademas de las previstas expresamente en los pliegos
o en el contrato, las relacionadas a continuacion: ‘

a) £l incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de ejecutar el contrato con
los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.

a) E! reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y

salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y proteccion de

datos de caracter personal.

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en el plazo
estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administracion, antes de declarar la resolucion,
requerird a la persona contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias hablles a contar
desde el requerimiento, salvo que su ejecucién exija una menor.

En todo caso, se considera producido el abandone cuando el retraso, por un periodo continuado igual
o superior a dos meses, en la ejecucién de la obra suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 75
por 100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los asi
establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

e) La incursidn de la persona contratista, durante la vi/géncia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente /c‘)/_fféq incompatibilidad; sin*:Ja obtencion
inmediata de la correspondiente compatibilidad. '/ / =

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato!

a) Si no pudiese producirse la subrogacion del contra}t};ﬂen Jog términos establecido
de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el copitrato las gondiciones de solven

AN
P \\ ,f

\/




Ayunlamionto de Fondo Europeo de Desarrolio Regional
HUELVA . Una manera de hacer Europa

Unidn Europea

h) La realizaclon por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del
contrato, sin autorizacidon previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato.

i} El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, soclales, econdémicas v
en materia de prevencidn de riesgos laborales.

j) La sustitucién por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa de
fuerza mayor debidamente apreciada por el drgano de contratacién, asi como el incumplimiento del
compromiso de adscripcion de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucién del contrato,
conllevara la resolucién del contrato por causa imputable al contratista.

K) El incumplimiento de los trémites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el
régimen de subcontratacién,

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la resolucién
del contrato, deblendo indemnizar la persona contratista a la Administracién los dafios vy perjuicios
ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. EI importe de la
garantia responderd de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la persena
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada, en su caso.

423, DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.

Dentro del plazo de 15 dias anterlores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn Facuitativa,
a instancia de la persona Responsable del Contrato o de {a persona contratista, redactara un informe sobie el
estado de las obras.

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad y se
procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes,

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucidn
de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a Ia persona
contratista para su reparacién, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantia,

No podré solicitarse la cancelacién o devolucidn parcial de la garantia en el supuesto de recepcién parcial.

433, PENALIDADES.

43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujecién a lo dispuesto
en los pliegos de prescripciones técnicas y de cldusulas administrativas, a los compromisos ofertados y a las
ordenes dadas por la direccién de la obra para la mejor realizacion de los trabajos que constituyen su objeto.

En base a lo establecido en el art 193 de fa LCSP, se impondran penalidades al contratista cuando
incurra en alguna de las causas previstas a continuacién:

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecucién. El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dara lugar a ia imposicién al contratista de las
siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantfa serd un 1% del importe de adjudicacién del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la
gravedad,

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion de caracter social
o medioambliental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en la
cldusula 13 del pliego de prescripciones técnicas, serd considerard como Infraccién grave.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,, conforme al articulo 194.2 de ia
LCSP. 4

El cumplimiento por el adjudicatario de las condicion
organo de contratacion en cualquier momento durante ia ?‘
comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

sejecucion podrd verificarse por el
' todo caso, se
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b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser reclbidas por
causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista penalidades por incumplir
los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante Ia ejecucién del contrato o al tlempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos
en su oferta.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, que serd impuesta
al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha penalidad se seguird
imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situacién apreciada. Para el
supuesto en que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, las penalidades podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del
10%, respectivamente. La reiteracién en el incumphlimiento pedra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera.incurride en
demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estard a lo
dispuesto en el articulo 193 de la Ley de Contratos del Sector P(iblico en cuanto a la imposicion de
estas penalidades. '

e) Cuando e! contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
215.2 de la Ley de Contratos del Sector PUblico se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecion a lo siguiente;

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades gue, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articuio 194.2 de ia LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, saivo que, motivadamente,
el drgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en Cuyo €aso podra alcanzar
hasta un 10% o hasta el méaximo legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacion por dafios
y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracién, originados por la demora del contratista.

43,2, Imposiciéon de penalidades.

Para la imposicién de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones
de cinco (5) dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién
serd resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el dérgano de
contratacién, resolucidén que pondra fin a la via administrativa.

E! inicio del expediente para la imposicién de estas pepalidades por el Ayuntamiento se realizara en
el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima gue el
incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de los trabajos de manera grave o que el inicio del
expedlente de penalizacién puede perjudicar mas a la marcha de la jécucion del contrato que beneficiarla,
podrd iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a ! t/r-;rminacién del plazb de garantia del
contrato. Y, i
Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmegiatal ar:
mediante deduccién de los pagos correspondientes que el Fyunga ento tenga pendientes de’abonar al

contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago sje;"p; dra reclamar por la via ad
de apremio por considerarse ingreso de derecho ptiblico. j_\ ,
/ F R
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442, INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS.

Queda expresamente prohibida la modificacidn por el contratista de las clausulas contenidas en el
pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, asi como de cualquiera de los documentos
contractuales, a excepcidn de las mejoras que oferte al contrato.

453, JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos del
contrato seran resueltas por el érgano de contratacidn, cuyos acuerdos pondrén fin a la via administrativa, y
contra los mismos habré lugar ai recurso de reposicién con cardcter potestativo frente al mismo drgano que
dicta fa resolucién que se impugna, y en todo caso al recurso contencioso administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.

(Documento firmado electrénicamente por la Técnico de Administracién General del Departamento de
Contratacién, D3 Begofia Gonzélez Pérez de Ledn, conformado por el Secretario General),
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ANEXO I:

DECLARACION RESPONSABLE

D. , con CIF n.© en nombre propio/ en
representacién de , con NIF no© , ¥ con domicilio a efectos de
notificacion en , entidad que {SI} [NO] cumple las condiciones de PYMES, al

objeto de participar en el procedimiento para la ejecucion de las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN
VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: DEMOLICION DE GUARDERIA Y CREACION DE ESPACIO LIBRE EN CALLE
VICENTE FERRER EN BARRIADA EL TORREJON EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL
DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA
PVPS), con cddigo de contrato FDUQIAN1515C012, convocada por el Ayuntamiento de Huelva, vistos los
requisitos exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

o Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cumple
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién, en relacién a la
capacidad de obrar, solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la
clasificacién correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarlas para ejercer la
actividad y que no estd incurso en prohibicion de contratar con la Administracidén de las
previstas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

o Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato.

» Compromiso de presentar la documentacion que integra la solvencia a los que se refiere el
articule 75.2 LCSP, si es requerido para elio.

+« Que se trata de empresa extranjera:
[} Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las Incldencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir de!
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
coriresponderies.
3 No.

« Que la empresa a la que representa tiene contratada a ! (Marque la casilla que corresponda)

0 Menos de 50 trabajadores.
0 50 o mas trabajadores y (Marque la casilla gue corresponda)
O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean

trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.

B cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de
la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad,

A

« Que la empresa a la que representa, cumpi%/;yé J;J'as disposiciones vigentes en materia
labora! vy social. /

« Que la empresa a la representa: (Marque la gasilla que corresponda)

f P

1
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O Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacién de un plan de Igualdad.

() Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de Ia Ley Orgénica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y
aplicacidon de un plan de igualdad.

0 En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada a la
elaboracién e implantacidon dei plan de iguaidad.

e Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién
acreditativa de este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite
mediante la presentacién de los correspondientes certificados, de conformidad con los
articulos 13 a 16 del Reglamente General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas.

» Direccién de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP: .

s Compromiso de suscripcidn de un seguro de responsabilidad civil.

+ Compromiso de presentar la documentacién justificativa de lo. anterior, en caso de estar
incluide en la propuesta de Adjudicacién,

* Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas,
fa inexactitud, falsedad u omisidon de caracter esencial, de cualquier dato 6 informacién que
se incorpore a una declaracién responsable & la no presentacién ante este Ayuntamiento de
la documentacién que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, determinard la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho ¢ actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles ¢ administrativas a que hubiere lugar, asf como la
Imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tlempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas
sectoriales de aplicacion.

Fecha y firma del licitador,
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Anexo 1IX

DECLARACION RESPONSABLE
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D. , con DNI no , en nombre propio/ en representacion

de . D. y D, ;, con DNI n°
, en nombre propio/ en representacion de , con CIF n°

enterados de la licitacion para la adjudicacion del contrato de , ¥ vistos los requisitos exigidos en el

Pliego de Clausulas Administrativas.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

»  En caso de resultar adjudicataric del contrato, procederemos a constituir una Union Temporal de
Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Péblica.

ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD
D D, D
Fdo.: Fdo.: Fdo.:
ANEXO II1
PROPOSICION ECONOMICA
« , con domicilio a efectos de notificaciones en ,
, n° __, con NIF neo° , en representacion de la Entidad
, con CIF n.° . enterado del expediente para la contratacion del "OBRAS

DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: DEMOLICION DE GUARDERIA Y
CREACION DE ESPACIO LIBRE EN CALLE VICENTE FERRER EN BARRIADA EL TORREION EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU
PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) con cddigo de contrato_ FDUO1AN1515C012” por
procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco los
Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los acepto integramente, tomando parte de la licitacion y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de euros y
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Aiadido.

En ,a__ de de 20___

Firma del candldato
Fdo.: P,

ANEXO IV

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

La entidad mercantif .............. , con CIF y domicilio social, en el expediente de contratacuon de‘!’a EJECUCIOI‘I de
las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: DEMOLICION DE

40



Ayuntamiento de Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa
HUELVA Union Europea

GUARDERJA Y CREACION DE ESPACIO LIBRE EN CALLE VICENTE FERRER EN BARRIADA EL TORREJON EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A
TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA:
REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), por el procedimiento abierto
simplificado, conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, oferta las
siguientes mejoras de obra en las partidas de jardinerfa sefaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas;

PARTIDA OFERTA/m2-ud €/m2m3-ml PEM/€
UD BANCO DE MADERA uD 306,00 €
M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON M2 €
IMPRESO CON BASE ZAHORRA 28,01
ARTIFICIAL
PEM TOTAL €
G.G y B.I (19%) €
OFERTA DE €
MEJORAS
IVA 21% €

La entidad mercantil ............... . oferta mejoras al proyecto de las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN
VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: DEMOLICION DE GUARDERIA Y CREACION DE ESPACIO LIBRE EN CALLE
VICENTE FERRER EN BARRIADA EL TORREJON EN EL MARC_O DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE (POCS) 2014-2020, A IMPLEMENTAR A TR’AVES DE LA ES"TRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA
PVPS)en las partidas sefialadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de
, Mas IVA DE ..., STV
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